

คำนำ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนส่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้รายงานจึงเห็นความจำเป็นในการรายงานการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงานผลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน สัปดาห์แรกของทุกเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณทุกท่าน

ชฎาพร รามัญ
งานนโยบายและแผน
เมษายน 2569



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 กองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งงบประมาณ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน	111,870,900	123,263,751.30	110.18
เงินงบประมาณเงินรายได้	36,372,400	32,289,253.68	88.77
เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	500,000	499,671.60	99.93

ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

	แผน	ผลรวมใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ
รวม	111,870,900	123,263,751	110.18%
งบบุคลากร	88,309,800	97,345,340	110.23%
งบดำเนินการ	959,100	3,647,641	380.32%
งบลงทุน	22,602,000	22,270,770	98.53%

ผลรายรับ จำแนกตามประเภทรายได้

ประเภทรายรับ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	31,728,389.86	87.23%
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	13,160,882.58	41.48%
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	10,227,747.28	32.24%
1.3 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	1,038,296.29	3.27%
1.4 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	3,152,248.59	9.94%
1.5 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00	13,574.60	0.04%
1.6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	2,987,202.52	9.41%
1.7 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	143,700.00	0.45%
1.8 กำไรอื่น	0.00	184,760.00	0.58%
1.9 รายได้สะสม	3,241,600.00	819,978.00	2.58%

รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ตัวชี้วัด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต															
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ ผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจาก										
						ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	MT	MTS	LE	LES	PhD
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
	1.1 เชิงปริมาณ :															
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	86	89.09%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 เชิงคุณภาพ :															
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	87	91.41%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
	2.1 เชิงปริมาณ :															
3	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	145	81.46%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
4	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	484	92.54%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	2.2 เชิงคุณภาพ :															
5	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	97	96.83%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	2.3 เชิงเวลา :															
6	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	99	99.21%	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
	1.3 เชิงเวลา :															
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	64	67.25%	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
	2.1 เชิงปริมาณ :															
8	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	107	73.79%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-

รายงานผลตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีผลสำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังนี้

รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ตัวชี้วัด	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ยุทธ ศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	แผน	ผล	ร้อยละ ผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจากงาน		
						วิจัยและ บริการวิชาการ	ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมและ มาตรฐานสากล	พันธกิจ เพื่อสังคม
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ							
	ผลงานการให้บริการวิชาการ							
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน							
	1.1 เชิงปริมาณ :							
1	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	3	300.00%	✓	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต							
	2.1 เชิงปริมาณ :							
2	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	1,913	239.13%	✓	✓	✓
3	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	1,800	327.27%	-	✓	-
	2.2 เชิงคุณภาพ :							
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	93	92.91%	✓	-	✓
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00%	✓	✓	✓

ทั้งนี้ จำนวน 3 ชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร รายชื่อชิ้นงาน ดังนี้

ตารางที่ 3 รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นฯ

ที่	รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นฯ	เลขที่คำขอ	วันยื่นจด กรมทรัพย์สินฯ
1	อากาศยานไร้คนบินช่วยผสมเกสร (อาจารย์ ดร.รัตน์ะ บุลประเสริฐ)	2501005337	8/8/2568
2	ระบบหวานสารเคมีแบบอัตโนมัติด้วยอากาศยานไร้คนบินทางการเกษตรขึ้นลงทางดิ่งแบบ หลายใบพัด (อ.ดร.รัตน์ะ บุลประเสริฐ และ น.ส.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์)	2501002600	22/4/2568
3	อากาศยานไร้คนบิน 8 ใบพัด แบบขึ้นลงแนวดิ่งเพื่อการสำรวจและตรวจวัดค่าดัชนีพืช พรรณและโรคระบาดของพืชพรรณแบบสามมิติ (อาจารย์ ดร.รัตน์ะ บุลประเสริฐ)	2501000805	6/2/2568

ปัญหาการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า 1. งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน 3 รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ณ จังหวัดลำปาง ดำเนินการซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 3 เดือน เนื่องจากจัดทำ TOR ล่าช้า 2. งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยส่นับสนุน เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 73.68 3. งบประมาณเงินรายได้ ใช้งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 74.47

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ การสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ เพื่อโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม กระทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่แม้มีความรู้เรื่องแผนและงบประมาณบ้างแล้ว ผู้บริหารจึงต้องใช้เทคนิคหลากหลายวิธีเพื่อให้บุคลากรเปิดใจศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนงบประมาณที่ดี

ปัญหาของแผนงาน 1. ไม่ให้คณะทำการปรับปรุงรายจ่ายหลังบันทึกผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (กำหนดปิดระบบ google ทุกวันที่ 3 และ 15 ของเดือนนั้นๆ) ซึ่งในทางปฏิบัติจริงงานคลังและพัสดุจะมีการปรับปรุงบัญชีรายจ่ายด้วย ส่งผลให้ตัวเลขรายจ่ายจะไม่เท่ากับระบบ MU-ERP 2. กองแผนงาน กำหนดใช้ค่าแผนงบประมาณตามสภาฯ อนุมัติ ส่งผลให้งบแต่ละประเภทรายจ่าย กองทุน ไม่เท่ากันกับ ระบบ MU-ERP ที่จะปรับตามทื่อธิกาดิออนุมัติโอนงบประมาณ และกองคลังดำเนินการปรับงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการทุกต้นเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร สั่งการหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ หากยังไม่ได้ผลที่อาจส่งผลกระทบต่อกรเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งเอกสารจากกองแผนงาน สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้สรุปอ้างอิง ชี้ประเด็นตามแนวปฏิบัติฯ ที่ควรเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องจริง ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มวิธีการด้วยการผลิตสื่อ Infographic นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความสนใจในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ

ในส่วนขอของข้อกำหนดกองแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติของแผนงาน สิ่งทีกองแผนงานต้องการข้อมูล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกับกองแผนงาน ที่มีความต้องการข้อมูลแผนและผลใช้งบประมาณที่แตกต่างกับระบบ MU-ERP ให้สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์แผนผลงานที่แตกต่างกันได้อย่างมีเหตุและผลตามวิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกันอย่างมีหลักคิดเมื่อผู้บริหารหรือที่ประชุมสอบถาม





	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	1
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการรายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 (ไตรมาส 4)	3
6. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม–30 ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)	6
7. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (ไตรมาส 2)	7
8. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568 (ไตรมาส 3)	10
9. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	12
10. ข้อเสนอแนะ	13
บรรณานุกรม	15
ภาคผนวก ก ➤ กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16
ภาคผนวก ข ➤ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567	45
ภาคผนวก ค ➤	65
- การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	66
- บันทึก อว.78/20043 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2	105
ภาคผนวก ง ➤ - บันทึก อว.78.15/20921 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3	133
ภาคผนวก จ ➤ กองคลัง แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มให้กับคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 78.012/งป.20046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568	155
ภาคผนวก ฉ ➤ - บันทึก อว.78.15/21616 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4	165

การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และ มาตรา 48 ในกรณีที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวมจำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567-2570 และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 90 และตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 80

2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 แหล่งงบประมาณ และประเภทรายจ่าย

3. ขอบเขตของการรายงาน

การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำแนกเป็น 3 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน คือ 20101001 และ 20101002 2) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 3 กองทุน คือ 10101001 10101004 10101005 และ 3) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสบันนูน กองทุน 10101002

สรุปผลการใช้งบประมาณภาพรวมของ 30 โครงการ จำแนกเป็น 29 โครงการเงินรายได้คณะ และ 1 โครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัยสบันนูน

สรุปผลตามแผนตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ

การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายละเอียด ภาคผนวก ก
2. ประสานหน่วยพัสดุ หน่วยการเงิน เพื่อรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุน 2 แหล่งงบประมาณ ทางอีเมลและไลน์ โดยช่วยตรวจสอบผลบันทึกข้อมูลในระบบ Google sheet เพื่อความถูกต้องก่อนบันทึกในระบบ google Classroom เพื่อที่ประชุมปฏิบัติการฯ ทุกสัปดาห์แรกของเดือน
3. วิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณ ทั้ง 3 แหล่งงบประมาณ โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความต่างระหว่างค่าแผนกับผลการใช้งบประมาณ และวิเคราะห์ตามประเภทรายจ่าย ทุกต้นเดือน รวมทั้งวิเคราะห์ความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนของแต่ละผลผลิต
4. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นเหตุผลประกอบการวิเคราะห์ฯ ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้งบตามแผน รวมทั้งแนวทางที่สำนักงานงบประมาณ กองแผนงาน และผู้บริหารกำหนด
5. นำข้อมูลผลการใช้งบประมาณเทียบกับรายงานแผนผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ S-Curve ประจำปีงบประมาณ 2568 ในประเด็นที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการงบประมาณ
6. เสนอรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ และเสนอผลการคาดการณ์รายรับ-รายจ่าย 6 เดือนหลัง เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลการเบิกจ่ายต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ

5. สรุปผลการรายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 (ไตรมาส 4)

5.1 รายงานผลตัวชี้วัด ด้านการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ลำดับที่ 1 – 6) ในขณะที่มีผลสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ลำดับที่ 7-8) รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ตัวชี้วัด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																
	ยุทธ ศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ ผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจาก											
						ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	MT	MTS	LE	LES	PhD	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ																
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
	1.1 เชิงปริมาณ :																
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	86	89.09%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 เชิงคุณภาพ :																
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	87	91.41%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
	2.1 เชิงปริมาณ :																
3	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	145	81.46%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	
4	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	484	92.54%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	
	2.2 เชิงคุณภาพ :																
5	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	97	96.83%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	
	2.3 เชิงเวลา :																
6	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	99	99.21%	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
	1.3 เชิงเวลา :																
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	64	67.25%	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
	2.1 เชิงปริมาณ :																
8	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	107	73.79%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	

5.2 รายงานผลตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีผลสำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ตัวชี้วัด	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	แผน	ผล	ร้อยละ ผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจากงาน		
						วิจัยและ บริการวิชาการ	ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมและ มาตรฐานสากล	พันธกิจ เพื่อสังคม
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ							
	ผลงานการให้บริการวิชาการ							
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน							
	1.1 เชิงปริมาณ :							
1	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	3	300.00%	✓	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต							
	2.1 เชิงปริมาณ :							
2	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	1,913	239.13%	✓	✓	✓
3	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	1,800	327.27%	-	✓	-
	2.2 เชิงคุณภาพ :							
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	93	92.91%	✓	-	✓
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00%	✓	✓	✓

ทั้งนี้ จำนวน 3 ชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร รายชื่อชิ้นงาน ดังนี้

ตารางที่ 3 รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ที่	รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น	เลขที่คำขอ	วันยื่นจด กรมทรัพย์สินฯ
1	อากาศยานไร้คนบินช่วยผสมเกสร (อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ)	2501005337	8/8/2568
2	ระบบห่านสารเคมีแบบอัตโนมัติด้วยอากาศยานไร้คนบินทางการเกษตรขึ้นลงทางดิ่งแบบ หลายใบพัด (อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ และ น.ส.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์)	2501002600	22/4/2568
3	อากาศยานไร้คนบิน 8 ใบพัด แบบขึ้นลงแนวดิ่งเพื่อการสำรวจและตรวจวัดค่าดัชนีพืช พรรณและโรคระบาดของพืชพรรณแบบสามมิติ (อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ)	2501000805	6/2/2568

5.3 ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 110.18 เงินงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 88.77 ที่เงินรายได้ มหาวิทยาลัยส่นับสนุน ร้อยละ 99.93

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 กองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งงบประมาณ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน	111,870,900	123,263,751.30	110.18
เงินงบประมาณเงินรายได้	36,372,400	32,289,253.68	88.77
เงินรายได้มหาวิทยาลัยส่นสนับสนุน	500,000	499,671.60	99.93

ตารางที่ 5 ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

	แผน	ผลรวมใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ
รวม	111,870,900	123,263,751	110.18%
งบบุคลากร	88,309,800	97,345,340	110.23%
งบดำเนินการ	959,100	3,647,641	380.32%
งบลงทุน	22,602,000	22,270,770	98.53%

ตารางที่ 6 ผลรายรับ จำแนกตามประเภทรายได้

ประเภทรายรับ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	31,728,389.86	87.23%
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	13,160,882.58	41.48%
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	10,227,747.28	32.24%
1.3 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	1,038,296.29	3.27%
1.4 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	3,152,248.59	9.94%
1.5 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลี่	61,000.00	13,574.60	0.04%
1.6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	2,987,202.52	9.41%
1.7 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	143,700.00	0.45%
1.8 กำไรอื่น	0.00	184,760.00	0.58%
1.9 รายได้สะสม	3,241,600.00	819,978.00	2.58%

รายละเอียด ภาคผนวก ฉ

6. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)

6.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 40.06 จากแผน 67,397,500.00 บาท (รับจัดสรรงวดที่ 1) ผลใช้จริงรวมผูกพัน 26,996,212.51 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 88.12 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 7.33 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 4.56

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทรายจ่าย	แผน (งวดที่ 1)/ไตรมาสที่ 1	ผลใช้งบ ต.ค.-ธ.ค.67	
		รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	67,397,500.00	26,996,212.51	100.00
1. บุคลากร	44,154,900.00	23,788,681.51	88.12
2. ดำเนินงาน	640,600.00	1,229,831.00	4.56
3. งบลงทุน	22,602,000.00	1,977,700.00	7.33

งบลงทุนเบิกจ่าย รายงานโดยหน่วยพัสดุ ได้เต็มวงเงิน คือ 82,000 บาท 1 รายการ คือ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ทำสัญญาแล้ว 6 รายการ รออุทธรณ์ 2 รายการ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว 1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (ทบทวน TOR) 1 รายการ ล่าช้ากว่าแผน 3 รายการ เป็นรายการติดตั้ง ณ จังหวัดลำปาง งานนโยบายและแผนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติให้เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะ และมหาวิทยาลัย และของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 8 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย นับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-
		2	ผล	1	1	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-
		-	ผล	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-
		497	ผล	502	498	497
ผลงานการให้บริการวิชาการ						
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-
		422	ผล	24	325	73
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-
		195	ผล	32	68	95

รายละเอียด ภาคผนวก ข

6.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 26.42 จากแผน 36,372,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 9,608,218.09 บาท โดยเป็นงบดำเนินการมากที่สุด ร้อยละ 72.74 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 14.28 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 8.81 และ บุคลากรน้อยสุด ร้อยละ 4.16

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 156,350.40 บาท รวม 9 รายการ เป็นครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 3 รายการ เป็นครุภัณฑ์ไอออนงบประมาณ จำนวน 6 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 846,937.36 บาท เป็นโครงการมากที่สุด ร้อยละ 91.00 จาก 29 โครงการ (ไม่รวม 5 โครงการ ใหม่ที่อนุมัติไอออนงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางกองแผนงาน) จำนวน 770,727.36 บาท เป็นทุนนักศึกษาและอุดหนุนดำเนินงาน ร้อยละ 9.00 จำนวน 76,210 บาท

รายละเอียด ภาคผนวก ข

6.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสุน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสุน ร้อยละ 8.14 จากแผน 500,000.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 40,700.00 บาท โดยเป็นงบลงทุน ร้อยละ 100

รายละเอียด ภาคผนวก ข

7. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (ไตรมาส 2)

7.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 59.93 จากแผน 111,870,900 บาท (รับจัดสรรงบเพิ่ม) ผลใช้จริงรวมผูกพัน 67,047,644.34 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 71.39 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 25.46 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 3.15

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทรายจ่าย	แผน (หลังรับจัดสรรเพิ่ม)	ผลใช้งบ ฐ.ค.67-มี.ค.68	
		รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	111,870,900.00	67,047,644.34	100.00
1. งบบุคลากร	88,309,800.00	47,863,977.28	71.39
2. ดำเนินงาน	959,100.00	2,113,837.06	3.15
3. งบลงทุน	22,602,000.00	17,069,830.00	25.46

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 2 รายการ คือ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง และ ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ทำสัญญาแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 3 รายการ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน เป็นรายการติดตั้ง ณ จังหวัดลำปาง งานนโยบายและแผนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติให้

เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะ
และมหาวิทยาลัย และของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 6 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ									
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต									
2.1 เชิงปริมาณ :									
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		9	ผล	1	1	-	2	4	1
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		48	ผล	-	-	-	4	-	44
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		514	ผล	502	498	497	497	490	514
ผลงานการให้บริการวิชาการ									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต									
2.1 เชิงปริมาณ :									
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-
		884	ผล	24	325	73	23	235	204
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-
		519	ผล	32	68	95	65	137	122

รายละเอียด ภาคผนวก ค

7.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 37.80 จากแผน 36,372,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 13,747,541.46 บาท โดยเป็นงบดำเนินการมากที่สุด ร้อยละ 66.94 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 13.93 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 12.86 และ บุคลากรน้อยสุด ร้อยละ 6.28

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 517,118.53 บาท รวม 14 รายการ เป็นครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 5 รายการ เป็นครุภัณฑ์โอนงบประมาณ จำนวน 9 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 1,767,571.01 บาท เป็นโครงการมากที่สุด ร้อยละ 80.66 จาก 29 โครงการ (ไม่รวม 5 โครงการใหม่ที่อนุมัติโอนงบประมาณ ถือเป็นปฏิบัติตามแนวทางกองแผนงาน) จำนวน 1,425,781.01 บาท เป็นทุนนักศึกษาและอุดหนุนดำเนินงาน ร้อยละ 19.34 จำนวน 341,790 บาท

โดยรายงานการใช้งบประมาณเพิ่มการคาดการณ์แผนรายรับ-รายจ่าย 6 เดือนหลัง เป็น 2 วิธีการ คือ

1. กรณีนำรายได้สะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ จำนวน 3,241,600 บาท รวมรายรับ 33,688,020 บาท รายจ่าย 28,057,788 บาท ซึ่งถือว่าคณะสามารถบริหารจัดการงบรายรับ-รายจ่ายได้เหมาะสม โดยมีข้อเสนอประมาณการรายจ่ายยังขาดเคลื่อน 1. ค่าใช้สอย=ค่าขนย้าย? และ ค่าใช้จ่ายสัมมนาบุคลากร?
2. โครงการเงินอุดหนุน ควรต้องทบทวนอย่างละเอียด

2. กรณีพิจารณาจากแผนใช้งบ S-Curve ที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.68 พบว่า แม้ว่าจะใช้รายได้สะสม 3,241,600 บาท และมีรายได้ 6 เดือนหลัง 15,223,210 บาท แล้ว ยังต้องหารายได้ > 2.68 ล้านบาท โดยมีข้อเสนอแผนใช้งบ S-Curve เดือนเมษายน 2568 กราฟมีความชันมากโดยมีแผนรายจ่ายเดือนเมษายน (24,023,436.00) มากกว่าเดือนมีนาคม 2568 (13,874,720) จำนวน 10,148,716.00 บาท ผู้วิเคราะห์คาดว่าเกิดจากการวางแผนรายจ่ายค่า ออกแบบปรับปรุงอาคารฯ แต่ ณ ขณะรายงานฯ คณะยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารฯ จึงขอเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปทบทวนแผน ใช้งบ S-Curve อย่างรอบคอบ

กราฟแสดงผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ S- Curve ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงข้อมูล 4/4/2025
ภาพรวม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


No.	ระยะ (รายปี)	แผนผ่านสภา มหาวิทยาลัย (บาท)	ภายในคณะ (บาท)	ผล (บาท)	สถานะ	สถานะ (ร้อยละ)	รายรับรวมทั้งคณะ (บาท)	ส่วนต่างรายรับ-ราย จ่าย
		เส้นกราฟสีน้ำเงิน	เส้นกราฟสีเขียว	เส้นกราฟสีฟ้า			14,638,370	
4	มกราคม	13,441,234	8,821,548	7,422,678.13	ต่ำกว่าแผน	3.85	2,177,493	-5,245,185.62
5	กุมภาพันธ์	15,671,440	11,311,764	8,901,388.42	ต่ำกว่าแผน	6.63	5,026,691	-3,874,697.04
6	มีนาคม	18,510,616	13,874,720	10,284,148	ต่ำกว่าแผน	9.87	2,718,531	-7,565,617.09



3. ซึ่งการวิเคราะห์คาดการณ์รายจ่าย ผู้วิเคราะห์ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์แผนผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ปี 2567 โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ด้วย

บทสรุปผู้บริหาร

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ (10101004) อันดับ 3 คือ กองทุนเงินสวัสดิการ (10101005) ในขณะที่กองทุนการศึกษา (10201003) ไม่ใช้งบประมาณ



รายละเอียด ภาคผนวก ค

7.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ร้อยละ 8.14 จากแผน 500,000.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 40,700.00 บาท โดยเป็นงบลงทุน ร้อยละ 100

รายละเอียด ภาคผนวก ค

8. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567–30 มิถุนายน 2568 (ไตรมาส 3)

8.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 83.24 จากแผน 111,870,900 บาท (รับจัดสรรงบเพิ่ม) ผลใช้จริงรวมผูกพัน 93,123,837.09 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 76.46 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 20.40 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 3.14

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทรายจ่าย	แผน (หลังรับจัดสรรเพิ่ม)	ผลใช้งบ ธ.ค.67-มิ.ย.68	
		รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	111,870,900.00	93,123,837.09	83.24%
1. งบบุคลากร	88,309,800.00	72,096,650.88	81.64%
2. ดำเนินงาน	959,100.00	2,880,874.71	300.37%
3. งบลงทุน	22,602,000.00	17,970,770.00	79.51%
4. งบกลาง	-	175,541.50	-

ตารางที่ 8 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต												
2.1 เชิงปริมาณ :												
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		102	ผล	1	1	-	2	4	1	-	1	92
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		111	ผล	-	-	-	4	-	44	-	2	61
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		465	ผล	502	498	497	497	490	514	513	510	465
ผลงานการให้บริการวิชาการ												
2.1 เชิงปริมาณ :												
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,483	ผล	24	325	73	23	235	204	99	108	392
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,432	ผล	32	68	95	65	137	122	49	496	368

งบลงทุนเบิกจ่ายเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 9 รายการ คือ

1. กล้องจุลทรรศน์สแตนด์ออลพร้อมระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง
2. เครื่องไมโครเพดรีตเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
4. ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ
5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้
6. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
7. เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
8. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
9. ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

งบลงทุนทำสัญญาแล้ว 3 รายการ คือ

1. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
2. โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ
3. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

โดยระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ อยู่ระหว่างจัดหาใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก ในขณะที่ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่แก้ว อำเภอ สบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ คณะฯ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ทั้งนี้งานนโยบายและแผน ได้เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ตามที่สำนักงานงบประมาณ แจ้งหนังสือที่ นร 0717.1/ว130 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยแล้ว รวมทั้งเสนอกำหนดวันรับเรื่องสุดท้ายของการขออนุมัติในหลักการจัดซื้อจัดจ้างหมวดสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 อ้างอิงตามบันทึกงานคลังและพัสดุที่ งพ 0973/2567 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด ภาคผนวก ง

8.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 72.25 จากแผน 36,372,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 26,280,419.37บาท (รวมงบโครงการเงินอุดหนุน 2,706,806.01บาท เดือน ต.ค.2567 – มิ.ย. 2568 โดยเป็น

งบดำเนินการมากที่สุด จำนวน 12,182,859.90 ตามด้วย งบลงทุน 9,506,308.70 บาท เงินอุดหนุน จำนวน 3,311,596.01 บาท และ บุคลากรน้อยสุด 1,279,654.76 บาท

งบลงทุนเบิกจ่ายเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 879,848.53,118.53 บาท รวม 15 รายการ เป็น ครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 6 รายการ เป็นครุภัณฑ์โอนงบประมาณ จำนวน 9 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 3,311,596.01 บาท เป็นโครงการมากที่สุด จาก 29 โครงการ (ไม่รวม 5 โครงการใหม่ที่อนุมัติโอนงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางกองแผนงาน) เบิกจ่ายจำนวน 2,706,806.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.74 และเป็นทุนนักศึกษาและอุดหนุนดำเนินงาน จำนวน 604,790.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของรายจ่ายงบเงินอุดหนุน

รายละเอียด ภาคผนวก ง

8.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ร้อยละ 8.13 จากแผน 500,000.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 40,649.30 บาท (งานนโยบายและแผน ปรับงบลดลงจากเดิมที่รายงานไว้ 40,700 บาท เพื่อให้ยอดตรงกับใบเสนอราคา โดยเป็นงบลงทุน ร้อยละ 100

รายละเอียด ภาคผนวก ง

9. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหาการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า 1. งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน 3 รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ณ จังหวัดลำปาง ดำเนินการซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 3 เดือน เนื่องจากจัดทำ TOR ล่าช้า 2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 73.68 3. งบประมาณเงินรายได้ ใช้งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 74.47

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ การสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ เพื่อโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม กระทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่แม้มีความรู้เรื่องแผนและงบประมาณบ้างแล้ว ผู้บริหารจึงต้องใช้เทคนิคหลากหลายวิธีเพื่อให้บุคลากรเปิดใจศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนงบประมาณที่ดี

ปัญหาองแผนงาน 1. ไม่ให้คณะทำการปรับปรุงรายจ่ายหลังบันทึกผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (กำหนดปีระบบ google ทุกวันที่ 3 และ 15 ของเดือนนั้นๆ) ซึ่งในทางปฏิบัติจริงงานคลังและพัสดุจะมีการปรับปรุงบัญชีรายจ่ายด้วยส่งผลให้ตัวเลขรายจ่ายจะไม่เท่ากับระบบ MU-ERP 2. กองแผนงาน กำหนดใช้ค่าแผนงบประมาณตามสภาฯ อนุมัติส่งผลให้งบแต่ละประเภทรายจ่าย กองทุน ไม่เท่ากันกับ ระบบ MU-ERP ที่จะปรับตามที่อธิการบดีอนุมัติโอนงบประมาณ และกองคลังดำเนินการปรับงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการทุกต้นเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร สั่งการหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ หากยัง

ไม่ได้ผลที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามแผน ให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งเอกสารจากกองแผนงาน สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้สรุปอ้างอิงชี้ประเด็นตามแนวปฏิบัติฯ ที่ควรเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องจริงใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มวิธีการด้วยการผลิตสื่อ Infographic นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความสนใจในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ

ในส่วนของการกำหนดกองแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติของแผนงาน สิ่งทีกองแผนงานต้องการข้อมูล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกับกองแผนงาน ที่มีความต้องการข้อมูลแผนและผลใช้งบประมาณที่แตกต่างกับระบบ MU-ERP ให้สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์แผนผลงานงบประมาณที่แตกต่างกันได้อย่างมีเหตุและผลตามวิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกันอย่างมีหลักคิดเมื่อผู้บริหารหรือที่ประชุมสอบถาม

10. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งผู้ควบคุมกำกับกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ผู้เสนอแผนงบประมาณได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนและการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. การวางแผนใช้จ่ายงบรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ควรอยู่บนพื้นฐานของแผนการดำเนินงานที่เป็นจริง เพื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้แม่นยำ รวมทั้งเมื่อหัวหน้าโครงการจะเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณ ควรให้ความสำคัญทบทวนตรวจสอบการวางแผนงบประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง

5. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การรายงานจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ

ก่อนเสนอแผนงบประมาณในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงบประมาณที่เสนอจะส่งสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

6. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล Facebook Live ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน





บรรณานุกรม

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2567). ขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. (อัดสำเนา)
- _____. (2568). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. (อัดสำเนา)
- _____. (2567) คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (อัดสำเนา)
- _____. (2568) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2568 -2571. (อัดสำเนา)
- _____. (2567-2568). เอกสารจากระบบ Classroom. ประชุม 2567 และ ประชุม 2568 คณะกรรมการปฏิบัติการงบประมาณ
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2567). กองแผนงาน. คู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ 2568. ค้นจาก <https://drive.google.com/file/d/1vtAw-E4P19UfO2zwUS3lXupaTaArXLo7/view>
- _____. (2567). กองแผนงาน. รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. ค้นจาก <https://drive.google.com/file/d/1rPJQAK5E-m-jCjgGEdOe6SKJ2qLq0R42/view>
- _____. (2567). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.8199 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568. <https://drive.google.com/file/d/1QE5BfJva4XiUMcDE3vLQDdH-4xQYqq5f/view>
- _____. สำนักนายกรัฐมนตรื. (2561). พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ค้นจาก <http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/18.pdf>



ภาคผนวก ก

กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



งานนโยบายและแผน โทร. 2118

ที่ ผ. 044 /2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือกองแผนงานที่ อว 78/ว 7493 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการรายงานผลตัวชี้วัด กำหนดวันรับผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2568

ตามหนังสือที่อ้างถึงกำหนดให้คณะรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ <https://shorturl.at/jwWfD> นั้น

งานนโยบายและแผน ขอแจ้งแผนเพื่อขอรับข้อมูลตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณด้านการศึกษาและด้านบริการวิชาการ และรายงานการใช้งบประมาณ รายงานรายรับ รวมทั้งรายการผลโครงการ กำหนดขอรับทุกวันที่ 28 ของเดือน ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งรายงานผลฯ เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สังกการหน่วยงานในกำกับดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ผ ก.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม)

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและคลัง

แผนการรายงานผลตัวชี้วัด กำหนดวันรับผลการปฏิบัติงานและใช้งบประมาณปี 2568

ที่	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	วันที่ขอรับข้อมูล/ตรวจสอบ	คำอธิบายตัวชี้วัด
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 1
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 1
3	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 1
4	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ของทุกเดือน	หน้า 2
5	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ของทุกเดือน	หน้า 2
6	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ของทุกเดือน	หน้า 2
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 2
8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 2
9	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	สำนักงานวิจัยและวิทยบริการ 1. งานวิจัยและบริการวิชาการ 2. งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 3. งานพันธกิจเพื่อสังคม	วันที่ 28 ก.ย. 2568	3
10	จำนวนผู้เข้ารับบริการ		วันที่ 28 ของทุกเดือน	-
11	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์		วันที่ 31/ วันที่ 1 ของทุกเดือน	-
12	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		วันที่ 28 ก.ย. 2568	-
13	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		วันที่ 28 ก.ย. 2568	-

ที่	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	วันที่ขอรับข้อมูล/ตรวจสอบ
1	รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้	คุณชฎาพร รมณัญญ	วันที่ 30 / 31 ของทุกเดือน
2	รายงานการใช้งบลงทุนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้	คุณลำไพ โพธิ์เข็ม	วันที่ 30 / 31 ของทุกเดือน
3	รายงานรายรับงบประมาณรายได้	คุณจิตราภรณ์ อังวิวัฒน์ศรานนท์	วันที่ 30 / 31 ของทุกเดือน
4	รายงานการปฏิบัติงานโครงการและใช้งบประมาณรายได้	คุณวรรณัทธ์ บุตรราช	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน/ทุกสิ้นเดือน
5	รายงานการปฏิบัติงานโครงการและใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	คุณวรรณัทธ์ บุตรราช	

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน

1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2566)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ได้งานทำตรงตามสาขาที่เรียน หรือได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำทั้งหมด}} \times 100$$

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2566)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่อพฤติกรรม/ทักษะการทำงานทั้งในด้านวิชาการ/วิชาชีพและด้านสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่สำเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของนายจ้างในปีที่ประเมิน}}{\text{คะแนนเต็มของแบบสำรวจความพึงพอใจ} \times \text{จำนวนนายจ้างที่ตอบแบบสำรวจ}} \times 100$$

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2566)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

9. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนงานได้จัดขึ้น เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2567

5. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาต่อในทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567 โดยไม่รวมจำนวนนักศึกษาที่มีการโอนย้ายระหว่างคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาทดลองเรียน

6. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่รวมทุกชั้นปี ในทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในปีการศึกษา 2567

7. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2567

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

8. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาภายในเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจบก่อนเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

11.

© ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ

หน่วยวัด : ชิ้น

คำอธิบาย : ชิ้นงานที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมายถึง จำนวนผลงานจากการบริการวิชาการ ที่ดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำของส่วนงานในนามมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจดทะเบียน ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์, สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, แบบผังวงจรรวม, อนุสิทธิบัตร, คุ้มครองพันธุ์พืช, ความลับทางการค้า, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ สามารถนับได้ทั้งที่จดทะเบียนภายในประเทศและต่างประเทศ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำในนามมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให้ใช้สิทธิไปยังบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (licensing)

สอบถามคำอธิบายตัวชี้วัด 2 ร้อยละความพึงพอใจ และงานบริการฯ ปี 2568



ศ. 8/11, 13:43

เรียน คุณชฎาพร

ตัวชี้วัด

1. จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินฯ
 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
 3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จฯ
- ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกปีค่ะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บและการคำนวณค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
Tel : +662 8496133
Fax : +662 8496131

12.

13.



Chardaporn Prasopthin

ศ. 8/11, 13:34

เรียน

ศึกษาจากหน้าเว็บที่ได้ดาวน์โหลดแล้ว ค่ะ พบว่าเอกสารไม่มีคำอธิบาย ของตัวชี้วัด

1. จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินฯ
 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
 3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อใช้เอกสารนำไปประสาน/อธิบายฯ ให้ผู้ต้องให้ข้อมูลใช้เตรียมส่งรายงานฯ
ขอขอบคุณ
ชฎาพร



กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 849 6133

ที่ อว 78/ว7493

วันที่ 31 ต.ค. 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เรียน รองอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์
วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 2791
วันที่ - 5 พ.ย. 2567
เวลา 10.00

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับทุกส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ที่ <https://shorturl.at/jwWFD> ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	
1.1 บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - แบบรายงาน 301 - แบบรายงาน 302 เงินงบประมาณ - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินแผ่นดิน ว่าไป	ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน รายงาน
1.2 บันทึกข้อมูลในแบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงาน
2. งบประมาณเงินรายได้	
บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) - แบบรายงานรายรับ - แบบรายงาน 302 เงินนอกงบประมาณ - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินรายได้ - แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงาน จัดรายการ
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	
3.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่าย) - แบบรายงาน 302 เงินรายได้มหาวิทยาลัย - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงาน
3.2 บันทึกข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้แทนกองแผนงานมหาวิทยาลัยมหิดล นาย **ณัฐกร**
 กำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
 ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 มอบหมาย คุณ **ชฎานันท์** โทร. 02-2564000
 ดำเนินการต่อไป **นางสาว**

(นางสาวชฎานันท์ เจริญสุข)
 วันที่ 5/11/67

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศนันท์ วาญภาพ)
 รองอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ

นางสาว
อริศนันท์

ก.ค.

- 5 พ.ย. 2567

ลำดับที่ คณะ ต้อง รายงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				ลำดับ คำอธิบาย ตัวชี้วัด
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	
1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				1
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				
	1.1 เจริญปริมาณ :				
	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	
	1.2 เจริญคุณภาพ :				
	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	
	1.3 เจริญเวลา :				
	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดังงานหา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
	2.1 เจริญปริมาณ :				
4	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	4
5	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	5
6	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	6
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	7
	2.3 เจริญเวลา :				
8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	8
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					
9	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	11
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ				
	ผลงานการให้บริการวิชาการ				
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				
	1.1 เจริญปริมาณ :				
	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
	2.1 เจริญปริมาณ :				
	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	
	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	
10	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์				-
12	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	แผน	-
	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		-	ผล	
13					-

รายงานผลปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และใช้งบประมาณอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. รายงานตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ

นศ.คงอยู่ ณ วันที่ 27 กันยายน 2567 รวม 503 คน หลักสูตรที่แจ้งข้อมูล คือ

ระดับส.บอ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนบ.ศ. เข้าใหม่	แผนบ.ศ. คงอยู่	แผนบ.ศ. สำเร็จ	ผลบ.ศ.คง อยู่ ก.ย.	ผลบ.ศ.เข้า ใหม่ ก.ย.	ผลบ.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลบ.ศ.เพิ่ม สภาพ ก.ย.	ผลบ.ศ.ย้าย เข้า ก.ย.	ผลบ.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษรย่อ
	รวม				161	508	110	503	5	6	1	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	345	73	323						ES
ปริญญาตรี	115022145415 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	10	38	9	65			1			NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	5	21	10	29		1				ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	15	44	10	33		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5	13	2	9	5	3				MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	3	3	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	5	5	0	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาค	2556	ไทย	2 ปี	5	8	2	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง	2529	ไทย	2 ปี	5	11	0	12						AT
	ด้านสิ่งแวดล้อม													
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง	2559	ไทย	2 ปี	5	5	1	2						ATS
	ด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)													
ปริญญาเอก	115026M53415 ปรัชญา สังคมศาสตร์และทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	3	15	3	26		1				PhD

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

[ผลแผ่นดิน A1](#)

[งบลงทุนแผ่นดิน 6 รายการ](#)

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
108,899,400	117,385,868	107.79
20,400,000.00	19,683,500.00	96.49

3. เงินรายได้คณะ

[รายรับ A1](#)

[จ่ายรายได้ A1](#)

รายรับ / รายจ่าย	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละ
รายรับ	38,663,400	33,811,986	87.45
รายจ่าย	38,663,400	22,873,600	59.16

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย	
	งบประมาณ	ร้อยละ
1,148,200.00	1,077,990.54	93.89
ลงทุน-รายได้ A1		

อ้างอิงข้อมูลจากที่ประชุม คกก.ปฏิบัติการฯ

<https://classroom.google.com/c/NjcxNzgwMjYxMDU1/m/NzI3OTY5MjAxMT11/details>



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๘๑๙๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก ๖.

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปี

กันยายน 2567

หน่วยงาน

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ															
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		82	ผล												81.82
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		79	ผล												78.60
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
		-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
1.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		82	ผล												82.00
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		111	ผล	-	3	3	1	5	1	-	1	78	9	4	6
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	161	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		167	ผล	-	-	1	2	-	-	-	2	136	4	17	5
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	508	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		503	ผล	469	459	457	458	450	447	446	446	499	494	505	503
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		76	ผล												76.42
2.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		77	ผล												77.36

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานประจำเดือน กันยายน 2567

ขอความร่วมมือใช้
สูตรที่กองแผนงาน
กำหนด

ช่อง CG - CK
คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พันสภาพ
ย้ายเข้า-ออก ในเดือน "กันยายน" 2567

ระดับ ส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คง อยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ. พันสภาพ ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษร ย่อ
	รวม				161	508	110	503	5	6	1	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	345	73	323						ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	10	38	9	65			1			NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	5	21	10	29		1				ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	15	44	10	33		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5	13	2	9	5	3				MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	3	3	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	5	5	0	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	5	8	2	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	2529	ไทย	2 ปี	5	11	0	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2559	ไทย	2 ปี	5	5	1	2						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	3	15	3	26		1				PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางค์ ลิ้มปิกัญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจทาน
(ผศ. ดร.อรรักษ์ ศรีรัตนทา ทาบุญานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ															
ผลงานการให้บริการวิชาการ															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1	ผล												1
จำนวนนโยบายขึ้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
		1,489	ผล	64	294	84	119	155	8	78	81	113	72	125	296
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
		568	ผล	21	34	11	34	54	55	82	57	33	34	132	21
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												

รายงานข้อมูลเดือนกันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	กิจกรรมเสวนา "เตรียมรู้สู้ภัยน้ำ"	วันที่ 4 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	171
2	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการประเมินคาร์บอนฟุต	วันที่ 4-5 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	60
3	กิจกรรมค่ายผู้นำ เทพศิรินทร์นันทรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี	วันที่ 25-26 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	50
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (41-42/67)	วันที่ 1-30 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2
5	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	13	13
	รวมเดือนกันยายน 2567			18	296
	รวมข้อมูลบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2567				1,489

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												การผูกพัน ณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	31-ต.ค.-2024
รวมทั้งสิ้น	108,899,400.00	107.79	117,385,867.54	7,691,489.36	8,847,921.88	8,030,302.69	8,444,151.15	7,927,397.33	8,168,760.80	8,385,834.13	8,196,154.00	7,967,526.20	7,993,436.07	10,974,467.90	12,268,426.03	12,490,000.00
1. งบบุคลากร	6,303,900.00	92.91	5,856,827.93	499,380.20	451,545.20	504,236.20	507,654.60	468,698.80	464,048.80	464,048.80	464,168.80	462,543.80	506,195.60	494,985.50	569,321.63	0.00
1.1 เงินเดือน	4,137,000.00	103.33	4,274,570.00	385,580.00	337,440.00	337,440.00	379,810.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	383,700.00	356,550.00	356,550.00	
1.2 ค่าจ้างประจำ	812,400.00	98.31	798,660.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00	72,670.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	70,370.00	67,100.00	67,100.00	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,500.00	39.87	540,036.13	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	131,716.13	
1.4 งบกลาง	0.00		243,561.80	12,890.20	13,195.20	65,886.20	18,054.60	18,068.80	13,418.80	13,418.80	13,538.80	11,913.80	15,005.60	34,215.50	13,955.50	
2. งบเงินอุดหนุน	102,595,500.00	108.71	111,529,039.61	7,192,109.16	8,396,376.68	7,526,066.49	7,936,496.55	7,458,698.53	7,704,712.00	7,921,785.33	7,731,985.20	7,504,982.40	7,487,240.47	10,479,482.40	11,699,104.40	12,490,000.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,236,400.00	108.97	88,519,760.86	6,975,690.00	7,795,019.68	7,254,538.62	7,713,614.95	7,226,036.21	7,486,810.00	7,702,243.33	7,286,710.00	7,286,710.00	7,268,968.07	7,261,710.00	7,261,710.00	
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														0.00		
- ค่าตอบแทน	288,000.00	41.67	120,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	
- ค่าใช้สอย	0.00		2,534,678.75	205,896.50	216,480.40	211,142.40	214,881.60	210,147.05	209,902.00	211,542.00	212,475.20	210,272.40	210,272.40	210,272.40	211,394.40	
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00	2,522.66	376,876.60	52,385.47	0.00	14,515.27	0.00	0.00	224,800.00	0.00		0.00		
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	20,400,000.00	96.49	19,683,500.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,500.00	4,194,000.00	12,490,000.00
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

แผน/ผลารยรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
		ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์													
ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	38,663,400.00	87.45	33,811,986.01	2,056,612.35	5,259,925.21	2,442,384.72	3,691,805.08	2,059,449.96	4,884,072.09	1,731,721.83	1,013,191.51	1,935,480.34	1,894,620.87	1,723,659.89	5,119,062.16
1. รายได้จากการดำเนินงาน	34,363,900.00	26.44	9,084,255.06	1,474,149.55	551,915.07	435,700.72	1,064,144.83	1,107,969.98	685,570.09	830,038.12	526,055.98	429,356.49	531,142.76	1,033,544.05	414,667.42
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,068,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	18,874,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จัดการศึกษาอื่น	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	10,562,500.00	41.37	4,369,347.87	1,149,933.12	92,325.00	265,140.00	178,050.00	784,976.00	302,122.50	323,100.00	86,375.00	93,301.25	169,600.00	722,135.00	202,290.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	8,562,500.00	45.66	3,910,064.75	690,650.00	92,325.00	265,140.00	178,050.00	784,976.00	302,122.50	323,100.00	86,375.00	93,301.25	169,600.00	722,135.00	202,290.00
รายได้จากการวิจัย	2,000,000.00	22.96	459,283.12	459,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 รายได้จากการลงทุน	380,000.00	146.60	557,071.71	21,987.42	6.68	3,308.12	247,422.59	-27.87	10.93	195,238.52	4,143.89	22,546.71	62,442.04	-29.37	22.05
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	3,483,000.00	75.11	2,616,161.17	182,423.00	335,813.83	147,325.37	325,911.33	188,442.33	269,252.33	195,092.33	267,092.33	207,517.33	172,625.33	166,650.33	158,015.33
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	310,000.00	21.30	66,024.42	10,562.42	0.00	18.00	819.00	3,667.00	5,473.00	0.00	39,000.00	2,480.00	2,800.00	0.00	1,205.00
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	560,000.00	263.51	1,475,649.89	109,243.59	123,769.56	19,909.23	311,941.91	130,912.52	108,711.33	116,607.27	129,444.76	103,511.20	123,675.39	144,788.09	53,135.04
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุ่ง	560,000.00	261.33	1,463,469.89	95,043.59	128,669.56	18,729.23	311,941.91	130,512.52	108,611.33	116,407.27	129,144.76	103,211.20	123,675.39	144,488.09	53,035.04
รายได้อื่น		0.00	12,180.00	14,200.00	-4,900.00	1,180.00	0.00	400.00	100.00	200.00	300.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	400,000.00	6,121.40	24,485,614.70	582,462.80	4,708,010.14	2,006,684.00	2,385,544.00	951,479.98	4,198,502.00	901,683.71	487,135.53	1,506,123.85	1,363,478.11	690,115.84	4,704,394.74
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	400,000.00	50.03	200,128.69	9,740.00	0.00	101,000.00	42,000.00	14,500.01	20.00	12,600.01	3,600.00	0.00	4,166.67	5,002.00	7,500.00
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	30,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00	13,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	30,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00	13,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการตีราคาสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	24,255,464.01	572,722.80	4,708,010.14	1,905,684.00	2,343,544.00	936,979.97	4,182,239.00	875,304.70	483,535.53	1,506,123.85	1,359,311.44	685,113.84	4,696,894.74
รายได้จากการดำเนินงานระหว่างกัน	0.00	0.00	22,173,586.66	572,722.80	4,708,010.14	1,905,684.00	2,343,544.00	932,372.00	4,182,239.00	875,304.70	483,085.52	582,872.00	846,092.91	685,113.84	4,056,545.75
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานระหว่างกัน	0.00	0.00	2,081,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.97	0.00	0.00	450.01	923,251.85	513,218.53	0.00	640,348.99
3. รายได้สะสม	3,899,500.00	6.21	242,116.25	0.00	0.00	0.00	242,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
38,663,400.00	22,873,600.23	59.16	2,025,323.74	5.24

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กระแยกหักที่ไมรวม 10101004

1,725,933.53

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)											ผูกพัน	เทียบแผน-โอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินโอน เปลี่ยนแปลง	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	38,663,400.00	59.16	22,873,600.23	124,587.00	2,303,322.74	1,360,430.20	1,089,081.88	2,703,481.04	1,821,567.49	2,258,395.91	1,531,021.45	1,946,627.26	2,080,571.74	1,772,416.42	1,793,637.55	2,088,459.55	36,638,076.26	2,025,323.74
1. งบบุคลากร	2,321,500.00	77.96	1,809,911.53	0.00	264,228.71	170,366.61	148,010.00	148,010.00	155,596.21	153,950.00	153,950.00	153,950.00	153,950.00	153,950.00	153,950.00	0.00	2,391,500.00	-70,000.00
- เงินเดือน	360,000.00	24.69	88,876.53		0.00	6,290.32	5,000.00	5,000.00	12,586.21	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,000.00	0.00
- ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	65.34	693,240.00		114,600.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00		1,330,900.00	-270,000.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	114.12	1,027,795.00		149,628.71	106,776.29	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00		700,600.00	200,000.00
2. งบดำเนินงาน	23,734,000.00	68.33	16,217,571.02	0.00	1,322,598.12	1,074,861.46	723,246.60	2,113,268.67	1,019,265.14	1,552,609.61	975,304.02	1,243,918.24	1,740,811.74	1,219,566.34	1,535,187.55	1,696,933.53	24,063,945.74	-329,945.74
- ค่าตอบแทน	6,760,000.00	41.91	2,833,173.15		454,813.00	165,304.00	213,566.00	426,418.67	183,834.47	243,557.00	241,145.00	205,344.00	277,685.00	49,435.01	150,530.00	221,541.00	6,960,000.00	-200,000.00
- ค่าใช้สอย	12,630,800.00	63.35	8,001,418.72		783,677.04	676,561.17	362,235.36	767,867.47	404,989.49	810,190.69	465,414.74	727,931.24	701,695.75	1,026,203.54	503,215.02	771,437.21	13,607,354.62	-976,554.62
- ค่าวัสดุ	1,453,000.00	117.98	1,714,272.58		59,328.77	183,119.23	70,720.84	156,177.49	94,702.35	204,807.43	93,980.12	177,574.43	102,635.05	75,787.72	118,837.54	376,601.61	1,486,891.12	-33,891.12
- ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	126.94	3,668,706.57		24,779.31	49,877.06	76,724.40	762,805.04	335,738.83	294,054.49	174,764.16	133,068.57	658,795.94	68,140.07	762,604.99	327,353.71	2,009,700.00	880,500.00
3. งบลงทุน	1,148,200.00	97.70	1,121,770.56	0.00	0.00	0.00	5,900.00	46,402.60	471,806.14	37,920.80	3,398.00	359,850.02	133,213.00	43,780.00	19,500.00	0.00	850,878.26	297,321.74
- ครุภัณฑ์	848,200.00	97.02	822,919.56		0.00	0.00	5,900.00	46,402.60	471,806.14	37,920.80	3,398.00	60,999.02	133,213.00	43,780.00	19,500.00	0.00	550,878.26	297,321.74
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	300,000.00	99.62	298,851.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,851.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	11,211,100.00	33.22	3,724,347.12	124,587.00	716,495.91	115,202.13	211,925.28	395,799.77	174,900.00	513,915.50	398,369.43	188,909.00	52,597.00	355,120.08	85,000.00	391,526.02	10,770,100.00	441,000.00
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	4,011,300.00	33.34	1,337,180.00	80,000.00	115,000.00	46,000.00	121,550.00	175,650.00	174,900.00	252,320.00	84,500.00	30,800.00	19,000.00	123,460.00	85,000.00	29,000.00	3,999,300.00	12,000.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	7,199,800.00	33.16	2,387,167.12	44,587.00	601,495.91	69,202.13	90,375.28	220,149.77	0.00	261,595.50	313,869.43	158,109.00	33,597.00	231,660.08	0.00	362,526.02	7,070,800.00	129,000.00
งบบุคลากร	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00		2,387,167.12	44,587.00	601,495.91	69,202.13	90,375.28	220,149.77	0.00	261,595.50	313,869.43	158,109.00	33,597.00	231,660.08	0.00	362,526.02	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	0.00		649,717.99	0.00	64,545.00	5,496.58	31,551.57	68,031.75	0.00	104,900.00	250,664.42	58,337.00	25,785.00	40,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย	0.00		1,255,222.57	41,995.00	510,974.40	22,001.25	48,764.00	146,268.00	0.00	80,317.00	47,156.00	98,776.00	0.00	121,603.50	0.00	137,367.42	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ	0.00		482,226.56	2,592.00	25,976.51	41,704.30	10,059.71	5,850.02	0.00	76,378.50	16,049.01	996.00	7,812.00	69,649.91	0.00	225,158.60	0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	300,000.00
- ครุภัณฑ์	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00
เงินก้นหม้อมปี ปีที่ผ่านมา		0.00	1,705,030.64		1,981,302.79	-995,233.65	996,070.65	-277,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1,148,200.00	1,077,990.54	93.89	917,266.54	79.89

ประเภท	รหัส IO	ลำดับ	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กลุ่มสาระหมวด	วงเงินงบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76715001	1	เครื่องวัดความสูงต้นไม้ (Haga) 1 เครื่อง	ต้นปี		50,000.00					50,000	ยกเลิกการจัดหาพัสดุ เนื่องจากได้มีการจัดซื้อแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 เครื่อง ตามรายงานการประชุมกรรมการปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.ม.พิตล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566
ครุภัณฑ์ (G600)	76715002	2	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU 4 เครื่อง	ต้นปี		158,800.00	6/2/2567	158,800	29/2/2567	158,800	0	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715003	3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 2 เครื่อง	ต้นปี		64,800.00	2/2/2567	63,237	29/2/2567	63,237	1,563	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715004	4	โต๊ะเก้าอี้ 30 ชุด	ต้นปี		536,400.00	19/1/2567	236,738	19/3/67	236,738	299,663	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715005	5	โทรทัศน์ 10 เครื่อง	ต้นปี		9,000.00	27/12/2566	5,900	31/1/67	5,900	3,100	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715006	6	เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 2 หัวก๊อก 2 ตู้	ต้นปี		29,200.00					29,200	งานกายภาพฯ ขอยกเลิกการจัดหาครุภัณฑ์ ตามหนังสือ ที่ กพ 662058 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เนื่องจากได้ดำเนินการเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มโเบเว่ จำนวน 3 เครื่องแล้ว
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G	76715007	7	ปรับปรุงนั่งร้านนอกอาคาร 1 - 2 1 รายการ	ต้นปี (ยกเลิก)		300,000.00					300,000	ยกเลิกรายการเดิม เนื่องจากอนุมัติโอนงบประมาณไปยังรายการปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารนาท ต้นพริ้วนท์ (อาคาร 1) และอาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูลผล (อาคาร 2)
ครุภัณฑ์ (G600)	76715015	1	กล้องติดรถยนต์หน้า - หลัง 4 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	7,600.00	6/12/2566	5,700	29/12/66	5,700	1,900	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715016	2	จอมอนิเตอร์ขนาด 23.8 นิ้ว 2 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	6,291.60	18/12/66	6,292	31/1/67	6,292	0	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715017	3	เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งหมึกพิมพ์ กระดาษ A3 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	18,511.00	18/12/66	18,511	31/1/67	18,511	0	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715022	4	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	21,600.00	2/2/67	21,600	2/3/67	21,600		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G	76715023	5	ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารนาท ต้นพริ้วนท์ (อาคาร 1) และอาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูลผล (อาคาร 2)	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากปรับปรุงนั่งร้านนอกอาคาร 1-2 1 รายการ	300,000.00	29/4/2567	298,851	13/6/67	298,851		- อนุมัติโอนงบประมาณปรับปรุงนั่งร้านอาคารฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715024	6	ตู้ลิ้นชักไม้ 2 ตู้	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าตอบแทน	3,398.00	22/2/67	3,398	20/3/67	3,398		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715025	7	เตาอุ่นกาแฟไฟฟ้า 2 เตา	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	7,333.12	16/2/67	7,333	8/3/67	7,332		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715028	8	กระดานเขียนขาว 4 อัน	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	19,944.80	5/4/2567	19,945	31/5/2567	19,945		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715026	9	โปสเตอร์แบนด์ ขนาด A3 จำนวน 6 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากเงินเหลือจ่ายโต๊ะเก้าอี้ 30 ชุด	17,976.00	21/4/2567	17,970	20/5/2567	17,976		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715027	10	โพลีเทียม จำนวน 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากเงินเหลือจ่ายโต๊ะเก้าอี้ 30 ชุด	20,400.00	18/4/2567	19,500	20/5/2567	19,500		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715035	11	กล้องดิจิทัลขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	22,599.00	10/6/2567	22,599	15/7/2567	22,599		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715036	12	ไม้ไผ่ไร้สายระบบ UHF 1 ชุด มีไม้ 2 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	18,900.02	10/6/2567	18,900	15/7/2567	18,900		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715037	13	คอมพิวเตอร์ลิตซ์คอม 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	41,195.00	10/6/2567	41,195	15/7/2567	41,195		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715038	14	จอแสดงผลขนาด 27 นิ้ว 4 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	14,338.00	10/6/2567	14,338	15/7/2567	14,338		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715039	15	กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	33,900.00	8/7/2567	33,900	17/7/2567	33,900		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715040	16	ชุดลำโพงไร้สายพร้อมไมค์เบส 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	43,780.00	8/7/2567	43,780	17/7/2567	43,780		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715041	17	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาว-ดำ 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าสาธารณูปโภค	8,971.20	27/8/2567	8,971	9/9/2567	8,971		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715042	18	เครื่องคิดเลขชนิดพิมพ์กระดาษ 3 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าสาธารณูปโภค	10,528.80	27/8/2567	1,529	9/9/2567	10,529		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานแผน ผลิตงบเงินอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
ที่				ร้อยละการ ใช้จ่าย+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	รวมทั้งสิ้น		11,211,100	33.22	3,724,347	124,587	716,496	115,202	211,925	395,800	174,900	513,916	398,369	188,909	52,597	355,120	85,000	391,526				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		4,011,300	33.34	1,337,180	80,000	115,000	46,000	121,550	175,650	174,900	252,320	84,500	30,800	19,000	123,460	85,000	29,000				
	เงินอุดหนุนที่พัฒนาศักยภาพในการออกฝึกภาคสนาม รวม 2 หลักสูตร คือ NM 45,000 บาท และ ET 3,800 บาท ETS 37,500 บาท		86,300	0.00	0																	
	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.		3,005,000	38.82	1,166,400	80,000	115,000	24,000			425,900	240,000	83,000	1,500	18,000	75,000	75,000	29,000				
	สำหรับเป็นทุนวิจัย Seed Grant 200,000 / R2R Grant 50,000 / Group Grant 150,000 / ทุนโครงการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 500,000 (จากงบประมาณบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม)		900,000	0.00	0			0														
	เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะในทุกระดับ ทั้งนี้ แหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขออนุมัติงบประมาณรายจากกองทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 นั้น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยการลงทุนในกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และจะนำมาใช้สำหรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)		20,000	0.00	0			0	117,500	133,500	-251,000											
	อุดหนุนดำเนินงาน อุดหนุนคำปรึกษาระหว่างกัน อุดหนุนอื่น (นอกแผน)				170,780			22,000	4,050	42,150		12,320	1,500	29,300	1,000	48,460	10,000					
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ		7,199,800	33.16	2,387,167	44,587	601,496	69,202	90,375	220,150	0	261,596	313,869	158,109	33,597	231,660	0	362,526				
1	โครงการบริจาคโลหิต	867154028000	7,000	14.29	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน สามารถรับบริจาคเลือดได้ 70 คน (450 cc x 70 = 31,500 cc) และบริจาคเลือดไม่ได้ 41 คน ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.13	ระดับความสำเร็จของโครงการร้อยละ 100	1. เนื่องจากอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะจึงต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันขนอุปกรณ์หลายคน แต่เจ้าหน้าที่คณะมีน้อย ทำให้ต้องใช้เวลาในการขนย้ายอุปกรณ์
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000					
	- ค่าตอบแทน			0																		
	- ค่าใช้สอย			0																		
	- ค่าวัสดุ			1,000													1,000					
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		7,000	0																		
	งบรายจ่ายอื่น			0																		
	โครงการปลูกกล้วยไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	867153006000	10,000	50.00	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนการผลิต 7,200 กระถาง 2. การจำหน่ายกล้วยไม้ดอกไม้ประดับ 6,00 บาท/ปี	1. สามารถผลิตกล้วยไม้ดอกไม้ประดับ 7,200 ต้น/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำหน่ายกล้วยไม้ดอกไม้ประดับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 860 ร้อยละ 17.2 (ข้อมูลรายได้ ณ เดือน ก.ค. 67)		
- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
งบดำเนินงาน			5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000					
- ค่าตอบแทน			0																			
- ค่าใช้สอย			0																			
- ค่าวัสดุ			5,000														5,000					
- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- ครุภัณฑ์			0																			
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
งบเงินอุดหนุน		10,000	0																			
งบรายจ่ายอื่น			0																			

		IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด					
ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดล จ.ลำปาง	867153007000	10,000	101.27	10,127	0	0	0	0	0	0	5,598	3,775	0	0	0	0	754					
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงคุณภาพ 1. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานและทรัพยากรของศูนย์ อ.แม่ทะ ร้อยละ 80 2. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานและทรัพยากรของศูนย์ อ.สบปราบร้อยละ 80	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พลังงานของศูนย์ฯ อ.แม่ทะ ได้ ร้อยละ 75 2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พลังงานของศูนย์ฯ อ.สบปราบ ได้ ร้อยละ 75			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			10,127	0	0	0	0	0	0	5,598	3,775	0	0	0	0	754						
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			2,500								2,500					0						
	- ค่าวัสดุ			7,627							5,598	1,275					754						
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0																			
	งบรายจ่ายอื่น			0																			
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	867151012000	10,000	46.13	4,613	0	0	0	2,670	0	0	0	0	1,943	0	0	0	0					
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เชิงปริมาณ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เชิงปริมาณ บุคลากรคณะ เข้าร่วมจำนวน 50 คน สายวิชาการ 4 คน สายสนับสนุน 43 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" ระดับความ สำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้อบรมสามารถนำความรู้ความ เข้าใจในการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสู่การ ปฏิบัติงานจริง และเอกสารที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติ งานได้จริง มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 93.33 ผู้เข้าอบรมให้ความ เห็นเอกสารอบรมมีประโยชน์ กับการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.33		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			4,613	0	0	0	2,670	0	0	0	0	1,943	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			0			0																
	- ค่าใช้สอย			4,613			0	2,670					1,943				0						
	- ค่าวัสดุ			0																			
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0																			
	งบรายจ่ายอื่น			0																			
	โครงการ ISO 14001 : 2015 (ยกเลิก)	867153013000	10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมจูลี	867153015000	10,000	30.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000					
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากไบโอมจูลี 1 ผลิตภัณฑ์ เชิงคุณภาพ 1. ต้นแบบเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน 1 ต้นแบบ	1. สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ปุ๋ยหมักไบโอมจูลี และวัสดุเพาะเมล็ด (พีทมอส) คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 855 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 (ข้อมูลรายรับ ณ เดือนก.ค. 67)			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000						
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			500													500						
	- ค่าวัสดุ			2,500													2,500						
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0																			
	งบรายจ่ายอื่น			0																			
6	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	867153020000	10,000	100.00	10,000	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	9,864					
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโครงการได้ 10 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.73 (ข้อมูลรายได้เดือน ก.ค. 67)			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			10,000	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	9,864						
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			5,000													5,000						
	- ค่าวัสดุ			5,000					136								4,864						
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0																			

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
ที่				ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
7	โครงการ Big Cleaning Day	867154027000	10,000	20.00	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000					
	- ค่าตอบแทน				0																		
	- ค่าใช้สอย				0																		
	- ค่าวัสดุ				2,000													2,000					
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	867154029000	10,000	179.36	17,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,364	0	8,572					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				17,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,364	0	8,572					
	- ค่าตอบแทน				0																		
	- ค่าใช้สอย				10,915											6,049		4,866					
	- ค่าวัสดุ				7,021											3,315		3,706					
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		
9	โครงการการจัดการความรู้	867151008000	15,000	34.10	5,115	0	0	3,825	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ งานมหกรรมคุณภาพ 10 เรื่อง 2. บุคลากรเข้าใช้ระบบ KM Digital Masterclass ร้อยละ 80 3. บันทึกคุณความรู้ 1 เล่ม เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการความรู้ ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ งานมหกรรมคุณภาพ 3 เรื่อง 2. บันทึกคุณความรู้ เล่ม 11 จำนวน 1 เล่ม 3. การจัด Workshop เรื่อง การจัดตั้ง งบประมาณหลักสูตร จำนวน 3 ครั้ง (เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม, 5 และ 12 มิถุนายน 2567) 1) โดยกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้ง งบประมาณของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 70% มากที่สุด 20% และ ปานกลาง 10% 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในระดับ มากที่สุด 60% ระดับมาก 30% และ ระดับปานกลาง 10%	ระดับความสำเร็จของจำนวนผลงานที่ เข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 30 ในขณะที่การจัดทำ บันทึก คุณความรู้ได้ดำเนินการสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 100	1. ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ของบุคลากรยังมีน้อย
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				5,115	0	0	3,825	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				3,000			3,000															
	- ค่าใช้สอย				2,115			825					1,290										
	- ค่าวัสดุ				0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		
10	โครงการพบพวงแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์	867151009000	20,000	46.37	9,274	3,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 จำนวน 1 ฉบับ - บุคลากรเข้าร่วมจากกิจกรรมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน จำนวน 80 คน	- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 จำนวน 1 ฉบับ - บุคลากรเข้าร่วมจากกิจกรรมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน จำนวน 80 คน	แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 เสร็จสมบูรณ์ ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารถ่ายทอดให้กับบุคลากร คณะได้รับทราบ ในที่ประชุมต่าง ๆ และชี้แจงแนวทางการ บริหารงานฯ ให้แก่บุคลากรคณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				9,274	3,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500					
	- ค่าตอบแทน				0																		
	- ค่าใช้สอย				9,274	3,774												5,500					
	- ค่าวัสดุ				0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		20,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
ที่				ร้อยละการ ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
11	โครงการวันรณรงค์ศาสตราจารย์ ดร.นาท ศันสวัตวิรุฬห์	867154031000	25,000	100.00	25,001	0	0	11,499	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ความพึงพอใจร้อยละ 85	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 98 คน ความพึงพอใจร้อยละ 88	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	1. ควรเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรู้จักประวัติของคณะ 2.อาคารจัดเลี้ยงน้อย 3. ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาหารจัด เลี้ยงไม่เพียงพอ 4.ไม่ควรจัดการประชุมอื่นๆ ในวัน เดียวกันกับวันสำคัญของคณะ 5.บุคลากรให้ความสำคัญน้อยเกินไป
	- ค่าจ้างชั่วคราว		0																			
	งบดำเนินงาน		25,001	0	0	11,499	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
	- ค่าตอบแทน		0																			
	- ค่าใช้สอย		25,001			11,499.25	13,500										1.50					
	- ค่าวัสดุ		0																			
	- ค่าสาธารณูปโภค		0																			
	งบลงทุน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์		0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0																			
งบเงินอุดหนุน		25,000	0																			
งบรายจ่ายอื่น			0																			
12	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	867151011000	35,000	90.30	31,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,291	0	5,315				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL จำนวน 23 ห้อง	1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ห้อง 4410) และห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (ห้อง 4510) ได้รับการตรวจประเมิน Peer Evaluation (Renew) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 2. ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (ห้อง 4411) ห้องปฏิบัติการเคมี 2 (ห้อง 4511) และ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 4423 จะรับการตรวจประเมิน Peer Evaluation ใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว		0																			
	งบดำเนินงาน		31,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,291	0	5,315					
	- ค่าตอบแทน		0																			
	- ค่าใช้สอย		11,601												11,601		0					
	- ค่าวัสดุ		20,005												14,690		5,315					
	- ค่าสาธารณูปโภค		0																			
	งบลงทุน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์		0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0																			
งบเงินอุดหนุน		35,000	0																			
งบรายจ่ายอื่น			0																			
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	867153017000	48,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ 25 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว		0																			
	งบดำเนินงาน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน		0																			
	- ค่าใช้สอย		0																			
	- ค่าวัสดุ		0																			
	- ค่าสาธารณูปโภค		0																			
	งบลงทุน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์		0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0																			
งบเงินอุดหนุน		48,500	0																			
งบรายจ่ายอื่น			0																			
14	โครงการจิตอาสาต้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR	867151002000	50,000	106.52	53,260	0	0	0	0	0	0	14,000	33,120	0	0	0	0	6,140				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดโครงการในวันที่ 4 ก.พ. 67 ณ วัดทองสุทธาราม 2. ดำเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 16 มี.ค. 67 ณ โรงเรียนวัดไม้จระเข้ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 149 คน ได้แก่ - นักศึกษา 104 คน - บุคลากร จำนวน 10 คน - ผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 35 คน 2. ผลประเมินความพึงพอใจ - นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.61 (ร้อยละ 92.20) - ครูโรงเรียนวัดไม้จระเข้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50 (ร้อย ละ 90.00)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว		0																			
	งบดำเนินงาน		53,260	0	0	0	0	0	0	0	14,000	33,120	0	0	0	0	6,140					
	- ค่าตอบแทน		0																			
	- ค่าใช้สอย		41,096								14,000	27,096										
	- ค่าวัสดุ		12,164									6,024					6,140					
	- ค่าสาธารณูปโภค		0																			
	งบลงทุน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์		0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0																			
งบเงินอุดหนุน		50,000	0																			
งบรายจ่ายอื่น			0																			

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
ที่				ร้อยละการ ใช้จ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
15	โครงการ Low carbon faculty	867153014000	50,000	24.14	12,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930	0	140					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ	คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานโครงการและมีการติดตามผล การปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมทีมปฏิบัติการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและรณรงค์ขอความร่วมมือช่วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ 1. การใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(2566) 2. การใช้น้ำประปาไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2566) 3. การใช้น้ำมันรถไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2566) 3% 4. การใช้กระดาษไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2566) 5. การใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น 37.79 % 6. การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 5.38 % 7. การใช้กระดาษลดลง 35.82 %	คณะกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทุก 1 เดือน มีการจัดทำมาตรการและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โดยการจัดทำโปสเตอร์ ให้กับบุคลากรและ นักศึกษามีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ Low Carbon Faculty แล้ว	- คณะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นและวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพเก่า ค่อนข้างมากทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ในการใช้งาน บุคลากรยังตระหนักและ ให้ความร่วมมือช่วยกันไม่เต็มที่มาก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่ค่อย น้อย - การเก็บบันทึกข้อมูลด้านไฟฟ้าและ น้ำประปา จะทราบเข้ามาเนื่องจาก ต้องรอข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยส่ง ให้ / กิจกรรมที่มีมากขึ้นทำให้การใช้ พลังงานและทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นด้วย	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			12,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930	0	140							
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			2,000										2,000									
	- ค่าวัสดุ			10,070										9,930		140							
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		
16	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	867154030000	50,000	43.00	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500					
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			14,500														14,500					
	- ค่าวัสดุ			7,000														7,000					
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																		
					0																		
17	โครงการพัฒนาบุคลากร	867151010000	60,000	155.77	93,462	0	0	4,600	0	0	0	76,208	0	6,865	0	5,789	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) วันที่ 9 พ.ย.66 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 61.82 บุคลากรมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ครบ ร้อยละ 100 2. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ วันที่ 16 ม.ค. -15 ก.พ.67 มีบุคลากรผ่านการอบรมร้อยละ 60.67 3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) วันที่ 13 ก.พ.67 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 93 คน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ITA ร้อยละ 64.13	1. โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) วันที่ 9 พ.ย.66 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 61.82 บุคลากรมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ครบ ร้อยละ 100 2. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ วันที่ 16 ม.ค. -15 ก.พ.67 มีบุคลากรผ่านการอบรมร้อยละ 60.67 3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) วันที่ 13 ก.พ.67 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 93 คน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ITA ร้อยละ 64.13		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	งบดำเนินงาน			93,462	0	0	4,600	0	0	0	76,208	0	6,865	0	5,789	0	0						
	- ค่าตอบแทน			42,000			1,800				40,200												
	- ค่าใช้สอย			51,462			2,800				36,008		6,865		5,789								
	- ค่าวัสดุ			0																			
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน		60,000		0																		
					0																		
18	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ	867153019000	70,300	22.30	15,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ	1. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 15 คน เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้อบรม ร้อยละ 90 2. ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			15,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676	0	0						
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			13,532										13,532									
	- ค่าวัสดุ			2,144										2,144									
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน		70,300		0																		
					0																		

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
ที่				ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
19	โครงการ MU-NU Spring Training Program	867151005000	80,000	53.75	43,000	0	0	0	0	0	0	42,970	30	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วม 8 คน 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ "มากที่สุด" ร้อยละ 76.5 อยู่ในระดับ "มาก" ร้อยละ 17.6 และระดับ "ปานกลาง" ร้อยละ 5.9 จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 คน	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีนักศึกษาคณะเข้าร่วมจำนวน 10 คน และนักศึกษาจาก Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				43,000	0	0	0	0	0	0	42,970	30	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				2,800							2,800										
	- ค่าใช้สอย				14,020							14,020										
	- ค่าวัสดุ				26,180							26,150	30									
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
20	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม)	867153022000	100,000	119.68	119,685	0	0	0	0	0	0	46,637	0	0	0	0	0	73,048				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงเวลา 1. ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน	ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน	ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				119,685	0	0	0	0	0	0	46,637	0	0	0	0	0	73,048				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				63,094							2,306						60,788				
	- ค่าวัสดุ				56,591							44,331						12,260				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		100,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
21	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	867153018000	148,000	81.85	121,134	4,701	59,451	0	0	0	0	0	0	29,098	0	27,884	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				121,134	4,701	59,451	0	0	0	0	0	0	29,098	0	27,884	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				98,460	4,701	43,732						29,098		20,929		0					
	- ค่าวัสดุ				22,673		15,718								6,955							
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		148,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
22	โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา	867151004000	150,000	29.31	43,972	0	0	0	0	0	0	5,400	2,560	32,932	0	0	0	3,080				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักศึกษาทุกชั้นปี เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	1) การอบรมสัมมนาเชิงอนุพันส์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) 1.1 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักศึกษาทุกชั้นปี 2) การอบรม ISO อยู่ระหว่างดำเนินการ 3) การอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) อบรมสัมมนาเชิงอนุพันส์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) นักศึกษามีความเข้าใจก่อนเข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 59.41 และมีความเข้าใจหลังการอบรม ร้อยละ 82.35 และผู้เข้าร่วมอบรมให้ความเห็นว่า มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ทำให้พอที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น เวลาจัดกิจกรรมจริงนักศึกษามีเข้าร่วมโครงการน้อย - วิทยากรที่จะอบรมในบางหัวข้อหายาก	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				43,972	0	0	0	0	0	0	5,400	2,560	32,932	0	0	0	3,080				
	- ค่าตอบแทน				16,200							5,400		10,800								
	- ค่าใช้สอย				27,772								2,560	22,132				3,080				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		150,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	การเบิกจ่ายงบประมาณ												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด			
ที่						รายจ่ายจริง													ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
23	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม)	867151003000	309,000	84.35	260,649	36,112	7,833	0	0	37,537	0	0	26,720	0	0	60,707	0	91,740				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. กิจกรรม EN สัมพันธ์เข้าร่วม > 80 คน 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เข้าร่วม > 80 คน 3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ความพึงพอใจ >80% 3.1 กิจกรรม"อบรมพัฒนาศักยภาพ และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" จำนวนผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.71 3.2 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวคิด กล่าวทำ กล่าวตัดสินใจ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Online+Onsite) 45 คน (จากทั้งหมด 50 คน/ ES+NM), ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.89 3.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา EN ปีการศึกษา 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เผยสายรหัส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 201 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.27 3.5 กิจกรรม ที่นักศึกษา สนใจ ต้องการให้จัด /กิจกรรมพัฒนากิจกรรมด้านอาชีพ (อาหาร)" จัดกิจกรรมวันที่ 27 มี.ค. 67 - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน (ES+NM), ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.82 3.6 กิจกรรม แข่งขันกีฬาสถาบันบอส จัดโครงการเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 67 3.6.1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ได้แก่ - ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 15 คน - กองเชียร์ จำนวน 10 คน 3.6.2. ผลประเมินความพึงพอใจ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.80 (ร้อยละ 96.00) 3.7 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันบอสกีฬาสัมพันธ์ อ่าลาหลายา 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ความพึงพอใจ >80% ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน 4.1 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 1 4.1.1 ชื่อ กิจกรรมนักศึกษายปี 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88 4.1.2 ชื่อ กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการคิดเชิงระบบ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.09 4.2 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 2 ชื่อ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "คาร์บอน คาใจ" มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.31 4.3 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปี 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.4 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. กิจกรรมมหิดลวิชาการ ตามแผนของมหาวิทยาลัย 6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกซ้อมย่อย ร้อยละ 90 มี ความพึงพอใจต่อการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 92.70 7.1 เตรียมวัสดุสำนักงาน เพิ่มปกเกียรติบัตร เพิ่มที่ระลึกของ ปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ 8. กิจกรรมทำบุญทำกุศลปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมวันพุธที่ 27 มีนาคม 67 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 63 คน (ES+NM), มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.08 9.กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง อยู่ระหว่างดำเนินการ	3.4. กิจกรรมแลกเปลี่ยน - อยากรู้ใหม่ๆ วันคืนให้ดีขึ้น -ให้มี การวางแผนให้เป็นระบบให้มากขึ้น - ปรับเรื่องการสื่อสาร -แฮรี่เป็นไม่หัวถึง		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				260,649	36,112	7,833	0	0	37,537	0	0	26,720	0	0	60,707	0	91,740				
	- ค่าตอบแทน				12,800					1,400			3,000			8,400						
	- ค่าใช้สอย				151,901	33,520	6,600			31,962			15,000			35,933		28,886				
	- ค่าวัสดุ				95,948	2,592	1,233			4,175			8,720			16,374		62,854				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		309,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน				รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ที่																							
24	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	867153016000	670,000	41.01	274,787	0	7,695	26,366	17,346	41,632	0	0	75,664	43,937	24,597	24,281	0	13,268					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ ค.ค.66 – มิ.ย.67 381 ตัวอย่าง จำนวนผู้ให้บริการ 159 หน่วยงาน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประเมิน ธันวาคม 2567			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				274,787	0	7,695	26,366	17,346	41,632	0	0	75,664	43,937	24,597	24,281	0	13,268					
	- ค่าตอบแทน				222,068		7,695	696.58	14,052	41,632			75,664	43,937	16,785	21,607							
	- ค่าใช้สอย				0																		
	- ค่าวัสดุ				52,719			25,669.30	3,295					7,812	2,675		13,268						
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		670,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		
25	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	867153023000	700,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 85				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																		
	- ค่าใช้สอย				0																		
	- ค่าวัสดุ				0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		
26	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	867153021000	1,000,000	57.82	578,227	0	526,517	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	49,710					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 100 คน คุณภาพ: พึ่งพอใจ 85%	ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 190 คน คุณภาพ: พึ่งพอใจ 73.65%	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 50 คาดว่าจะมีการจัดโครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมอีกในปีงบประมาณ 2567	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 5 ท่าน และนักศึกษา 8 ท่านซึ่งไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																		
	งบดำเนินงาน				578,227	0	526,517	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	49,710					
	- ค่าตอบแทน				58,850		56,850									2,000							
	- ค่าใช้สอย				462,342		460,642											1,700					
	- ค่าวัสดุ				57,035		9,025											48,010					
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																		
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																		
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน				รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
27	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	867153024000	1,000,000	43.50	434,975	0	0	22,912	56,859	140,845	0	53,483	0	42,044	9,000	47,738	0	62,094				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.68 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable University 2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน 2.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.76 3. การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน 3.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.76 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน 4.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.2 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสีย 5.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน 5.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.2 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064 6.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 6.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.2	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 90 คาดว่าจะมีการจัดโครงการอีกในปีงบประมาณ 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				434,975	0	0	22,912	56,859	140,845	0	53,483	0	42,044	9,000	47,738	0					
	- ค่าตอบแทน				109,800				17,500	25,000		46,300		3,600	9,000	8,400	0					
	- ค่าใช้สอย				236,725			6,877	32,594	114,306		7,183		37,448		25,771	12,546.0					
	- ค่าวัสดุ				88,450			16,035	6,765	1,539				996		13,567	49,548					
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
	28	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	867153025000	1,032,000	16.67	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	0				0
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2 งาน	มีการดำเนินการโครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 50	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				172,000								172,000									
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,032,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
29	โครงการอบรมนานาชาติ	867153026000	1,500,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจร้อยละ 80	**ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
ที่				ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
30	โครงการ Safety Workplace (โครงการใหม่)	867150002000		0.00	18,100	0	0	0	0	0	0	17,300	0	0	0	0	0	800				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผ่านการตรวจตามเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ 2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุด งานไม่เกิดขึ้นหรือเท่ากับ 0	1. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งข้อมูลวันที่ 20 พ.ค.2567* 2. ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นถึงขั้นต้องหยุดงาน	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 100	ต้องหาหลักฐานประกอบการส่งข้อมูล ซึ่งหลายรายการต้องประสานขอข้อมูล จากหน่วยงานอื่น ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				18,100	0	0	0	0	0	0	17,300	0	0	0	0	0	800				
	- ค่าตอบแทน				10,200							10,200										
	- ค่าใช้สอย				6,800							6,800										
	- ค่าวัสดุ				1,100							300						800				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		0		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ตัวชี้วัดที่ 4.10.2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ		
หน่วยนับ: ร้อยละ		
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2568		
คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	จำนวนครั้งในการ รายงานข้อมูล ระหว่างปี
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (หากมี) ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน และงบ รายจ่ายอื่น	วิธีการเก็บข้อมูล - เก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละ ปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติ่มกลางปี 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ผูกพัน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ใช้จริง+ผูกพัน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ต้นปี+เพิ่มเติ่มกลางปี) > 100 หมายเหตุ * เงินรายได้ นับรวมเงินรายได้ส่วนงานและ เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)
ผู้รายงานตัวชี้วัด/ ผู้รวบรวมข้อมูล		
กองแผนงาน		

ภาคผนวก ข

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ

วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567

รายงานผลปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ และใช้งบประมาณอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

1. รายงานตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์	หน่วย	เป้าหมาย	แผน /	ไตรมาส 1		
ผลลัพธ์/โครงการ	นับ	หน่วยงาน	ผล			
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-
		2	ผล	1	1	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-
		-	ผล	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-
		497	ผล	502	498	497
ผลงานการให้บริการวิชาการ						
2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-
		422	ผล	24	325	73
จำนวนตัวอย่างทีวีเคาระห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-
		195	ผล	32	68	95

1.1 นักศึกษาคงอยู่ รวม 497 คน หลักฐานที่แจ้งข้อมูล คือ

ลำดับ	หลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงนักศึกษา
1	NM	นศ. พ้นสภาพ 1 คน ส่งผลให้ นศ.คงอยู่ลดลงเป็น 64 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 65 คน)
2	ET	นศ. เท่าเดิม คือ 27 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 27 คน)
3	ETS	นศ. เท่าเดิม คือ 33 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 33 คน)
4	AT	นศ. เท่าเดิม คือ 12 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 12 คน)
5	ATS	นศ. เท่าเดิม คือ 2 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 2 คน)
6	MT	นศ. เท่าเดิม คือ 8 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 8 คน)
7	MTS	ไม่มีนักศึกษา

สาขาวิชา	แผน.ศ. เข้าใหม่	แผน.ศ. คงอยู่	แผน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 67	ผลน.ศ. คงอยู่ ธ.ค.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ ธ.ค.	ผลน.ศ. สำเร็จ ธ.ค.	ผลน.ศ. พ้นสภาพ ธ.ค.	ผลน.ศ.ย้าย เข้า ธ.ค.	ผลน.ศ. ย้ายออก ธ.ค.	อักษรย่อ
รวม	178	523	145	503	497	-	-	1	-	-	
115022111115 วม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	100	350	86	323	321						ES
115022145415 วม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25	70	7	65	64			1			NM
115024127115 วม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	29	27						ET
115024127215 วม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	0	0	0	33	33						ETS
115024170415 วม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	5	6	8	9	8						MT
115024170515 วม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	5	10	0	0	0						MTS
115024179115 วม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	5	10	5	3	3						LE
115024179215 วม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)	5	10	5	1	1						LES
115024180115 วม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้าน	15	30	15	12	12						AT
115024180215 วม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้าน	15	30	15	2	2						ATS
115026M53415 ป.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	3	7	4	26	26						PhD

1.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ เดือนธันวาคม 2567 ดังนี้ จำนวนผู้รับบริการ รวม 73 คน จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 95 ตัวอย่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร	วันที่ 17-19 ธันวาคม 2567	อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	18
2	ฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	วันที่ 23-24 ธันวาคม 2567	อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	41
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (6-7/68)	วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	12	12
รวม				16	73

กิจกรรม			
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผน	45	45	40
ผล	32	68	95
แผน จำนวนผู้รับบริการ	12	18	12
ผล จำนวนผู้รับบริการ	20	28	12

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
67,397,500	26,996,213	40.06

ขอเสนอให้เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกรมบัญชีกลาง และตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 90 ของแผนยุทธศาสตร์ MU และ EN

3. เงินรายได้คณะ

รายรับ / รายจ่าย	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละ
รายรับ	36,372,400	4,715,655	12.96
รายจ่าย	36,372,400	9,608,218	26.42

4. เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000	40,700	8.14

ขอเสนอให้เร่งเบิกจ่าย เนื่องจากล่าช้ากว่าแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 80 และให้มีข้อมูลเชิงบวกใช้รายงานผลใช้งบปี 2568 เมื่อคณะต้องชี้แจงขอรับจัดสรรงบ MU ปี 2569

Commitment Item (ที่ระบุไว้ในเอกสาร งบรายจ่าย)	Commitment Item (รายการรายจ่ายตามจริง)			วงเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
	หมวดหมู่ใหญ่	หมวดหมู่ย่อย	รายการรายจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
5502050010 เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน	งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน (G300)	5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000	30,000	40,000	30,000						
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ	240,000				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	72,000				24,000		24,000			24,000
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	81,000				27,000		27,000			27,000
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	7,000				4,000		3,000			
				500,000	30,000	40,000	30,000	95,000	40,000	94,000	40,000	40,000	91,000
			ร้อยละ	100%		20%			46%			34%	

ตัวชี้วัดที่ 4.10.2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ

หน่วยนับ: ร้อยละ

ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2568

คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	จำนวนครั้งในการรายงานข้อมูลระหว่างปี
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (หากมี) ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	วิธีการเก็บข้อมูล - เก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติมกลางปี 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ใช้งบจริง 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ผูกพัน $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ใช้งบจริง+ผูกพัน)}}{\text{แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ต้นปี+เพิ่มเติมกลางปี)}} \times 100$ หมายเหตุ * เงินรายได้ นับรวมเงินรายได้ส่วนงานและเงินรายได้มหาวิทยาลัย	ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

ส่วนงาน :

#ERROR!

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	31-พ.ค.-2025
รวมทั้งสิ้น	67,397,500.00	40.06	26,996,212.51	8,149,070.10	8,698,780.80	8,252,661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,700.00
1. งบบุคลากร	3,222,300.00	48.41	1,559,776.50	622,595.50	452,205.50	484,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	2,118,300.00	44.72	947,230.00	356,550.00	296,210.00	294,470.00										
1.2 ค่าจ้างประจำ	426,800.00	47.16	201,300.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00										
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	677,200.00	49.33	334,080.00	185,600.00	74,240.00	74,240.00										
1.4 งบกลาง	0.00		77,166.50	13,345.50	14,655.50	49,165.50										
2. งบเงินอุดหนุน	64,175,200.00	39.64	25,436,436.01	7,526,474.60	8,246,575.30	7,767,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,700.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	40,932,600.00	54.31	22,228,905.01	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81										
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	144,000.00	50.00	72,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00										
- ค่าใช้สอย	0.00		661,231.00	214,120.40	228,622.60	218,488.00										
- ค่าสาธารณูปโภค	496,600.00	100.00	496,600.00		367,047.70	129,552.30										
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00													
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	11.41	1,977,700.00		82,000.00	0.00										1,895,700.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	0.00	0.00			0.00										
2.5 โครงการเงินอุดหนุน																
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			8,210,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00											

ณ โฉมมาที่ 1 เบิกจ่ายได้เต็มวงเงิน คือ 82,000 บาท 1 รายการ คือ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง J

ทำสัญญาแล้ว 6 รายการ J

รออุทธรณ์ 2 รายการ J

ได้ผู้เสนอราคาแล้ว 1 รายการ J

อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (พบพรน TOR) 1 รายการ K

ล่าช้ากว่าแผน 3 รายการ L

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการหน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้วเสร็จกำหนดราคากลาง	วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคารอเลนามในสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลหรือราคาเข้าจากต่างประเทศ	วันที่ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการเพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		รวม		22,602,000.00													82,000.00	22,520,000.00	
	สรุปณ์ที่	ผลงานการให้บริการวิชาการ																0	
1	76815012	กล้องจุลทรรศน์เลเซอร์อิเล็คตรอนระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่		3.12.2567	บจก.เดอะ โซเน็กซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,000	3.3.2568			600,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 รอส่งสินค้า
2	76815013	เครื่องไมโครเพคทีคเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่		3.12.2567	บริษัท พีเคเอสเอส เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.4.2568			300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 รอส่งสินค้า
3	76815002	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่			บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค	997,240				1,150,000	ได้ผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดหาพัสดุและให้
4	76815003	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027		วิธี E-bidding	ใช่								2,000,000	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา โดยให้ผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ 13 มกราคม
	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
5	76815004	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์	970,000.00					วิธี E-bidding									970,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
6	76815014	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00					วิธี E-bidding									2,600,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
7	76815005	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00					วิธี E-bidding									1,700,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
	สรุปณ์ที่	ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
8	76815001	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่								700,000	ได้ผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดหาพัสดุและให้
9	76815011	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์เบียร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่								1,000,000	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ รอการสุทธรม์ 7 วันทำการ
10	76815007	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิคัล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
11	76815008	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบล		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding									5,000,000	ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 17 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ
12	76815006	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอลโซซิงส	1,997,690	26.04.2598			2,000,000	ดำเนินการร่างสัญญาเตรียมเอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอบริษัทมาลงนามในสัญญา
13	76815009	ชุดผลิตภัณฑ์สูทรี Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding		2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอลโซซิงส	999,000	2.3.2568			1,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
14	76815010	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัลไมตี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding		25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูซิ(ไทยแลนด์) จำกัด	3,497,000	25.3.2568			3,500,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 67 รอส่งสินค้า

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	36,372,400.00	12.96	4,715,655.25	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	32,530,800.00	14.35	4,666,955.25	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	10.50	2,007,036.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	10.50	2,007,036.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00										
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
รายได้จัดการศึกษาอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	11,724,400.00	13.02	1,526,193.65	688,201.90	360,396.75	477,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00	7,457,500.00	16.24	1,211,223.65	427,003.90	306,624.75	477,595.00										
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00	4,266,900.00	7.38	314,970.00	261,198.00	53,772.00	0.00										
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	360,000.00	64.07	230,637.17	203,136.22	3,418.70	24,082.25										
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	1,120,000.00	54.31	608,228.95	287,575.33	159,991.79	160,661.83										
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00	61,000.00	6.04	3,686.60	2,546.60	0.00	1,140.00										
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	150,000.00	194.11	291,172.21	141,704.03	93,023.77	56,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00	150,000.00	147.41	221,117.72	95,996.40	90,923.77	34,197.55										
รายได้อื่น		0.00	0.00	70,054.49	45,707.63	2,100.00	22,246.86										
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	600,000.00	8.12	48,700.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00										
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
กำไรจากการตีราคาสินค้า		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3. รายได้สะสม	3,241,600.00	3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	9,608,218.09	26.42	1,661,320.00	4.57

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	36,372,400.00	26.42	9,608,218.09	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	1,887,500.00	1,887,500.00	21.20	400,095.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	120,000.00	120,000.00	25.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00	721,500.00	25.00	180,390.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00									
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00	1,046,000.00	18.14	189,705.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00									
2. งบดำเนินงาน	23,937,900.00	23,937,900.00	29.20	6,988,890.33	249,418.00	913,408.17	1,175,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00	6,735,500.00	8.38	564,248.00	125,338.00	225,099.00	208,711.00									
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00	11,036,400.00	50.17	5,536,499.62	104,659.00	555,129.73	685,497.82									
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00	1,803,300.00	37.14	669,790.91	19,421.00	114,560.21	107,833.60									
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00	4,362,700.00	5.00	218,351.80	0.00	18,619.23	173,048.54									
3. งบลงทุน	917,400.00	917,400.00	149.59	1,372,295.40	0.00	7,040.60	85,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	917,400.00	917,400.00	149.59	1,372,295.40	0.00	7,040.60	85,672.00									
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4. งบเงินอุดหนุน	9,352,200.00	9,352,200.00	9.06	846,937.36	98,602.50	174,903.73	374,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00	2,779,800.00	2.74	76,210.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00	6,572,400.00	11.73	770,727.36	72,102.50	167,603.73	356,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน		0.00	0.00	770,727.36	72,102.50	167,603.73	356,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน				156,347.95	480.00	103,000.00	52,867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย				452,103.19	68,646.50	27,303.13	268,144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ				162,276.22	2,976.00	37,300.60	35,018.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา		0.00	0.00	1,071,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00									

ครุภัณฑ์ต้นปี รวม 13 รายการ 917,400.00 บาท

ครุภัณฑ์โอนเปลี่ยนแปลง รวม 10 รายการ 1,114,420.00 บาท

แผนงบบุคลากร	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
917,400.00	156,350.40	17.04	1,232,620.00	134.36

ลำดับ	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	แผน	วงเงินงบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตามสัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตามสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
1	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรีโมท 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	96,200.00	29/11/2567	90,000	3/1/68			96,200	รอส่งสินค้า
2	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	1	159	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
3	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรีโมท 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	166,200.00	29/11/2567	157,650	3/1/68			166,200	รอส่งสินค้า
4	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับบินควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	8,600.00	11/12/2567	8,600	10.01.2568	8,600	2	0	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
5	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00	43,200.00						43,200	ยกเลิก เนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้น 30% ทำให้ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อ
6	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	21,000.00	12.12.2567	20,972	10.01.2568	20,972	3	28	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00	25,000.00						25,000	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
8	76815025	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00	15,000.00						15,000	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
9	76815018, 76815027	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00	10,000.00						10,000	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
10		ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00	10,000.00							ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้
11	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	500,000.00						500,000	กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารขอจัดหาพัสดุ (PR)
12	76815017, 76815026	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00	7,500.00						7,500	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
13		ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00	7,500.00							ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้
1	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		21,600.00	21/11/2567	21,600	27/12/67	21,600	4	0	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		697,000.00						697,000	ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลและให้คณะกรรมการลงนาม
3	76815031	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		14,000.00	13/11/2567	13,350	13/12/67	8,590	5	5,410	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
4	76815032	พัดลมโคม 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		27,720.00	13/11/2567	27,720	13/12/67	27,720	6	0	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
5	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		12,800.00	21/11/2567	12,305	13/12/67	12,305	7	495	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
6	76815034	มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		50,000.00	21/11/2567	34,500	13/12/67	34,500	8	15,500	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		36,000.00	21/11/2567	15,023	13/12/67	15,023	9	20,977	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
8	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU inverter 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		151,600.00						151,600	ติดตั้งที่ลำปาง รอปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการ
9	76815037	เครื่องฉีดพ่นใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		63,000.00	21/11/2567	62,060	15/1/68			63,000	รอส่งสินค้า
10	76815028	ชุดจอแสดงผลภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		40,700.00	11.12.2567	37,439	28.02.2568			40,700	บริษัทส่งมอบพัสดุแล้ว ห้วยพิศกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารตรวจ

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น		9,352,200	7.18	671,947	98,603	174,904	374,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		2,779,800	2.74	76,210	26,500	7,300	18,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
เงินอุดหนุนที่พัฒนาศักยภาพออกภาคสนาม		117,800	0.00	0													
ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร		2,337,000	3.04	71,100	25,500	6,300	15,300										24,000
ทุนวิจัย Seed Grant		325,000	0.00	0													
อุดหนุนดำเนินงาน			0.00	5,110	1,000	1,000	3,110										
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ รวม 29 โครงการ ไม่รวม 5		6,572,400	9.06	595,737	72,103	167,604	356,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการ Safety Workplace		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		50,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการ EN CSR พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		50,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหาร		65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				480	480												
- ค่าใช้สอย				42,222	42,222												
- ค่าวัสดุ				2,000													2,000
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		65,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ		210,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		210,200		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		3,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่		315,000	30.39	95,721	28,276	1,495	65,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				95,721	28,276	1,495	65,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				78,850	25,300		51,150										2,400
- ค่าวัสดุ				21,031	2,976	1,495	14,800										1,760
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		315,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการพัฒนานักศึกษา		50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				10,200		5,400	4,800										
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		50,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการพัฒนาบุคลากร		60,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		60,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง														
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		50,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการ Big Cleaning Day		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		10,500		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการ MU-NU Spring Training Program		80,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		80,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	2.64	26,421	0	960	25,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				26,421	0	960	25,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				2,480			2,480										
- ค่าใช้สอย				22,981			22,981										
- ค่าวัสดุ				2,040		960											1,080
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20		100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		100,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการจัดการความรู้		10,000	40.00	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				4,000			4,000										
- ค่าใช้สอย				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		10,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง														
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมจูลี		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		3,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม		560,000	3.28	18,388	0	0	18,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				18,388	0	0	18,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				18,388			18,388												
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				30,709													30,709		
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		560,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการบริจาคโลหิต		7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		7,400		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ																
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง														ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000	31.18	218,289	0	48,246	170,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				218,289	0	48,246	170,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				6,000			6,000												
- ค่าใช้สอย				249,205		13,400	160,605										75,200		
- ค่าวัสดุ				69,590		34,846	3,438										31,306		
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		700,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		3,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	0.18	1,837	0	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				1,837	0	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				3,763		1,837											1,926		
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง														
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ		1,500,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการ		48,500	1.88	909	0	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				909	0	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				1,891			909										981		
- ค่าวัสดุ				1,219													1,219		
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		48,500		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
โครงการพัฒนาคุณภาพ		15,000	30.90	4,635	1,125	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				4,635	1,125	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ค่าตอบแทน				3,000		3,000													
- ค่าใช้สอย				1,635	1,125	510													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		15,000		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL		66,000	22.56	14,887	0	0	14,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				14,887	0	0	14,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				29,774			14,887										14,887
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		66,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025		139,000	15.07	20,950	0	11,556	9,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				20,950	0	11,556	9,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				26,556		11,556	7,500										7,500
- ค่าวัสดุ				3,788			1,894										1,894
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		139,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสวนงาน		430,000	26.00	111,800	0	94,600	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				111,800	0	94,600	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				111,800		94,600	17,200										
- ค่าใช้สอย				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		430,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันฑะวิรุฬห์		26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				25,001			24,999										3	
- ค่าวัสดุ				0													0	
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		26,300		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่าง		10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0	0													
- ค่าใช้สอย				0														
- ค่าวัสดุ				0														
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		10,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		10,500		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง														
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
			0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		0		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															
			0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าจ้างชั่วคราว				0															
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0															
- ค่าใช้สอย				0															
- ค่าวัสดุ				0															
- ค่าสาธารณูปโภค				0															
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ครุภัณฑ์				0															
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0															
งบเงินอุดหนุน		0		0															
งบรายจ่ายอื่น				0															

ภาคผนวก ค

- เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- บันทึก อว.15/20043 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2



4

กองทุนเงินรายได้คณะ ปี 2567



ผลผลิต

เงินรายได้คณะ 10101001

โครงการ 10101004


สวัสดิการ 10101005

ทุน นศ. 10201003

ผู้สำเร็จการศึกษาฯ



บริการวิชาการ



วิจัยและถ่ายทอดฯ



ทำนุบำรุงฯ



แผนรายจ่าย

29,732,600



7,199,800



1,711,000




20,000

36,663,400

บทสรุปผู้บริหาร


การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ (10101004) อันดับ 3 คือ กองทุนเงินสวัสดิการ (10101005) ในขณะที่กองทุนการศึกษา (10201003) ไม่ใช้งบประมาณ



แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 รวม 4 กองทุน (10101001 10101004 10101005 และ 10201003)


การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) พบว่า ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ ผลผลิตผลงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี (0720001) อันดับ 3 คือ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ (0520001) ในขณะที่ ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (0670001) ไม่ใช้งบประมาณ



แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001)

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) พบว่า งบดำเนินงานใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ งบบุคลากร อันดับ 3 คือ งบเงินอุดหนุน อันดับ 4 คือ งบลงทุน ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่าแผนร้อยละ 132 ในขณะที่งบรายจ่ายอื่นไม่ใช้งบ




แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) พบว่า หมวดค่าใช้สอยใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ หมวดค่าสาธารณูปโภค อันดับ 3 คือ หมวดค่าตอบแทน อันดับ 4 คือ หมวดค่าวัสดุ อันดับ 5 คือ หมวดเงินอุดหนุน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
GRP210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
GRP300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	3 2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
GRP400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	1 6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
GRP500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	4 1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	2 3,646,978.43	756,778.43	126.18
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	199,927.62	164.12
GRP700 ค่าที่ดินฯ	300,000.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	5 1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
GRP900 งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0	(248,600.00)	0.00
รวมงบประมาณ	27,106,500.00	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณหลักสูตร พบว่า หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ES ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) MT อันดับ 3 คือ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) NM หลักสูตร อันดับ 4 คือ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ETS




แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณหลักสูตร

ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ กับ งบประมาณตามผลผลิต พบว่า
ยุทธศาสตร์การศึกษาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน
(รวมสนับสนุนส่วนกลาง) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก

ยุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ 2

ยุทธศาสตร์งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ 3

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ 4



แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ





รายการ	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุป	ข
สารบัญ	ค
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์	1
2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์	1
3. ขอบเขตการวิเคราะห์	2
4. นิยามศัพท์เฉพาะ	3
5. สรุปผล	5
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม	20
• ภาคผนวก ก วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายหลักสูตร	21
• ภาคผนวก ข เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	23
• ภาคผนวก ค เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	28
• ภาคผนวก ง เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	30
• ภาคผนวก จ เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	32





1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 14 ระบุให้ส่วนงานเสนอขอประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่ออธิการบดีตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอธิการบดีเสนอขอประมาณประจำปีดังกล่าวให้ที่ประชุม คณะกรรมการงบประมาณให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะ/หลักสูตร/หน่วยงาน/ศูนย์ ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 596 วันที่ 20 กันยายน 2566 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามลำดับ

ผู้วิเคราะห์ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่หลัก รับผิดชอบเกี่ยวกับการกลั่นกรองและนำเสนอข้อมูลงบประมาณต่อผู้บริหาร และถือปฏิบัติตาม YEAP PLAN 2025 งานนโยบายและแผน จึงได้วิเคราะห์การใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อวิเคราะห์แผนและผลการใช้งบประมาณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ทั้งในระดับกองทุน ผลผลิต งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย และรายละเอียดหมวดรายจ่าย นำเสนอผู้รับผิดชอบหลักที่เสนอขอประมาณเพื่อขอรับปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

โดยทำการรวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง สรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการปฏิบัติการฯ เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรในคณะ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนและผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ ชี้ความสามารถของคณะ ให้บรรลุพันธกิจของคณะในปีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

1. เพื่อวิเคราะห์การใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. เพื่อรายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขอบเขตการวิเคราะห์

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 596 วันที่ 20 กันยายน 2566 หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ กับผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ จำแนกตามกองทุน ผลผลิตงบรายจ่าย หมวดรายจ่าย โครงการ รวมทั้งวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คณะ การคำนวณ/เก็บข้อมูล อ้างอิงตามคำอธิบายตัวชี้วัด การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไม่รวมงบรายได้มหาวิทยาลัย) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.10.2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่จัดทำ PA กับส่วนงาน)

หน่วยนับ: ร้อยละ

ปีเก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2568

คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	จำนวนครั้งในการรายงานข้อมูลระหว่างปี
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (หากมี) ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	วิธีการเก็บข้อมูล - เก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติมกลางปี 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ใช้จ่ายจริง 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ผูกพัน $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ใช้จ่ายจริง+ผูกพัน)}}{\text{แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ต้นปี+เพิ่มเติมกลางปี)}} \times 100$ หมายเหตุ * เงินรายได้ นับรวมเงินรายได้ส่วนงานและเงินรายได้มหาวิทยาลัย	ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

ผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณจำแนกตามกองทุน ผลผลิต งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ข้อมูลจากระบบ MU-ERP ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณโครงการ ข้อมูลโดยคุณวรรณัทธ์ บุตรราช

ผลการใช้จ่ายงบประมาณหลักสูตร ข้อมูลโดยงานคลังและพัสดุ

ผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะจัดทำตามภาพการเทียบเคียงงบประมาณตามยุทธศาสตร์คณะ กับ งบประมาณตามผลผลิต ข้อมูลโดยคุณชฎาพร รมานัญญ์ ดังนี้



4. นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับงบประมาณนั้น

2. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว

3. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

(1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามกระทรวงการคลังกำหนด เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากร เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินค่าสอนพิเศษ ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเบี้ยประชุม

(2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง

(4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี

4. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

(1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

(2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตັตรงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณั้บัญญัติกลาง

- ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 “ทั้ง 2 ฉบับสรุปความว่า การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน หากไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก ความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องควบคุมตลอดเวลาดำเนินการ สามารถจัดจ้างลักษณะอื่นที่มีในงานก่อสร้างได้”

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ มี 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่าง ๆ รวมทั้งที่มีกองทุนเพิ่มเติมโดยถือปฏิบัติการควบคุมงบประมาณ ตามหนังสือกองคลัง งานบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517/2810 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่าง ๆ ประกอบด้วย

6. ข้อมูลงบประมาณกองทุนเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หมายถึง

1. เงินรายได้คณะ (10101001)
2. โครงการอุดหนุนเฉพาะ (10101004)
3. เงินสวัสดิการ (10101005)
4. ทุนการศึกษา (10201003)

7. ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 0220001 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ รหัส 0520001 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รหัส 0670001 ผลผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รหัส 0720001

5. สรุปผล

5.1 การวิเคราะห์การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 กองทุน (10101001 10101004 10101005 และ 10201003) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,663,400 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมเบิกเหลือปีทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568) 22,531,393.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.28 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 รวม 4 กองทุน (10101001 10101004 10101005 และ 10201003)

กองทุน	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือปี	รายจ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	ร้อยละ
10101001 รด.ส่วนงาน	29,732,600.00	18,804,452.30	(10,928,147.70)	63.25
10101004 รด.ส่วนงานอุดหนุน ณ.	7,199,800.00	2,743,123.07	(4,456,676.93)	38.10
10101005 กองทุนเงินสวัสดิการ	1,711,000.00	983,818.06	(727,181.94)	57.50
10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
รวมงบประมาณ 4 กองทุน	38,663,400.00	22,531,393.43	(16,132,006.57)	58.28

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน 10101001 รวม 4 ผลผลิตเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 29,732,600 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 18,804,452.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.25 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 รวม 4 ผลผลิต

กองทุน	ผลผลิต	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือปี	รายจ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	ร้อยละ
10101001	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	27,106,500.00	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82
10101001	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	663,900.00	419,789.95	(244,110.05)	63.23
10101001	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	6,000.00	0	(6,000.00)	0.00
10101001	0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ NS	1,956,200.00	542,437.37	(1,413,762.63)	27.73
10101001	รวมงบประมาณ 4 ผลผลิต	29,732,600.00	18,804,452.30	(10,928,147.70)	63.25

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 ทั้งสิ้น 27,106,500 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 17,842,224.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.82 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่ายจากงบเงินรายได้			ร้อยละ
	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	
งบบุคลากร	2,321,500.00	1,809,911.53	(511,588.47)	77.96
งบดำเนินงาน	20,833,300.00	13,932,014.83	(6,901,285.17)	66.87
งบลงทุน	611,800.00	810,578.62	198,778.62	132.49
งบเงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00	(248,600.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	27,106,500.00	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่าย สภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
GRP210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
GRP300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
GRP400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
GRP500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	3,646,978.43	756,778.43	126.18
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	199,927.62	164.12
GRP700 ค่าที่ดินฯ	300,000.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
GRP900 งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0	(248,600.00)	0.00
รวมงบประมาณ	27,106,500.00	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ (UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
G210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
5201030010 ค่าจ้างประจำ	1,010,900.00	693,240.00	(317,660.00)	68.58
5203010050 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างปจ	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
G220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	738,600.00	901,028.71	162,428.71	121.99
5203010070 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างชค	162,000.00	126,766.29	(35,233.71)	78.25
G300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
5203020120 เงินเพิ่ม ลจ-ชค-รด	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
5203010010 ค่าอาหารทำการOT	201,500.00	121,260.00	(80,240.00)	60.18
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	687,600.00	419,745.15	(267,854.85)	61.04
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
5301010020 ค่าสอนพิเศษ	3,418,700.00	1,330,352.00	(2,088,348.00)	38.91
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	377,000.00	80,830.00	(296,170.00)	21.44
5301010050 ที่พักผู้ ชช.ตปท.	13,000.00	0.00	(13,000.00)	0.00
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	178,500.00	10,000.00	(168,500.00)	5.60
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	302,400.00	128,150.00	(174,250.00)	42.38
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	203,700.00	0.00	(203,700.00)	0.00
5302080010 ค่าเบี้ยประชุม	567,100.00	208,050.00	(359,050.00)	36.69
5301010080 ค่าตอบแทนกก.ประเมิน	100,000.00	97,250.00	(2,750.00)	97.25
5203020110 ตอบแทนอื่นข้ามส่วนฯ	0.00	0.00	0.00	

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย (ต่อ)

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ (UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
5205010030 เงินสมทบ กสช.	60,000.00	15,180.80	(44,819.20)	25.30
5205010040 เงินสมทบประกันสังคม	1,074,700.00	947,753.00	(126,947.00)	88.19
5205010100 เงินสมทบกองทุนทดแทน	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
5206010010 ค่าฝึกอบรมในประเทศ	320,000.00	82,955.00	(237,045.00)	25.92
5206010020 ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	0.00	43,439.57	43,439.57	0.00
5302010010 ซ่อมแซมยานพาหนะ	129,000.00	27,276.15	(101,723.85)	21.14
5302010020 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่	773,500.00	24,610.00	(748,890.00)	3.18
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
5302010040 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุ	750,000.00	402,696.20	(347,303.80)	53.69
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	575,700.00	182,547.20	(393,152.80)	31.71
5302020010 ค่าจ้างทำความสะอาด	1,692,000.00	1,252,897.67	(439,102.33)	74.05
5302020020 จ้างรักษาความปลอดภัย	1,600,000.00	1,462,219.20	(137,780.80)	91.39
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	611,100.00	857,175.26	246,075.26	140.27
5302030010 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	333,000.00	131,920.20	(201,079.80)	39.62
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	52,000.00	16,200.00	(35,800.00)	31.15
5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	472,000.00	212,500.00	(259,500.00)	45.02
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00
5302040010 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	41,000.00	22,719.04	(18,280.96)	55.41
5302050020 เบี้ยประกันรถ/พรวบ	40,000.00	59,528.30	19,528.30	148.82
5302060010 ธรรมเนียม ธ./บัตรเคร	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	30,000.00	15,115.00	(14,885.00)	50.38
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	37,985.00	37,985.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	181,000.00	104,354.25	(76,645.75)	57.65
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	648,500.00	10,080.00	(638,420.00)	1.55
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	80,000.00	23,460.00	(56,540.00)	29.33
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	522,000.00	93,050.00	(428,950.00)	17.83
5304010030 คชจ.เดินทางอื่นในปท.	201,100.00	38,106.00	(162,994.00)	18.95
5304010040 ค่าตัวเครื่องบินในป	20,000.00	12,806.65	(7,193.35)	64.03
5304010050 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	21,000.00	0.00	(21,000.00)	0.00
5304010060 ค่าที่พักต่างประเทศ	50,000.00	8,000.00	(42,000.00)	16.00
5304010080 ค่าตัวเครื่องบินตปท	60,000.00	37,375.00	(22,625.00)	62.29
5902020110 ค่าฝึกอบรมระหว่างกัน	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
5902020130 ค่าเช่าระหว่างกัน	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย (ต่อ)

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	221,184.63	216,184.63	4,423.69
5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบำรุง	60,000.00	221,295.88	161,295.88	368.83
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	30,000.00	177,387.94	147,387.94	591.29
5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00	3,588.00	(6,412.00)	35.88
5303010050 ค่าวัสดุยานพาหนะ	0.00	1,995.55	1,995.55	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	90,774.40	(99,225.60)	47.78
5303010070 ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ	50,000.00	137,816.10	87,816.10	275.63
5303010080 ค่าวัสดุหนังสือฯ	0.00	2,433.18	2,433.18	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	77,000.00	38,506.00	(38,494.00)	50.01
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	31,036.67	31,036.67	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	390,000.00	252,602.29	(137,397.71)	64.77
5303010200 ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง	0.00	500.00	500.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	2,000.00	2,061.00	61.00	103.05
5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	632,000.00	210,584.12	(421,415.88)	33.32
5303010260 ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00
G410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	3,646,978.43	756,778.43	126.18
5304020010 ค่าไฟฟ้า	2,220,000.00	3,110,921.89	890,921.89	140.13
5304020020 ค่าประปา	466,000.00	390,620.37	(75,379.63)	83.82
5304020030 ค่าโทรศัพท์	104,000.00	26,089.45	(77,910.55)	25.09
5304020040 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	70,200.00	57,169.00	(13,031.00)	81.44
5304020050 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,191.05	12,191.05	0.00
5304020070 ค่าบริการสารสนเทศ	30,000.00	25,486.67	(4,513.33)	84.96
5902020120 ค่าสาธารณูปโภคครหว่า	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	199,927.62	164.12
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,600.00	275,941.80	43,341.80	118.63
1503040010 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	0.00	124,879.02	124,879.02	0.00
1503080010 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
1503090010 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
1503100010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	89,306.80	89,306.80	0.00
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	29,200.00	0.00	(29,200.00)	0.00
1504999990 ส/ท พฐ.-อื่น	300,000.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
1599010010 AUC-อาคารปลูกสร้าง	0.00	298,851.00	298,851.00	0.00

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย (ต่อ)

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ (UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือในปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.	3,005,000.00	1,166,400.00	(1,838,600.00)	38.82
5502050010 เงินอุดหนุนดำเนินงาน	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
5502059990 เงินอุดหนุนอื่น	86,300.00	86,320.00	20.00	100.02
G900 รายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00	(248,600.00)	0.00
เฉลี่ย NS รวมงบประมาณ	27,106,500.00	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567
กองทุน 10101001 จำแนกรายหลักสูตร ผลผลิต 0220001

ลำดับ	หลักสูตร / วิทยาศาสตร์บัณฑิต / วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แผนรายจ่าย	ใช้ไป	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
1	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ES	1,306,600.00	830,252.26	(476,347.74)	63.54
2	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) NM	1,905,500.00	603,913.97	(1,301,586.03)	31.69
3	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สิ่งแวดล้อม ET	444,300.00	105,113.25	(339,186.75)	23.66
4	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ETS	1,566,100.00	410,806.24	(1,155,293.76)	26.23
5	สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม AT	292,500.00	85,214.35	(207,285.65)	29.13
6	สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ATS	292,520.00	3,000.00	(289,520.00)	1.03
7	สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน LE	273,800.00	79,044.68	(194,755.32)	28.87
8	สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน LES	314,000.00	79,708.69	(234,291.31)	25.38
9	สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) MT	1,700,000.00	703,045.82	(996,954.18)	41.36
10	สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) MTS	1,086,000.00	0.00	(1,086,000.00)	0.00
11	สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ Ph.D	912,700.00	270,681.48	(642,018.52)	29.66
12	วิชา ENGE	526,500.00	387,243.00	(139,257.00)	73.55
	รวมงบประมาณ	10,620,520.00	3,558,023.74	(7,062,496.26)	33.50

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	127,500.00	152,378.01	24,878.01	119.51
งบลงทุน	536,400.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	663,900.00	419,789.95	(244,110.05)	63.23

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่าย สภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP300 ค่าตอบแทน	20,500.00	1,800.00	(18,700.00)	8.78
GRP400 ค่าใช้สอย	100,000.00	127,800.00	27,800.00	127.80
GRP500 ค่าวัสดุ	7,000.00	22,778.01	15,778.01	325.40
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	536,400.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
รวมทั้งสิ้น	663,900.00	419,789.95	(244,110.05)	63.23

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	20,500.00	1,800.00	(18,700.00)	8.78
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	8,000.00	1,800.00	(6,200.00)	22.50
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	100,000.00	127,800.00	27,800.00	127.80
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	0.00	300.00	300.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
G500 ค่าวัสดุ	7,000.00	22,778.01	15,778.01	325.40
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	6,823.99	6,823.99	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	1,863.98	1,863.98	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,090.04	14,090.04	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	7,000.00	0.00	(7,000.00)	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	536,400.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,400.00	260,080.30	(276,319.70)	48.49
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	0.00	7,331.64	7,331.64	0.00
รวมทั้งสิ้น	663,900.00	419,789.95	244,110.05	63.23

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0670001 งบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย สภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	6,000.00	0	(6,000.00)	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0670001 หมวดรายจ่าย และรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

หมวด/รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ (UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือในปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G400 ค่าใช้สอย	6,000.00	0.00	0.00	0.00
530299990 ค่าใช้สอยอื่น	6,000.00	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย สภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือในปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	1,056,200.00	542,437.37	(513,762.63)	51.36
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	900,000.00	0	(900,000.00)	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,956,200.00	542,437.37	(1,413,762.63)	27.73

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือในปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP300 ค่าตอบแทน	690,000.00	231,400.00	(458,600.00)	33.54
GRP400 ค่าใช้สอย	366,200.00	311,037.37	(55,162.63)	84.94
GRP800 เงินอุดหนุน	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,956,200.00	542,437.37	(1,413,762.63)	27.73

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	690,000.00	231,400.00	(458,600.00)	33.54
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	60,000.00	0.00	(60,000.00)	0.00
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	630,000.00	0.00	(630,000.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	366,200.00	311,037.37	(55,162.63)	84.94
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	292,946.37	292,946.37	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	8,000.00	10,500.00	2,500.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	323,200.00	0.00	(323,200.00)	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	7,591.00	7,591.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	35,000.00	0.00	(35,000.00)	0.00
5502010010 เงินอุดหนุนการวิจัย	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,956,200.00	542,437.37	(1,413,762.63)	27.73

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 ทั้งสิ้น 1,711,000 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 983,818.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	1,711,000.00	936,358.06	(774,641.94)	54.73
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,711,000.00	983,818.06	(727,181.94)	57.50

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	รวมใช้จริง+เบิก เหลือในปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
G400 ค่าใช้สอย	1,711,000.00	897,240.06	(813,759.94)	52.44
G500 ค่าวัสดุ	0.00	36,198.00	36,198.00	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,711,000.00	983,818.06	(727,181.94)	57.50

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือในปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
G400 ค่าใช้สอย	1,711,000.00	897,240.06	(813,759.94)	52.44
5204029990 ค่าสวัสดิการอื่น	0.00	289,750.00	289,750.00	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	53,730.00	53,730.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	520.00	520.00	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,523.06	2,523.06	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	13,695.00	13,695.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	372,192.00	372,192.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	1,711,000.00	2,500.00	(1,708,500.00)	0.15
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	0.00	84,150.00	84,150.00	0.00
G500 ค่าวัสดุ	0.00	36,198.00	36,198.00	0.00
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5303010090 ค่าวัสดุแต่งกาย	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
5303010100 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
5902010010 ค่ารักษาระหว่างกัน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,711,000.00	983,818.06	(727,181.94)	57.50

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10201003 ผลผลิต 0220001 งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย และรายละเอียด

งบรายจ่าย/หมวด /รายละเอียด หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณรวม 4 กองทุน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ
กองทุน 10101001 10101004 10101005 และ 10201003

ยุทธศาสตร์คณะ ผลผลิต	งานวิจัยที่สร้าง ผลกระทบ	การศึกษาที่ ยั่งยืน	ความเป็นเลิศใน การดำเนินงาน และความยั่งยืน ทางการเงิน	การให้บริการ และฝึกอบรม แบบมืออาชีพ	ความเป็นเลิศในการ ดำเนินงานและ ความยั่งยืนทาง การเงิน	รวมงบประมาณ ใช้จริงรวมเบิก เหลือปี
	ผลงานวิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ผลงานการ ให้บริการ	งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	
งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	1,956,200	29,656,500		6,942,700	108,000	38,663,400
ใช้จริงรวมเบิกเหลือปี	3 542,437	1 19,431,826	2 2,476,330	4 80,801		22,531,393
ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	1,413,763	10,224,674	4,466,370	27,199		16,132,007
ร้อยละ	28	66	36	75		58

ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ กับ งบประมาณตามผลผลิต พบว่า

รวมจำนวน 12 โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก

รวมจำนวน 15 โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง) ใช้งบประมาณเป็นอันดับ 2

รวมจำนวน 5 โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ใช้งบประมาณอันดับ 3

ในขณะที่ไม่มีโครงการที่ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ

ยุทธศาสตร์คณะ	งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน
ผลิต	ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลงานการให้บริการวิชาการ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	-	819,000.00	6,278,800.00	102,000.00
ใช้จริงรวมเบิกเหลือปี	4 -	2 605,782.61	1 2,056,539.71	3 80,800.75
ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	-	(213,217.39)	(4,222,260.29)	(21,199.25)
ร้อยละ	-	73.97	32.75	79.22
โครงการ สภาฯ อนุมัติ	-	14	11	5
โครงการใหม่	-	1	1	-
รวมโครงการตามยุทธศาสตร์/ผลิต	-	15	12	5
รวมโครงการทั้งสิ้น	32			

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษายั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงไม่รวมผูกพัน	ใช้จริงรวมผูกพัน	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา	150,000.00	40,892.08	42,432.04	28.29
2	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR	50,000.00	47,119.96	53,259.96	106.52
3	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม)	309,000.00	245,699.05	282,740.05	91.50
4	โครงการ MU-NU Spring Training Program	80,000.00	44,100.00	44,100.00	55.13
5	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	10,000.00	-	5,000.00	50.00
6	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจากจรี	10,000.00	-	3,000.00	30.00
7	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	10,000.00	4,613.00	4,613.00	46.13
8	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	20,000.00	3,774.00	3,774.00	18.87
9	โครงการการจัดการความรู้	15,000.00	5,115.00	5,115.00	34.10
10	โครงการพัฒนาบุคลากร	60,000.00	93,462.22	93,462.22	155.77
11	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	35,000.00	26,291.45	28,186.34	80.53
12	โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรภายใน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล	10,000.00	9,373.00	10,000.00	100.00
13	โครงการ ISO 14001 : 2015 (ยกเลิก)	10,000.00	-	-	-
14	โครงการ Low carbon faculty	50,000.00	11,930.00	12,000.00	24.00
15	โครงการ Safety Workplace (โครงการใหม่)	-	17,300.00	18,100.00	-
	รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การศึกษายั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง) ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	819,000.00	549,669.76	605,782.61	73.97

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงไม่รวม ผูกพัน	ใช้จริงรวมผูกพัน	ร้อยละ
1	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000.00	494,312.65	521,362.64	52.14
2	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000.00	528,517.20	558,722.00	55.87
3	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	1,032,000.00	172,000.00	172,000.00	16.67
4	โครงการอบรมนานาชาติ (ยกเลิก)	1,500,000.00	-	-	-
5	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม)	100,000.00	46,636.50	89,060.50	89.06
6	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	700,000.00	-	-	-
7	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	148,000.00	121,133.86	121,133.86	81.85
8	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	670,000.00	294,286.71	294,286.71	43.92
9	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	48,500.00	-	-	-
10	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	70,300.00	35,676.00	35,676.00	50.75
11	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	10,000.00	376.00	10,000.00	100.00
12	โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การสร้างแรงบันดาลใจด้าน SDGs (โครงการใหม่)	-	207,136.00	254,298.00	-
	รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	6,278,800.00	1,900,074.92	2,056,539.71	32.75
	☑ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการ
ดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรายจ่ายสภา อนุมัติ	ใช้จริงไม่รวม ผูกพัน	ใช้จริงรวมผูกพัน	ร้อยละ
1	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	50,000.00	13,156.25	21,500.00	43.00
2	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ดันขวิรุฬห์	25,000.00	24,999.25	25,000.75	100.00
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	10,000.00	9,364.00	17,300.00	173.00
4	โครงการบริจาคโลหิต	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
5	โครงการ Big Cleaning Day	10,000.00	8,000.00	10,000.00	100.00
	รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	102,000.00	62,519.50	80,800.75	79.22
	☑ ผลผลิตงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				

6. ข้อเสนอแนะ

1. การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน / หลักสูตร / ศูนย์ ควรวิเคราะห์วางแผนการตั้งงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างรอบคอบ สะท้อนข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานตามบริบทของหน่วยงาน โดยอิงกับข้อมูลรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาและข้อเท็จจริงในปัจจุบันประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ติระนิตย์

อินจันทร์ ที่กล่าวว่า การไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องตั้งรายการใหม่ ซึ่งหากมองในมิติของการบริหารจัดการทางการเงินการคลังแล้ว เป็นการกระทำที่ขาดวินัยทางการเงินการคลัง รวมทั้งควรเสนอเอกสารขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้โดยผ่านความเห็นชอบจาก 1) ผู้ช่วยคณบดี 2) รองคณบดี 3) คณะกรรมการแต่ละด้านที่กำกับดูแลเมื่อพิจารณาเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ ตามกระบวนการที่คณะฯ ถือปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551

2. ก่อนจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรประชาสัมพันธ์ กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการและคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี ให้บุคลากรของคณะฯ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นได้รับทราบ

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี ควรอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. งานนโยบายและแผนควรปรับปรุงขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณตามประเภทรายจ่าย รวมทั้งควรเผยแพร่และสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบการเงินและพัสดุเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอตั้งงบประมาณ และผู้บริหาร

5. ในระหว่างปีงบประมาณและหลังปิดปีงบประมาณ งานนโยบายและแผน ผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ หัวหน้างาน ควรหมั่นติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าแผน-ผลตามประเภทและหมวดรายจ่ายทุกไตรมาส รวมทั้งวิเคราะห์ความถูกต้องของการใช้งบประมาณตามแผนและประเภทรายจ่าย จัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการฯ เพื่อรับแนวทางข้อเสนอแนะใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน



เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม



- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566) คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567. (อัดสำเนา)
- ธีระนิธย์ อินจันทร์ (2556) วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. การวิเคราะห์ข้อมูลการโอนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2550-2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556) (64-87) ค้นจาก <https://sawebmail.mahidol.ac.th/owa/#path=/attachmentlightbox>
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2551). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551. ค้นจาก <http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-2551/187-2012-07-26-06-46-28>
- _____. (2555). แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ. ค้นจาก <https://op.mahidol.ac.th/pl/download-budget>
- _____. (2567). คำอธิบายตัวชี้วัด การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2568. ค้นจาก <https://drive.google.com/drive/folders/1BrJTL2fSxcafkyPvualXhEZsRF4FbDP>
- สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ค้นจาก <https://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=1251&mid=268&catID=0>
- หนังสือกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78/ว 7485 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ภาคผนวก ก
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายหลักสูตร





วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย	กองทุน 10101001													
พันธกิจการศึกษา	ปี 2567													
รายการ	รวม	GE	ES	NM	LE	LES	AT	ATS	ET	ETS	MT	MTS	PhD	หลักสูตรรวม
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	15,477,338.83	3,252,281.00	7,371,880.74	2,686,760.03	86,335.32	8,491.31	69,320.92	-3,000.00	235,425.84	616,344.67	307,039.40	0.00	831,792.94	14,666.66
รายได้	19,035,362.57	3,639,524.00	8,202,133.00	3,290,674.00	165,380.00	88,200.00	154,535.27	0.00	340,539.09	1,027,150.91	1,010,085.22	0.00	1,102,474.42	14,666.66
ปริญญาตรี (รวมวิชา GE)	15,132,331.00	3,639,524.00	8,202,133.00	3,290,674.00										
ปริญญาโท-เอก	3,888,364.91				165,380.00	88,200.00	154,535.27	0.00	340,539.09	1,027,150.91	1,010,085.22	0.00	1,102,474.42	
หลักสูตรรวม/หน่วยงานอื่น	14,666.66													14,666.66
ค่าใช้จ่าย	3,558,023.74	387,243.00	830,252.26	603,913.97	79,044.68	79,708.69	85,214.35	3,000.00	105,113.25	410,806.24	703,045.82	0.00	270,681.48	0.00
5203010010 ค่าอาหารทำการ OT	300.00									300.00				
5203020040 ค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่ง (ประธาน/เลขาธิการหลักสูตร)	156,145.14				9,145.16		36,435.48		18,435.48	19,258.06	36,435.48		36,435.48	
5206010010 ค่าฝึกอบรมในประเทศ	3,000.00		3,000.00											
5301010020 ค่าสอนพิเศษ	1,338,005.00	387,243.00	56,800.00	480,417.00	38,556.00	58,947.00	1,620.00	3,000.00	5,292.00	224,986.00	81,144.00			
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	70,330.00		9,400.00	5,820.00		2,250.00	7,560.00		2,700.00	4,600.00			38,000.00	
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	10,000.00		2,500.00	500.00					1,500.00	1,000.00	3,500.00		1,000.00	
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	99,950.00		33,950.00	5,100.00	8,300.00	2,800.00	6,900.00		3,000.00	30,600.00	3,600.00		5,700.00	
5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	50,300.00		29,900.00	6,100.00	5,125.00	375.00	2,000.00			1,800.00	5,000.00			
5302030060 ค่าเช่ารถอื่นๆ	201,600.00		152,000.00	9,000.00	8,100.00	1,500.00	7,400.00		10,800.00	10,800.00	2,000.00			
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	22,669.82		18,902.48	2,599.97	38.52	285.69	150.87		225.77	400.18	66.34			
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	7,965.00		4,840.00	860.00			390.00		1,020.00	855.00				
5302080010 ค่าเบี้ยประชุม	67,050.00		27,300.00	12,350.00	800.00		2,600.00		2,600.00	4,600.00	6,200.00		10,600.00	
5302080020 ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	29,038.00		12,480.00						4,265.00	3,347.00			8,946.00	
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	6,480.00		4,230.00	1,010.00					1,240.00					
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,716.03		1,920.03		330.00	176.00			290.00					
5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร	2,100.00		2,100.00											
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	20,008.00		7,035.00	455.00	4,160.00	3,450.00	3,308.00			1,600.00				
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	120,806.70		94,516.70	9,020.00	2,840.00	1,900.00	2,890.00		4,100.00	3,840.00	1,700.00			
5303010200 วัสดุสัตว์ทดลอง	500.00			500.00										
5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	29,776.40		5,264.40	21,512.00						3,000.00				
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ	11,220.00		8,460.00	2,400.00			360.00							
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	60,430.00		20,910.00	12,600.00	1,200.00	500.00	7,200.00		6,520.00	7,900.00	3,600.00			
5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	24,316.00		12,996.00	1,620.00		375.00	6,400.00		1,125.00		1,800.00			
5304010040 ค่าตัวเครื่องบินในประเทศ	8,397.65		8,397.65											
5502020010 ทุนการศึกษา	1,118,400.00		246,000.00	28,000.00		6,200.00			38,700.00	82,000.00	547,500.00		170,000.00	
5502059990 เงินอุดหนุนอื่น (ค่าที่พักนักศึกษา)	84,520.00		55,350.00	4,050.00	450.00	950.00			3,300.00	9,920.00	10,500.00			
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน (ค่าเช่ารถบัส ม.มหิดล)	12,000.00		12,000.00											

ภาคผนวก ข

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001

ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลือในปี



รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	0.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	360,000.00	88,876.53		88,876.53	(271,123.47)	24.69
G210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	0.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
5201030010 ค่าจ้างประจำ	1,010,900.00	693,240.00		693,240.00	(317,660.00)	68.58
5203010050 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างปจ	50,000.00	0.00		0.00	(50,000.00)	0.00
G220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	0.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	738,600.00	901,028.71		901,028.71	162,428.71	121.99
5203010070 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างชค	162,000.00	126,766.29		126,766.29	(35,233.71)	78.25
G300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	2,375,512.15	60,925.00	2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
5203020120 เงินเพิ่ม ลจ-ชค-รด	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	0.00
5203010010 ค่าอาหารทำการOT	201,500.00	121,260.00		121,260.00	(80,240.00)	60.18
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	687,600.00	419,745.15		419,745.15	(267,854.85)	61.04
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	15,800.00		15,800.00	15,800.00	0.00
5301010020 ค่าสอนพิเศษ	3,418,700.00	1,317,752.00	12,600.00	1,330,352.00	(2,088,348.00)	38.91
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	377,000.00	79,330.00	1,500.00	80,830.00	(296,170.00)	21.44
5301010050 ที่พักผู้ ชช.ตปท.	13,000.00	0.00		0.00	(13,000.00)	0.00
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	178,500.00	10,000.00		10,000.00	(168,500.00)	5.60
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	302,400.00	106,550.00	21,600.00	128,150.00	(174,250.00)	42.38
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	203,700.00	0.00		0.00	(203,700.00)	0.00
5302080010 ค่าเบี้ยประชุม	567,100.00	187,825.00	20,225.00	208,050.00	(359,050.00)	36.69
5301010080 ค่าตอบแทนกก.ประเมิน	100,000.00	92,250.00	5,000.00	97,250.00	(2,750.00)	97.25
5203020110 ตอบแทนอื่นข้ามส่วนฯ	0.00	0.00		0.00	0.00	

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	6,089,534.08	364,375.41	6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
5205010030 เงินสมทบ กสช.	60,000.00	15,180.80		15,180.80	(44,819.20)	25.30
5205010040 เงินสมทบประกันสังคม	1,074,700.00	947,753.00		947,753.00	(126,947.00)	88.19
5205010100 เงินสมทบกองทุนทดแทน	100,000.00	0.00		0.00	(100,000.00)	0.00
5206010010 ค่าฝึกอบรมในประเทศ	320,000.00	82,955.00		82,955.00	(237,045.00)	25.92
5206010020 ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	0.00	43,439.57		43,439.57	43,439.57	0.00
5302010010 ซ่อมแซมยานพาหนะ	129,000.00	27,276.15		27,276.15	(101,723.85)	21.14
5302010020 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่	773,500.00	0.00	24,610.00	24,610.00	(748,890.00)	3.18
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00	0.00
5302010040 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุ	750,000.00	402,696.20		402,696.20	(347,303.80)	53.69
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	575,700.00	182,547.20		182,547.20	(393,152.80)	31.71
5302020010 ค่าจ้างทำความสะอาด	1,692,000.00	1,147,946.80	104,950.87	1,252,897.67	(439,102.33)	74.05
5302020020 จ้างรักษาความปลอดภัย	1,600,000.00	1,340,367.60	121,851.60	1,462,219.20	(137,780.80)	91.39
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	611,100.00	784,704.26	72,471.00	857,175.26	246,075.26	140.27
5302030010 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	333,000.00	117,598.95	14,321.25	131,920.20	(201,079.80)	39.62
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	52,000.00	16,200.00		16,200.00	(35,800.00)	31.15
5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	472,000.00	212,500.00		212,500.00	(259,500.00)	45.02
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	50,310.00	6,450.00	56,760.00	56,760.00	0.00
5302040010 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00		0.00	(10,000.00)	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	41,000.00	22,719.04		22,719.04	(18,280.96)	55.41
5302050020 เบี้ยประกันรถ/พริบ	40,000.00	51,645.61	7,882.69	59,528.30	19,528.30	148.82
5302060010 ธรรมเนียม ธ./บัตรเคร	0.00	7,865.00	35.00	7,900.00	7,900.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	30,000.00	14,755.00	360.00	15,115.00	(14,885.00)	50.38
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	35,985.00	2,000.00	37,985.00	37,985.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	181,000.00	96,111.25	8,243.00	104,354.25	(76,645.75)	57.65
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	648,500.00	10,080.00	0.00	10,080.00	(638,420.00)	1.55
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	80,000.00	22,260.00	1,200.00	23,460.00	(56,540.00)	29.33
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	522,000.00	93,050.00		93,050.00	(428,950.00)	17.83
5304010030 คชจ.เดินทางอื่นในปท.	201,100.00	38,106.00		38,106.00	(162,994.00)	18.95
5304010040 ค่าตัวเครื่องบินในป	20,000.00	12,806.65		12,806.65	(7,193.35)	64.03
5304010050 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	21,000.00	0.00		0.00	(21,000.00)	0.00
5304010060 ค่าที่พักต่างประเทศ	50,000.00	8,000.00		8,000.00	(42,000.00)	16.00
5304010080 ค่าตัวเครื่องบินตปท	60,000.00	37,375.00		37,375.00	(22,625.00)	62.29
5902020110 ค่าฝึกอบรมระหว่างกัน	0.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00	0.00
5902020130 ค่าเช่าระหว่างกัน	0.00	199,800.00		199,800.00	199,800.00	0.00

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	1,287,074.96	107,614.80	1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	216,944.63	4,240.00	221,184.63	216,184.63	4,423.69
5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบำรุง	60,000.00	189,188.08	32,107.80	221,295.88	161,295.88	368.83
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	30,000.00	149,018.94	28,369.00	177,387.94	147,387.94	591.29
5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00	3,588.00		3,588.00	(6,412.00)	35.88
5303010050 ค่าวัสดุยานพาหนะ	0.00	1,995.55		1,995.55	1,995.55	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	85,231.80	5,542.60	90,774.40	(99,225.60)	47.78
5303010070 ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ	50,000.00	119,818.70	17,997.40	137,816.10	87,816.10	275.63
5303010080 ค่าวัสดุหนังสือฯ	0.00	2,433.18		2,433.18	2,433.18	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	77,000.00	37,908.00	598.00	38,506.00	(38,494.00)	50.01
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	31,036.67		31,036.67	31,036.67	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	390,000.00	233,842.29	18,760.00	252,602.29	(137,397.71)	64.77
5303010200 ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง	0.00	500.00		500.00	500.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	2,000.00	2,061.00		2,061.00	61.00	103.05
5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	632,000.00	210,584.12		210,584.12	(421,415.88)	33.32
5303010260 ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์	0.00	2,924.00		2,924.00	2,924.00	0.00
G410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	3,341,352.86	305,625.57	3,646,978.43	756,778.43	126.18
5304020010 ค่าไฟฟ้า	2,220,000.00	2,855,340.64	255,581.25	3,110,921.89	890,921.89	140.13
5304020020 ค่าประปา	466,000.00	349,469.78	41,150.59	390,620.37	(75,379.63)	83.82
5304020030 ค่าโทรศัพท์	104,000.00	23,389.88	2,699.57	26,089.45	(77,910.55)	25.09
5304020040 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	70,200.00	53,942.00	3,227.00	57,169.00	(13,031.00)	81.44
5304020050 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	9,223.89	2,967.16	12,191.05	12,191.05	0.00
5304020070 ค่าบริการสารสนเทศ	30,000.00	25,486.67		25,486.67	(4,513.33)	84.96
5902020120 ค่าสาธารณูปโภคกระหว่า	0.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	0.00	511,727.62	199,927.62	164.12
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,600.00	275,941.80		275,941.80	43,341.80	118.63
1503040010 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	0.00	124,879.02		124,879.02	124,879.02	0.00
1503080010 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	0.00
1503090010 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00		0.00	(50,000.00)	0.00
1503100010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	89,306.80		89,306.80	89,306.80	0.00
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	29,200.00	0.00		0.00	(29,200.00)	0.00
1504999990 ส/ท พฐ.-อื่น	300,000.00	298,851.00	0.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
1599010010 AUC-อาคารปลูกสร้าง	0.00	298,851.00		298,851.00	298,851.00	0.00

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,260,720.00	29,000.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.	3,005,000.00	1,137,400.00	29,000.00	1,166,400.00	(1,838,600.00)	38.82
5502050010 เงินอุดหนุนดำเนินงาน	0.00	37,000.00		37,000.00	37,000.00	0.00
5502059990 เงินอุดหนุนอื่น	86,300.00	86,320.00		86,320.00	20.00	100.02
G900 รายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00		0.00	(248,600.00)	0.00
เทคโนโลยีNS รวมงบประมาณ	27,106,500.00	16,974,684.20	867,540.78	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82

ภาคผนวก ค

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001

ผลผลิต 0520001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี



รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ (UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริง สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	20,500.00	1,800.00	0.00	1,800.00	(18,700.00)	8.78
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	8,000.00	1,800.00		1,800.00	(6,200.00)	22.50
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	12,500.00	0.00		0.00	(12,500.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	100,000.00	109,800.00	18,000.00	127,800.00	27,800.00	127.80
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	0.00	300.00		300.00	300.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	108,000.00	18,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม คนง	0.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	100,000.00	0.00		0.00	(100,000.00)	0.00
G500 ค่าวัสดุ	7,000.00	22,778.01	0.00	22,778.01	15,778.01	325.40
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	6,823.99		6,823.99	6,823.99	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	1,863.98		1,863.98	1,863.98	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,090.04		14,090.04	14,090.04	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	7,000.00	0.00		0.00	(7,000.00)	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	536,400.00	267,411.94	0.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,400.00	260,080.30		260,080.30	(276,319.70)	48.49
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	0.00	7,331.64		7,331.64	7,331.64	0.00
รวมทั้งสิ้น	663,900.00	401,789.95	18,000.00	419,789.95	244,110.05	63.23

ภาคผนวก ง

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001

ผลผลิต 0720001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี



รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ (UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	690,000.00	0.00		231,400.00	(458,600.00)	33.54
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	60,000.00	0.00		0.00	(60,000.00)	0.00
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	225,000.00		225,000.00	225,000.00	0.00
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00	0.00
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	630,000.00	0.00		0.00	(630,000.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	366,200.00	0.00		311,037.37	(55,162.63)	84.94
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	292,946.37		292,946.37	292,946.37	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	8,000.00	10,500.00		10,500.00	2,500.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	323,200.00	0.00		0.00	(323,200.00)	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	7,591.00		7,591.00	7,591.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	35,000.00	0.00		0.00	(35,000.00)	0.00
5502010010 เงินอุดหนุนการวิจัย	900,000.00	0.00		0.00	(900,000.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,956,200.00	0.00	0.00	542,437.37	(1,413,762.63)	27.73

ภาคผนวก จ

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005

ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี



รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลือปี	รวมใช้จริง+เบิก เหลือปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	0.00	2,920.00		2,920.00	2,920.00	0.00
G400 ค่าใช้สอย	1,711,000.00	719,610.06	177,630.00	897,240.06	(813,759.94)	52.44
5204029990 ค่าสวัสดิการอื่น	0.00	169,750.00	120,000.00	289,750.00	289,750.00	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00		3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00		53,730.00	53,730.00	53,730.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	57,120.00		57,120.00	57,120.00	0.00
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	520.00		520.00	520.00	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,523.06		2,523.06	2,523.06	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	13,695.00		13,695.00	13,695.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	372,192.00		372,192.00	372,192.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	1,711,000.00	2,500.00		2,500.00	(1,708,500.00)	0.15
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	0.00	2,160.00		2,160.00	2,160.00	0.00
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	0.00	84,150.00		84,150.00	84,150.00	0.00
G500 ค่าวัสดุ	0.00	27,818.00	8,380.00	36,198.00	36,198.00	0.00
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	2,000.00	880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	0.00
5303010090 ค่าวัสดุแต่งกาย	0.00	14,880.00		14,880.00	14,880.00	0.00
5303010100 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	4,998.00		4,998.00	4,998.00	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	1,940.00		1,940.00	1,940.00	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
5902010010 ค่ารักษาฯระหว่างกัน	0.00	47,460.00		47,460.00	47,460.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,711,000.00	797,808.06	186,010.00	983,818.06	(727,181.94)	57.50



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๐๐๕๓

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคูณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๔๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (E-Monitoring) ที่ <https://shorturl.at/jwWfD> นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก ๑ . .

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปี

มีนาคม 2568

หน่วยงาน

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร. ปี 2568	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ สากล	ร้อยละ	17.5	29	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
			-	ผล												
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,517	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
			9	ผล	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,982	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
			48	ผล	-	-	-	4	-	44	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,679	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
			514	ผล	502	498	497	497	490	514						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำเดือน มีนาคม 2568

ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงาน
กำหนด

ช่อง AT - AX

คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พันสภาพ
ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมีนาคม 2568

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 67	ผลน.ศ.คง อยู่ มี.ค.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ มี.ค.	ผลน.ศ. สำเร็จ มี.ค.	ผลน.ศ. พันสภาพ มี.ค.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า มี.ค.	ผลน.ศ. ย้ายออก มี.ค.	อักษรย่อ
	รวม				178	523	145	503	514	44	1	19	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	350	86	323	345	43		19			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	25	70	7	65	61						NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	0	0	0	29	24						ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	0	0	0	33	32	1					ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5	6	8	9	5		1				MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	5	10	0	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	5	10	5	3	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	5	10	5	1	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2529	ไทย	2 ปี	15	30	15	12	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2559	ไทย	2 ปี	15	30	15	2	2						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	3	7	4	26	29						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุภางศ์ ลิ้มปกาญจนวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ผศ. ดร.อรรณย์ ศรีรัตนทา ทาบุญกานอน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2568	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			-	ผล												
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
			884	ผล	24	325	73	23	235	204						
จำนวนตัวอย่างทีวีเคาะห์	ตัวอย่าง	39,880	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
			519	ผล	32	68	95	65	137	122						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												

รายงานข้อมูลเดือนมกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (8/68)	วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568	1	1
2	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568	22	22
	รวม		23	23

รายงานข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สำหรับนักเรียนชั้น ม.5)	วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2568	1	108
2	อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2)	วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2568	1	54
3	กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2568)	วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568	1	44
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (9-10/68)	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	2	2
5	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	27	27
	รวม		3	235

รายงานข้อมูลเดือนมีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	อบรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)	วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2568	1	151
2	หลักสูตร “การประเมินตัวกำหนดชีวิตค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ”	วันที่ 25 มีนาคม 2568	1	32
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (11-12/68)	1 -31 มีนาคม 2568	2	2
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	1 -31 มีนาคม 2568	19	19
	รวม		23	204

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 30-เม.ย.-2025
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	111,870,900.00	59.93	67,047,644.34	8,149,070.10	8,698,780.80	8,252,661.61	8,120,570.43	8,575,640.99	9,262,090.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988,830.00
1. งบบุคลากร	6,444,600.00	46.25	2,980,684.00	622,595.50	452,205.50	484,975.50	489,883.50	470,961.50	460,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	4,236,600.00	44.28	1,876,120.00	356,550.00	296,210.00	294,470.00	324,790.00	302,050.00	302,050.00							
1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600.00	48.43	413,400.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	74,300.00	68,900.00	68,900.00							
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400.00	41.11	556,800.00	185,600.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00							
1.4 งบกลาง	0.00		134,364.00	13,345.50	14,655.50	49,165.50	16,553.50	25,771.50	14,872.50							
2. งบเงินอุดหนุน	105,426,300.00	60.77	64,066,960.34	7,526,474.60	8,246,575.30	7,767,686.11	7,630,686.93	8,104,679.49	8,802,027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988,830.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,865,200.00	54.83	44,883,293.28	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81	7,394,976.13	7,867,501.43	7,391,910.71							
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	288,000.00	41.67	120,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00							
- ค่าใช้สอย	0.00		1,322,737.06	214,120.40	228,622.60	218,488.00	219,710.80	221,178.06	220,617.20							
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00		367,047.70	129,552.30	0.00		174,500.00							
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00				0.00									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	98.49	17,069,830.00		82,000.00	0.00	0.00		999,000.00							15,988,830.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00									
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา			11,634,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00	0.00	3,424,000.00		0.00							

ผู้จัดทำ

นางชฎาพร ประสพทิน

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

หมายเลขโทรศัพท์

02-4415000 ต่อ 2118

e-mail

chardaporn.pra@mahidol.ac.th, chardaporn.pra@gmail.com, chardaporn.pra@mahidol.edu

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผลการดำเนินงานงบประมาณเงินลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนเมษายน 2568 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อ รายการ หน่วยนับ/ โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้ว เสร็จ กำหนด ราคากลาง	วันที่ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอ ราคา ร้อง นามในสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลิตภัณฑ์ นำเข้าจาก ต่างประเทศ	วันที่ ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	รวม		22,602,000.00													1,081,000.00	21,521,000.00	
	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
1	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กโตรนแบบระบบบันทึกและถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1 10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่	3 12.2567	C8/2568(EN)	บจก.เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นเนล	597,000	3.03.2568			600,000	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเอกสารรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะบดีทราบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
2	เครื่องไมโครเพดรีคเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12 09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	3 12.2567	C9/2568(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2 04.2568			300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 รอส่งมอบพัสดุ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,150,000.00	05.11.2567	22 11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C22/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	997,240	31.05.2568			1,150,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
4	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25 10.2567	12.11.2567	27.12.2027	27.01.2568	วิธี E-bidding	ใช่	24.02.2568	C24/2568(EN)	บริษัท คิว-ซี โซลูชันส์ จำกัด	1,995,500	24 06.2568			2,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 68 รอส่งมอบพัสดุ
	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
5	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	970,000.00		28 01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding									970,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการประกวดราคาและประกาศผลผู้ชนะ
6	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00		28 01.2568	19 02.2568	26 03.2568	วิธี E-bidding									2,600,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการประกวดราคาและประกาศผลผู้ชนะ
7	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00		28 01.2568	19 02.2568		วิธี E-bidding									1,700,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านราคา เนื่องจากมีผู้มาขึ้นข้อเสนอราคารายเดียว และเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการ ได้ต่อรองราคาแล้ว แต่ผู้เสนอราคาไม่ลดราคา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารรายงานผลเพื่อยกเลิกการประกวดราคาและเสนอคอบติ และหน่วยงานพัสดุจะดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีอื่นต่อไป
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
8	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		700,000.00	05.11.2567	22 11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C23/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	631,300	31 05.2568			700,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
9	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เครื่องปรับอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1 10.2567	3 10.2567	22 11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	20 01.2568	C19/2568(EN)	บจก.เอสอีไอ เมคคัล (มหาชน)	997,900	20 05.2568			1,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
10	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4 10.2567	7 10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21 10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิคัล เอ็กซ์เพรส	82,000	31 01.2568	21 11.2567	82,000	0	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
11	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000.00	5 09.2567	18 10.2567	20 11.2567		วิธี E-bidding		17 01.2568	C18/2568(EN)	บจก.โคเนดิกส์ คอร์ปอเรชั่น	4,975,500	16 06.2568			5,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
12	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16 08.2567	16 10.2567	13 11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27 12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอตโซเซียส	1,997,690	26 04.2598			2,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 รอส่งมอบพัสดุ
13	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3 10.2567	7 10.2567	28 10.2567	11 11.2567	วิธี E-bidding		2 12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอตโซเซียส	999,000	2 03.2568	10 03.2568	999,000	1,000	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
14	ชุดวิเคราะห์หาไมโครเจนอัดโนมิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5 09.2567	7 10.2567	28 10.2567	26 11.2567	วิธี E-bidding		25 12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูซิ(ไทยแลนด์) จำกัด	3,497,000	25 03.2568			3,500,000	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเอกสารรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะบดีทราบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล :

ตำแหน่ง

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง

นางสาวลำไพ โพธิ์เข้ม
นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวลำไพ โพธิ์เข้ม
นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128
e-mail lumpai.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128
e-mail lumpai.pho@mahidol.ac.th

แผนงบลลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
934,900.00	517,118.53	55.31	9,386,633.20	1,004.03

ประเภท	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรณีระบุหมวด	วงเงิน งบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรีโมทคอน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	29/11/2567	90,000.00	3/1/68	90,000.00	6,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	159.40	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรีโมทคอน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	29/11/2567	157,650.00	3/1/68	157,650.00	8,550.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับโดรนควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	11/12/2567	8,600.00	10.01.2568	8,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00					43,200.00	ยกเลิก เนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้น 30% ทำให้มีงบไม่เพียงพอจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	12.12.2567	20,972.00	10.01.2568	20,972.00	28.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00					25,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
ครุภัณฑ์ (G600)	76815025(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00					15,000.00	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815018	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00					10,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815027(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	20/01/2568	362,730.00	31/3/68		500,000.00	รอส่งสินค้า
ครุภัณฑ์ (G600)	76815017	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00					7,500.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815026(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	21,600.00	21/11/2567	21,600.00	27/12/67	21,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	697,000.00	20/3/2568	617,000.00	18/7/68		697,000.00	รอส่งสินค้า
ครุภัณฑ์ (G600)	76815031	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	14,000.00	13/11/2567	13,350.00	13/12/67	8,590.00	5,410.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815032	พัดลมโคมไฟ 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	27,720.00	13/11/2567	27,720.00	13/12/67	27,720.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	12,800.00	21/11/2567	12,305.00	13/12/67	10,729.83	2,070.17	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815034	มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	50,000.00	21/11/2567	34,500.00	13/12/67	34,500.00	15,500.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	21/11/2567	15,022.80	13/12/67	15,022.80	20,977.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU inverter 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	151,600.00					151,600.00	ติดตั้งที่ล่าช้า รอปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการติดตั้ง
ครุภัณฑ์ (G600)	76815037	เครื่องไม้ตักใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	63,000.00	21/11/2567	62,060.00	15/1/68	62,060.00	940.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	40,700.00	11.12.2567	37,439.30	28.02.2568	37,439.30	3,260.70	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815040	จอภาพคอมพิวเตอร์	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าครุภัณฑ์	15,793.20	25/2/2568	19,194.00	4/3/68	15,194.00	599.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815041	ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารฯ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ งบเงิน อุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	7,875,000.00					7,875,000.00	กำหนดยื่นของเสนอทางด้านเทคนิคและราคาในวันที่ 3 เมษายน 2568 มีผู้มายื่น ข้อเสนอ จำนวน 1 ราย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และจัดทำ รายงานผลการจัดหาเพื่อเสนอคนบติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815042	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม อาคารสภปราบ จังหวัดลำปาง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าใช้สอย	263,220.00		263,220.00			263,220.00	กำลังดำเนินการลงนามในสัญญา

โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวลำไพ โพธิ์เข้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ผู้รายงาน : นางสาวลำไพ โพธิ์เข้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02 441 5000 ต่อ 2128
e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02 441 5000 ต่อ 2128
e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	เพิ่มเติมกลางปี	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการรับ จริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง												อื่นๆ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	0.00	36,372,400.00	41.85	15,223,209.79	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	2,177,492.51	5,611,531.38	2,718,530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	0.00	32,530,800.00	46.41	15,096,179.79	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	2,156,492.51	5,596,531.38	2,676,200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	0.00	19,115,400.00	35.09	6,707,597.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00		19,115,400.00	35.09	6,707,597.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00							
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
รายได้จัดการศึกษาอื่น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	0.00	11,724,400.00	40.34	4,729,983.21	688,201.90	360,396.75	477,595.00	988,616.25	1,155,361.81	1,059,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00		7,457,500.00	50.96	3,800,596.40	427,003.90	306,624.75	477,595.00	988,616.25	540,945.00	1,059,811.50							
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00		4,266,900.00	21.78	929,386.81	261,198.00	53,772.00	0.00	0.00	614,416.81	0.00							
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00		360,000.00	159.70	574,914.71	203,136.22	3,418.70	24,082.25	246,512.44	-7,248.96	105,014.06							
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00		1,120,000.00	105.06	1,176,648.32	287,575.33	159,991.79	160,661.83	193,161.79	180,661.79	194,595.79							
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00		61,000.00	18.99	11,581.60	2,546.60	0.00	1,140.00	4,325.00	2,635.00	935.00							
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	0.00	150,000.00	1,263.64	1,895,454.28	141,704.03	93,023.77	56,444.41	394,008.03	1,005,918.74	204,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00		150,000.00	493.93	740,899.93	95,996.40	90,923.77	34,197.55	374,612.23	77,690.58	67,479.40							
รายได้อื่น			0.00	0.00	1,154,554.35	45,707.63	2,100.00	22,246.86	19,395.80	928,228.16	136,875.90							
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	0.00	600,000.00	21.17	127,030.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	42,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00		600,000.00	21.03	126,200.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	41,500.00							
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร			0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00							
กำไรจากการตีราคาสินค้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3. รายได้สะสม	3,241,600.00		3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ผู้จัดทำ

นางสาวจิตราภรณ์ อังกีวันศรานนท์

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์

0-2441-5000 ต่อ 2113

e-mail

jittraporn.jau@mahidol.ac.th

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	13,747,541.46	37.80	9,536,320.00	26.22

1500 คณะบดีและคณบดีมหาวิทยาลัย

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	เพิ่มเติม กลางปี	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00		36,372,400.00	37.80	13,747,541.46	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	2,026,235.55	2,088,669.71	1,473,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,698.09
1. งบบุคลากร	1,887,500.00		1,887,500.00	45.72	863,051.43	133,365.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	195,961.43	133,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	120,000.00		120,000.00	45.68	54,821.43	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,821.43	5,000.00							0.00
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00		721,500.00	50.00	360,780.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00							0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00		1,046,000.00	42.78	447,450.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	126,010.00	68,500.00							0.00
2. งบดำเนินงาน	23,937,900.00		23,937,900.00	38.44	9,202,240.32	249,418.00	913,408.17	1,175,090.96	1,389,769.92	1,089,814.28	1,228,820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155,918.28
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00		6,735,500.00	15.76	1,061,681.00	125,338.00	225,099.00	208,711.00	183,625.00	80,685.00	177,223.00							61,000.00
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00		11,036,400.00	54.62	6,027,779.98	104,659.00	555,129.73	685,497.82	720,670.88	650,646.74	623,405.98							2,687,769.83
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00		1,803,300.00	56.51	1,019,097.72	19,421.00	114,560.21	107,833.60	111,367.60	143,686.57	117,475.14							404,753.60
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00		4,362,700.00	25.07	1,093,681.62	0.00	18,619.23	173,048.54	374,106.44	214,795.97	310,716.59							2,394.85
3. งบลงทุน	917,400.00		917,400.00	208.71	1,914,678.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,560.17
- ครุภัณฑ์	917,400.00		917,400.00	180.02	1,651,458.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00							1,134,340.17
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00	263,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00									263,220.00
4. งบเงินอุดหนุน	9,352,200.00		9,352,200.00	18.90	1,767,571.01	98,602.50	174,903.73	374,440.94	341,538.70	555,244.00	95,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,219.64
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00		2,779,800.00	12.30	341,790.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	134,600.00	58,940.00	96,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00		6,572,400.00	21.69	1,425,781.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	-418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,219.64
งบบุคลากร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน			0.00	0.00	1,425,781.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	-418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,219.64
- ค่าตอบแทน					716,015.52	480.00	103,000.00	52,867.95	117,365.57	442,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย					543,713.58	68,646.50	27,303.13	268,144.18	55,819.13	43,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,308.64
- ค่าวัสดุ					166,051.91	2,976.00	37,300.60	35,018.81	33,754.00	10,510.00	-418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
- ค่าสาธารณูปโภค					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน			277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	277,400.00		277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเกินเหลือในปีที่ผ่านมา			0.00	0.00	1,086,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00		15,000.00								

ผู้จัดทำ

นางชฎาพร ประสพทิน

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์

02-4415000 ต่อ 2118

e-mail

chardaporn.pra@mahidol.ac.th, chardaporn.pra@gmail.com, chardaporn.pra@mahidol.edu

หมายเหตุ :

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ								ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
			รายละเอียดการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
	รวมทั้งสิ้น	9,352,200	19.41	1,815,113	98,603	174,904	374,441	341,539	555,244	270,384	0				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800	12.295	341,790	26,500	7,300	18,410	134,600	58,940	96,040	0				
	เงินอุดหนุนที่พนักงานศึกษาออกภาคสนาม	117,800	0.00	0											
	ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร	2,337,000	10.05	234,900	25,500	6,300	15,300	104,000	6,300	77,500					
	ทุนวิจัย Seed Grant	325,000	0.00	0											
	อุดหนุนดำเนินงาน		0.00	3,110	1,000	1,000	1,110								
	เงินอุดหนุนอื่น		0.00	103,780			2,000	30,600	52,640	18,540					
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400	22.42	1,473,323	72,103	167,604	356,031	206,939	496,304	174,344	0				
1	โครงการ Safety Workplace	50,000	15.11	7,557	0	0	0	0	7,557	0	0	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ 2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้อง หยุดงาน ไม่เกิดขึ้นหรือ เท่ากับ 0			
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			7,557	0	0	0	0	7,557	0					
	- ค่าตอบแทน			6,500					6,500						
	- ค่าใช้สอย			1,057					1,057						
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
2	โครงการ EN CSR พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม	50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินโครงการ			
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ ใช้จ่าย ผู้กักเก็บ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
3	โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์	65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนแผนนโยบายที่ได้รับการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนตามผลการทบทวน จำนวน 4 แผน	1. จำนวนนโยบายที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง จำนวน 4 แผน	ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			42,702	42,702	0	0	0	0	0		2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ร้อยละ 85	2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ร้อยละ 87.20		
	- ค่าตอบแทน			480	480										
	- ค่าใช้สอย			42,222	42,222										
	- ค่าวัสดุ			2,000							2,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	65,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
4	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ	210,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0								2. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัด โครงการร้อยละ 90			
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	210,200		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
5	โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินงานโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	3,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
6	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills	315,000	44.84	141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1.3 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ระดับส่วนงาน (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.18 1.4 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 1.12 เปิดสถานอ่านหนังสือได้รุ่ง ปีการศึกษา 2567 (จัด 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.28 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.77		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000					
	- ค่าตอบแทน			1,200					1,200						
	- ค่าใช้สอย			105,867	25,300		51,150	3,876	25,541		0				
	- ค่าวัสดุ			37,937	2,976	1,495	14,800	1,215	2,691	11,000	3,760				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	315,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
7	โครงการพัฒนานักศึกษา	50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80			
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			10,200	0	5,400	4,800	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			10,200		5,400	4,800								
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
8	โครงการพัฒนาบุคลากร	60,000	6.65	3,990	0	0	0	3,990	0	0	0	1. การจัดกิจกรรม 3 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐาน และตามระดับร้อยละ 60			
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			3,990	0	0	0	3,990	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			3,990				3,990							
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	60,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
9	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์	50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย ละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
10	โครงการ Big Cleaning Day	10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,500		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
11	โครงการ MU-NU Spring Training Program	80,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 8 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ภายใต้การแนะนำโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงาน โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน 'ระดับมากที่สุด' อยู่ที่ร้อยละ 76.5 ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			2,000							2,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	80,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
12	โครงการค่ายเยาวชนชนต้นสิ่งแวดล้อม	1,000,000	8.29	82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23-24 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าอบรม 144 คน / ร้อยละความพึงพอใจ 96.6 2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้เข้าอบรม 108 คน /ร้อยละความพึงพอใจ 97.8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200					
	- ค่าตอบแทน			43,000			2,480	22,320		18,200					
	- ค่าใช้สอย			38,966			22,981		15,985						
	- ค่าวัสดุ			2,040		960					1,080				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	1,000,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
13	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม	100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	100,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
14	โครงการจัดการความรู้	10,000	40.00	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผลงานที่ส่งร่วมนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ จำนวน 7 เรื่อง 2. บันทึกชมความรู้อีกครั้ง 1 เล่ม 3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ ความรู้ ร้อยละ 80	1. มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 4 ผลงาน 2. ขกเลิกการจัดทำ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			4,000	0	0	4,000	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			4,000			4,000								
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			รายละเอียดการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ท.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
15	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี	3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	3,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
16	โครงการทรวัดและวิเคราะห์ดินสิ่งแวดล้อม	560,000	31.19	174,653	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	0	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 195 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)		
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			174,653	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609					
	- ค่าตอบแทน			139,450			18,388	20,376	7,571	93,115					
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			39,697				30,709		4,494	4,494				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	560,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			รายละเอียดการเบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
17	โครงการบริจาคโลหิต	7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	7,400		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
18	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	700,000	31.31	219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2567 - จำนวนผู้เข้าอบรม 122 คน (ไทย 67 ต่างชาติ 55) - จำนวนเงินที่ได้รับ 523,349.90 -ร้อยละความพึงพอใจ 94.60	สำเร็จตามตัวชี้วัด	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			219,159	0	48,246	170,043	870	0	0					
	- ค่าตอบแทน			6,870			6,000	870							
	- ค่าใช้สอย			249,205		13,400	160,605				75,200				
	- ค่าวัสดุ			69,590		34,846	3,438				31,306				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	700,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
19	โครงการปลูกกล้วยไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	3,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
20	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	22.45	224,504	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน ของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 คน / ร้อยละ ความพึงพอใจ ร้อยละ 89 2.หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน / ร้อยละ ความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 3.หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ ปลอดภัยทางชีวภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 54 คน ร้อยละ ความพึงพอใจ ร้อยละ 95.17 4. การประเมินตัวกำหนดชี้วัดค่าน้ำสำหรับการ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน ร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 92.71	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			224,504	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234					
	- ค่าตอบแทน			132,940				74,709	48,631	9,600					
	- ค่าใช้สอย			82,225		1,837		47,953	909	29,600	1,926				
	- ค่าวัสดุ			12,960				1,412	7,819	2,034	1,695				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	1,000,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ								ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.				
21	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1,500,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0							จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน			
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85			
	- ค่าตอบแทน			0										
	- ค่าใช้สอย			0										
	- ค่าวัสดุ			0										
	- ค่าสาธารณูปโภค			0										
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0										
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0										
	งบเงินอุดหนุน	1,500,000		0										
	งบรายจ่ายอื่น			0										
22	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	48,500	0.00	0	0	0	909	-491	0	-419				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0										
	งบดำเนินงาน			0	0	0	909	-491	0	-419				
	- ค่าตอบแทน			-909				-909						
	- ค่าใช้สอย			1,591			909				981			
	- ค่าวัสดุ			542				419		-419	542			
	- ค่าสาธารณูปโภค			0										
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0										
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0										
	งบเงินอุดหนุน	48,500		0										
	งบรายจ่ายอื่น			0										

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.						
23	โครงการพัฒนาคุณภาพ งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	15,000	59.57	8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	1.บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น 1 band	ไตรมาสที่ 1 มีการจัดอบรม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนา คุณภาพ เรื่อง "การตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิด เป็นร้อยละ 89.80 ครั้งที่ 2: อบรมเรื่อง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มมหิตล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 ผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.38		- ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องการความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดตั้ง งบประมาณเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน	
			0	0	0	0	0	0	0	0						
			0													
			8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300							
			4,800		3,000				1,800							
			4,135	1,125	510				2,500							
			0													
			0													
			0	0	0	0	0	0	0	0						
			0													
		15,000		0												
				0												
24	โครงการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ ESPrEL งบบุคลากร - ค่าจ้างชั่วคราว งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	66,000	25.62	16,906	0	0	14,887	0	0	2,019	0	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ยกระดับสู่ Peer Evaluation 23 ห้อง				
				0	0	0	0	0	0	0	0					
				0												
			16,906	0	0	14,887	0	0	2,019							
			0													
			0													
			17,886			14,887			2,019	980						
			0													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0													
		66,000		0												
				0												

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			รายละเอียดการเบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
25	โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025	139,000	15.36	21,350	0	11,556	9,394	0	0	400	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			21,350	0	11,556	9,394	0	0	400					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			19,856		11,556	7,500			400	400				
	- ค่าวัสดุ			1,894			1,894								
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	139,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
26	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	430,000	114.00	490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0					
	- ค่าตอบแทน			490,200		94,600	17,200		378,400						
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	430,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
27	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ดันทะ วิรุณห	26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			24,999	0	0	24,999	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			25,001			24,999								
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	26,300		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
28	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิง นิเวศอย่างยั่งยืน	10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0	0										
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			รายละเอียดการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ ผูกพันเทียบ แผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
29	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วัน เข้าพรรษา	10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ทุนในเฝ้า			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,500		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2568
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000	40,700	8.14

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Functional Area	ชื่อโครงการ	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
					ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	รวม		500,000.00	500,000.00	0.00	40,700.00	0.00									
02200001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ศ.เตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม	868150001	500,000.00	500,000.00	0.00	40,700.00	0.00									

สรุปข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

วันที่

21 เมษายน 2025

ชื่อโครงการ

ค.เตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม

กองทุน

10101002 รด.มูลนิธิสนับสนุนส่วนงาน

Functional Area

0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS

ส่วนที่ 2 : งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน	การเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000.00	500,000.00	0.00	40,700.00	0.00

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดโครงการ

3.1 แผนตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 10 คน
2. จำนวนบริษัทพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ 3 บริษัท

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของบริษัทต่อนักศึกษา ร้อยละ 80

3.2 ผลตัวชี้วัดโครงการ

0

3.3 ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)

0

ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าของเป้าหมาย

4.1 เชิงผลผลิต

0

4.2 เชิงผลลัพธ์

0

ส่วนที่ 5 : การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม

5.1 แผนการดำเนินงาน

0

5.2 ผลการดำเนินงาน

0

ส่วนที่ 6 : ผลสัมฤทธิ์โครงการ

0

ส่วนที่ 7 : ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข

0

ภาคผนวก ง

บันทึก อว.78.15/20921 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๐๙/๒๑

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๔๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (E-Monitoring) ที่ <https://shorturl.at/jwWfD> นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

น.ย.

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน

มิถุนายน 2568

หน่วยงาน

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต															
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ															
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	29	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
		-	ผล												
1.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		102	ผล	1	1	-	2	4	1	-	1	92	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		111	ผล	-	-	-	4	-	44	-	2	61	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		465	ผล	502	498	497	497	490	514	513	510	465	465		
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
2.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2568

ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงาน
กำหนด เพื่อผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

ช่อง BL - BP
คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พันสภาพ
ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมิถุนายน 2568

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	ผลน.ศ.คง อยู่ มี.ย.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ มี.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ มี.ย.	ผลน.ศ. พันสภาพ มี.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า มี.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก มี.ย.	อักษรย่อ
	รวม				465	61	92	14	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	309	61	82	14			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	51		9				NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	23						ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	33		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5						MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน้ำอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน้ำอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2529	ไทย	2 ปี	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2559	ไทย	2 ปี	2						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	26						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางศ์ ลิ้มปัญญาวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ผศ.ดร.อรรักษ์ ศรีรัตนาทาบุญานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

หมายเหตุ นักศึกษาย้ายเข้า-ออก หมายถึง ย้ายจากหลักสูตร A ไปยังหลักสูตร B

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ															
ผลงานการให้บริการวิชาการ															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
		1,483	ผล	24	325	73	23	235	204	99	108	392			
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
		1,432	ผล	32	68	95	65	137	122	49	496	368			
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												การผูกพัน ณ 2 ก.ค. 2568
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	111,870,900.00	83.24	93,123,837.09	8,149,070.10	8,698,780.80	8,252,661.61	8,120,570.43	8,575,640.99	9,262,090.41	14,296,978.11	11,335,056.90	8,561,047.74	0.00	0.00	0.00	7,871,940.00
1. งบบุคลากร	6,444,600.00	69.88	4,503,516.66	622,595.50	452,205.50	484,975.50	489,883.50	470,961.50	460,062.50	531,967.66	496,132.50	494,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	4,236,600.00	65.67	2,782,270.00	356,550.00	296,210.00	294,470.00	324,790.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00				
1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600.00	72.65	620,100.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	74,300.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00				
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400.00	68.34	925,605.16	185,600.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	146,085.16	111,360.00	111,360.00				
1.4 งบกลาง	0.00		175,541.50	13,345.50	14,655.50	49,165.50	16,553.50	25,771.50	14,872.50	14,932.50	13,822.50	12,422.50				
2. งบเงินอุดหนุน	105,426,300.00	84.06	88,620,320.43	7,526,474.60	8,246,575.30	7,767,686.11	7,630,686.93	8,104,679.49	8,802,027.91	13,765,010.45	10,838,924.40	8,066,315.24	0.00	0.00	0.00	7,871,940.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,865,200.00	82.78	67,768,675.72	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81	7,394,976.13	7,867,501.43	7,391,910.71	7,416,055.20	7,659,170.00	7,810,157.24				
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	288,000.00	69.44	200,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	24,000.00	24,000.00				
- ค่าใช้สอย	0.00		2,009,774.71	214,120.40	228,622.60	218,488.00	219,710.80	221,178.06	220,617.20	225,165.25	229,714.40	232,158.00				
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00		367,047.70	129,552.30	0.00		174,500.00	0.00	0.00					
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00				0.00									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	98.49	17,069,830.00		82,000.00	0.00	0.00		999,000.00	6,091,790.00	2,926,040.00					6,971,000.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	17.10	900,940.00			0.00	0.00			0.00						900,940.00
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา			11,634,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00		3,424,000.00		0.00	0.00	0.00					

ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจ้างงบลงทุนแผ่นดิน			รายการ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	
- เบิกจ่าย			9	10,098,830.00	
- วางเบิกจ่าย			1	4,975,500.00	
- รอส่งมอบ			2	2,896,440	
- รอลงนามสัญญา			1	1,700,000 จัดหาใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก	
- รออุทธรณ์			1	2,600,000.00	
รวมจำนวนรายการ			14		

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้ว เสร็จ กำหนด ราคากลาง	วันที่ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคา รอลงนามใน สัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลิตหรือนำ เข้าจาก ต่างประเทศ	วันที่ ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		รวม		22,602,000.00													10,098,830.00	12,503,170.00	
	ครุภัณฑ์	ผลงานการให้บริการวิชาการ																0	
1	76815012	กล้องจุลทรรศน์สแตเรียพร้อมระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่	3.12.2567	C8/2568(EN)	บจก.เดอะ โซเน็กซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,100	3.03.2568	03.04.2568	597,100	2,900	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 คณะกรรการฯ ตรวจสอบและรายงานผล เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68 (บริษัทส่งมอบล่าช้า 17 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 20,301.40 บาท
2	76815013	เครื่องไมโครเพดตรีคเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	3.12.2567	C9/2568(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.04.2568	08.05.2568	299,600	400	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
3	76815002	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และ ปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C22/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	997,240	31.05.2568	08.05.2568	997,240	152,760	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
4	76815003	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027	27.01.2568	วิธี E-bidding	ใช่	24.02.2568	C24/2568(EN)	บริษัท คิว-ซี โซลูชันส์ จำกัด	1,995,500	24.06.2568			2,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 68 บริษัทส่งมอบพัสดุ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 แต่ไม่ครบขาด 1 รายการ เนื่องจากเกิดสงครามระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศอิหร่าน และมีการปิดน่านฟ้า ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ บริษัทขอขยายเวลาการส่งมอบถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทแจ้งส่งพัสดุที่เหลือวันที่ 16 กรกฎาคม 2568
	สิ่งก่อสร้างพิเศษ	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
5	76815004	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบล แม่ทะ อำเภอมะเข่ะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่กิ๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	970,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่			บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)	900,940	25.07.2568			970,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 รอส่งมอบพัสดุ
6	76815014	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่กิ๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่								2,600,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผลผู้ชนะในระบบของกรมบัญชีกลาง และมีผู้อุทธรณ์ หน่วยพัสดุกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ปัจจุบันได้ส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ประมาณ 30 วัน
7	76815005	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่กิ๊วะ อำเภอสบ ปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00		28.01.2568	19.02.2568	30.05.2568	วิธีคัดเลือก	ไม่ใช่			ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิช ลำปาง	1,700,000				1,700,000	ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา (หน่วยพัสดุจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา 2 ครั้ง ไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา จึงจัดหาพัสดุใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก)
	ครุภัณฑ์	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
8	76815001	ระบบสำรวจไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C23/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	631,300	31.05.2568	08.05.2568	631,300	68,700	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
9	76815011	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	20.01.2568	C19/2568(EN)	บจก.เอสอีเอ เมดิคัล (มหาชน)	997,900	20.05.2568	22.05.2568	997,900	2,100	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
10	76815007	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมีเคิล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
11	76815008	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	17.01.2568	C18/2568(EN)	บจก.ไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น	4,975,500	16.06.2568			5,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 68 บริษัทได้ส่งมอบพัสดุเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ปัจจุบันกำลังเตรียมเอกสารวางเบิกที่หน่วยการเงิน
12	76815006	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอลโซโซเอส	1,997,690	26.04.2598	23.04.2568	1,997,690	2,310	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
13	76815009	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอลโซโซเอส	999,000	2.03.2568	10.03.2568	999,000	1,000	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
14	76815010	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอะตอมิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูซิ(ไทยแลนด์) จำกัด	3,497,000	25.03.2568	02.04.2568	3,497,000	3,000	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
ส่วนงาน :				1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์												
ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	36,372,400.00	61.91	22,519,927.44	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	2,177,492.51	5,611,531.38	2,718,530.65	1,683,901.01	1,220,952.17	4,391,864.47	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	32,530,800.00	68.24	22,198,967.44	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	2,156,492.51	5,596,531.38	2,676,200.65	1,683,691.01	1,032,232.17	4,386,864.47	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	46.13	8,818,387.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	46.13	8,818,387.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00			
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
รายได้จัดการศึกษาอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	11,724,400.00	66.18	7,758,965.31	688,201.90	360,396.75	477,595.00	988,616.25	1,155,361.81	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00	7,457,500.00	91.58	6,829,578.50	427,003.90	306,624.75	477,595.00	988,616.25	540,945.00	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10			
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00	4,266,900.00	21.78	929,386.81	261,198.00	53,772.00	0.00	0.00	614,416.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	360,000.00	224.72	809,001.32	203,136.22	3,418.70	24,082.25	246,512.44	-7,248.96	105,014.06	206,814.15	26,725.08	547.38			
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	1,120,000.00	213.91	2,395,755.69	287,575.33	159,991.79	160,661.83	193,161.79	180,661.79	194,595.79	223,395.79	158,295.79	837,415.79			
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00	61,000.00	21.13	12,889.60	2,546.60	0.00	1,140.00	4,325.00	2,635.00	935.00	0.00	1,308.00	0.00			
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	150,000.00	1,602.65	2,403,967.94	141,704.03	93,023.77	56,444.41	394,008.03	1,005,918.74	204,355.30	215,984.16	131,214.30	161,315.20	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00	150,000.00	719.74	1,079,608.99	95,996.40	90,923.77	34,197.55	374,612.23	77,690.58	67,479.40	134,820.76	80,614.10	123,274.20			
รายได้อื่น		0.00	0.00	1,324,358.95	45,707.63	2,100.00	22,246.86	19,395.80	928,228.16	136,875.90	81,163.40	50,600.20	38,041.00			
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	600,000.00	53.49	320,960.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	42,330.00	210.00	188,720.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	600,000.00	22.70	136,200.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	41,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	0.00			
กำไรจากการตีราคาสินค้า		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3. รายได้สะสม	3,241,600.00	3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	26,280,419.37	72.25	9,716,650.00	26.71

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)													ผูกพัน	เทียบแผน-โอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินโอน เปลี่ยนแปลง
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	36,372,400.00	72.25	26,280,419.37	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	2,026,235.55	2,088,669.71	1,648,028.21	1,717,281.35	2,584,147.05	1,110,953.13	0.00	0.00	0.00	11,626,432.47	26,655,750.00	9,716,650.00	
1. งบบุคลากร	1,887,500.00	1,887,500.00	67.80	1,279,654.76	133,365.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	195,961.43	133,630.00	137,423.33	139,590.00	139,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,500.00	0.00	
- เงินเดือน	120,000.00	120,000.00	68.88	82,654.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,821.43	5,000.00	7,833.33	10,000.00	10,000.00				0.00	120,000.00	0.00	
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00	721,500.00	75.41	544,050.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00				0.00	721,500.00	0.00	
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00	1,046,000.00	62.42	652,950.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	126,010.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00				0.00	1,046,000.00	0.00	
2. งบดำเนินงาน	23,937,900.00	23,937,900.00	50.89	12,182,859.90	249,418.00	913,408.17	1,175,090.96	1,389,769.92	1,089,814.28	1,228,820.71	1,321,690.02	1,189,340.05	941,678.13	0.00	0.00	0.00	2,683,829.66	30,114,360.00	-6,176,460.00	
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00	6,735,500.00	23.50	1,583,047.51	125,338.00	225,099.00	208,711.00	183,625.00	80,685.00	177,223.00	218,909.00	122,382.00	233,641.51					7,434.00	12,116,060.00	-5,380,560.00
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00	11,036,400.00	67.34	7,432,350.74	104,659.00	555,129.73	685,497.82	720,670.88	650,646.74	623,405.98	950,793.43	679,060.36	414,459.83				2,048,026.97	11,447,000.00	-410,600.00	
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00	1,803,300.00	72.42	1,305,896.90	19,421.00	114,560.21	107,833.60	111,367.60	143,686.57	117,475.14	77,337.05	97,094.03	159,091.90				358,029.80	1,832,300.00	-29,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00	4,362,700.00	42.67	1,861,564.75	0.00	18,619.23	173,048.54	374,106.44	214,795.97	310,716.59	74,650.54	290,803.66	134,484.89				270,338.89	4,719,000.00	-356,300.00	
3. งบลงทุน	917,400.00	917,400.00	1,036.22	9,506,308.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00	0.00	362,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626,460.17	-7,813,582.50	8,730,982.50	
- ครุภัณฑ์	917,400.00	917,400.00	190.00	1,743,088.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00		362,730.00	0.00				863,240.17	-33,812.50	951,212.50	
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0.00	7,763,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				7,763,220.00	-7,779,770.00	7,779,770.00	
4. งบเงินอุดหนุน	9,352,200.00	9,352,200.00	35.41	3,311,596.01	98,602.50	174,903.73	374,440.94	341,538.70	555,244.00	270,383.50	258,168.00	892,487.00	29,685.00	0.00	0.00	0.00	316,142.64	11,657,832.60	-2,305,632.60	
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00	2,779,800.00	21.76	604,790.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	134,600.00	58,940.00	96,040.00	174,000.00	73,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,992,400.00	-1,212,600.00	
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00	6,572,400.00	41.18	2,706,806.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	312,642.64	7,750,532.60	-1,178,132.60	
งบบุคลากร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าจ้างชั่วคราว				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน		0.00	0.00	2,706,806.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	312,642.64	0.00	0.00	
- ค่าตอบแทน				1,170,637.52	480.00	103,000.00	52,867.95	117,365.57	442,302.00	122,715.00	61,336.00	270,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าใช้สอย				1,240,124.58	68,646.50	27,303.13	268,144.18	55,819.13	43,492.00	32,500.00	13,402.00	495,937.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	223,580.64	0.00	0.00	
- ค่าวัสดุ				296,043.91	2,976.00	37,300.60	35,018.81	33,754.00	10,510.00	19,128.50	9,430.00	52,979.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	89,062.00	0.00	0.00	
- ค่าสาธารณูปโภค				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ครุภัณฑ์				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน		277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,100.00	85,100.00	
งบรายจ่ายอื่น				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,889.90	-248,889.90	
5. งบรายจ่ายอื่น	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											277,400.00	0.00	
เงินกันเพื่อลืมนปี งบประมาณ		0.00	0.00	1,086,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00		15,000.00		0.00	0.00							0.00	

รายงานใช้งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ปี 2568

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
917,400.00	879,848.53	95.91	9,484,463.20	1,033.84

ประเภท	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กลุ่มาระบุหมวด	วงเงินงบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตามสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความสำคัญทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรีโมทคอน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	29/11/2567	90,000.00	3/1/68	90,000.00	6,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	159.40	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรีโมทคอน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	29/11/2567	157,650.00	3/1/68	157,650.00	8,550.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับบินหาคพคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	11/12/2567	8,600.00	10.01.2568	8,600.00	0.00	
ครุภัณฑ์ (G600)	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00					43,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	12.12.2567	20,972.00	10.01.2568	20,972.00	28.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00					25,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
ครุภัณฑ์ (G600)	76815025(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00					15,000.00	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815018	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00					10,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุม เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815027(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	20/01/2568	362,730.00	30/4/68	362,730.00	137,270.00	บริษัทขอขยายระยะเวลาส่งมอบพัสดุถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ปัจจุบันส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815017	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00					7,500.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุม เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815026(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	21,600.00	21/11/2567	21,600.00	27/12/67	21,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	697,000.00	20/3/2568	617,000.00	18/7/68		697,000.00	บริษัทมีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนรุ่นเมนบอร์ดและจอแสดงผลภาพ นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาววันที่ 3 กรกฎาคม 2568
ครุภัณฑ์ (G600)	76815031	เครื่องมินิแท็บเล็ตต้นสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	14,000.00	13/11/2567	13,350.00	13/12/67	8,590.00	5,410.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815032	พัดลมโคจร 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	27,720.00	13/11/2567	27,720.00	13/12/67	27,720.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	12,800.00	21/11/2567	12,305.00	13/12/67	10,729.83	2,070.17	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815034	มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	50,000.00	21/11/2567	34,500.00	13/12/67	34,500.00	15,500.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	21/11/2567	15,022.80	13/12/67	15,022.80	20,977.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU inverter 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	151,600.00		148,000.00	15.08.2568		151,600.00	ดำเนินการจัดหาพัสดุถึงขั้นจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้ขายในระบบ SAP จึงไม่สามารถทำเอกสารใบสั่งซื้อได้ ปัจจุบันรอเอกสารจากบริษัทเพื่อสร้างข้อมูลผู้ขาย
ครุภัณฑ์ (G600)	76815037	เครื่องมินิแท็บเล็ตสำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	63,000.00	21/11/2567	62,060.00	15/1/68	62,060.00	940.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	40,700.00	11.12.2567	37,439.30	28.02.2568	37,439.30	3,260.70	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815040	จอภาพคอมพิวเตอร์	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าครุภัณฑ์	15,793.20	25/2/2568	19,194.00	4/3/68	15,194.00	599.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815041	ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารฯ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	7,875,000.00	2/4/2568	7,500,000.00	29.10.2568		7,875,000.00	รอส่งสินค้า
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815042	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม อำเภอสนับทึบ จังหวัดลำปาง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าใช้สอย	263,220.00	27.03.2568	263,220.00	25.06.2568		263,220.00	บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว รอจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจรับเพื่อเสนอคณบดี
ครุภัณฑ์ (G600)	76815044	งานติดตั้งไม้กั้นลานจอดรถ อาคาร 4 จำนวน 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	95,230.00	23.06.2568	95,230.00	31.08.2568		95,230.00	รอส่งสินค้า
ครุภัณฑ์ (G600)	76815045	ปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดอุดหนุน-โอนในกองทุน 10101004 โครงการ Low carbon faculty	2,600.00	26.06.2568	2,600.00	31.07.2568		2,600.00	รอส่งสินค้า

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7/2025

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
3	โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนแผน	1. จำนวนนโยบายที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารร้อยละ 87.20	ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0													นโยบายที่ได้รับการ			
	งบดำเนินงาน				42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ปรับปรุงหรือ			
	- ค่าตอบแทน				480	480												ปรับเปลี่ยนตามผลการ			
	- ค่าใช้สอย				42,222	42,222												ทบทวน จำนวน 4 แผน			
	- ค่าวัสดุ				2,000													2. ระดับความพึงพอใจ			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0													ของผู้บริหาร ร้อยละ 85			
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		65,000		0																
4	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ		210,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วม	2. การประเมินผล ความพึงพอใจในการจัด โครงการร้อยละ 90		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0													โครงการ 60 คน			
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		210,200		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
5	โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินงาน			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0													โครงการ			
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
6	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills		315,000	44.84	141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1.3 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ระดับส่วนงาน (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 91.18 1.4 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 1.12 เปิดลานอ่านหนังสือได้รุ่ง ปีการศึกษา 2567 (จัด 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.28 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.77 1.1.2 กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรภาพ และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ” นศ.เข้าร่วมจำนวน 51 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 89.77 1.8 กิจกรรม “ความรู้พื้นฐาน AI : Artificial Intelligence กับการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้” นศ.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.35		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				1,200					1,200											
	- ค่าใช้สอย				105,867	25,300		51,150	3,876	25,541											
	- ค่าวัสดุ				37,937	2,976	1,495	14,800	1,215	2,691	11,000										
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		315,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
7	โครงการพัฒนานักศึกษา		50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				10,200		5,400	4,800													
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
8	โครงการพัฒนาบุคลากร		60,000	27.48	16,490	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. การจัดกิจกรรม 3 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัล ระดับพื้นฐาน และตาม ระดับ ร้อยละ 60	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม บุคลากรด้วย AI หัวข้อ ความรู้พื้นฐานของ AI และ การใช้ งาน Copilot & Gemini ในวันที่ 3 ธ.ค.67, 11 ธ.ค. 67, ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.53 และ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI การใช้งาน ChatGPT และ Claude ในวันที่ 9 ม.ค. 68 และ 15 ม.ค. 68 ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน” เมื่อวันที่ 7 และ 28 พ.ค. 68 ผู้เข้าอบรมรวม 55 คน ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 84.60 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.33			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			16,490	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			9,000								9,000										
	- ค่าใช้สอย			8,290				3,990				3,500										
	- ค่าวัสดุ			0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		60,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
9	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย ละ 80				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			0																		
	- ค่าใช้สอย			0																		
	- ค่าวัสดุ			0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
10	โครงการ Big Cleaning Day		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0													ยกเลิกโครงการ			
	งบรายจ่ายอื่น				0																
11	โครงการ MU-NU Spring Training Program		80,000	65.19	52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 8 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ภายใต้การแนะนำโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงาน โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน 'ระดับมากที่สุด' อยู่ที่ร้อยละ 76.5 ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				3,000								3,000								
	- ค่าใช้สอย				37,260								37,260								
	- ค่าวัสดุ				11,890							2,000	9,890								
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0													จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23-24 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าอบรม 144 คน / ร้อยละความพึงพอใจ 96.6 2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้เข้าอบรม 108 คน /ร้อยละความพึงพอใจ 97.8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	งบรายจ่ายอื่น				0																
12	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	8.29	82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				43,000			2,480	22,320		18,200										
	- ค่าใช้สอย				38,966			22,981		15,985											
	- ค่าวัสดุ				2,040		960														
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
13	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม		100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0													100,000				
	งบเงินอุดหนุน				0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
14	โครงการจัดการความรู้		10,000	48.00	4,800	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.จำนวนผลงานที่ส่ง ร่วมนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ จำนวน 7 เรื่อง 2. บันทึกขุมความรู้ องค์กร 1 เล่ม 3. ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80	1. มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 4 ผลงาน 2 ยกเลิกการจัดทำ 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2570" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน มีความพึงพอใจภาพรวม การจัดกิจกรรมในระดับ 4.64 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องงบประมาณร้อยละ 92.0		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				4,800	0	0	4,000	0	0	0	0	800	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				4,000			4,000														
	- ค่าใช้สอย				800								800									
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0														10,000			
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
15	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมจูรี		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0														3,000			
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
16	โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม		560,000	82.22	460,417	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 195 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				460,417	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				376,881			18,388	20,376	7,571	93,115	25,186	212,245									
	- ค่าใช้สอย				10,500								10,500									
	- ค่าวัสดุ				73,036				30,709		4,494	6,955	24,993	5,885								
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		560,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
17	โครงการบริจาคโลหิต		7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		7,400		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
18	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000	31.31	219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2567 - จำนวนผู้เข้าอบรม 122 คน (ไทย 67 ต่างชาติ 55) - จำนวนเงินที่ได้รับ 523,349.90 -ร้อยละความพึงพอใจ 94.60	สำเร็จตามตัวชี้วัด	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				6,870			6,000	870													
	- ค่าใช้สอย				249,205		13,400	160,605									75,200					
	- ค่าวัสดุ				69,590		34,846	3,438									31,306					
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
19	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
20	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	76.70	766,992	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 89 2.หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 3.หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 54 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.17 4. การประเมินตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน ร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 92.71		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				766,992	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				210,307				74,709	48,631	9,600	36,150	41,217								
	- ค่าใช้สอย				548,871		1,837		47,953	909	29,600	8,755	455,891								
	- ค่าวัสดุ				14,547				1,412	7,819	2,034	475									
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																


ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
21	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ		1,500,000	0.21	3,180	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85		อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Natural Disasters Management” 4 - 24 มิถุนายน 2568 และ โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Food System: The Challenge to Changing the Global Environment” 8 - 23 กรกฎาคม 2568		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				3,180	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				39,952											39,952						
	- ค่าวัสดุ				44,612							3,180				41,432						
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
22	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม		48,500	0.00	0	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน				0			-909				909										
	- ค่าใช้สอย				982		909					-909				981						
	- ค่าวัสดุ				542			419		-419						542						
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		48,500		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
23	โครงการพัฒนาคุณภาพ		15,000	59.57	8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 80 2. ความเข้าใจของการ เข้าร่วม ร้อยละ 80 3. ระดับคะแนนตรวจ ประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น 1 band ทั้ง กระบวนการและ ผลลัพธ์	ไตรมาสที่ 1 มีการจัดอบรม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนา คุณภาพ เรื่อง "การตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิด เป็นร้อยละ 89.80		- ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องการความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการ พัฒนาคุณภาพในการ ปฏิบัติงาน
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				4,800		3,000				1,800										
	- ค่าใช้สอย				4,135	1,125	510				2,500										
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
24	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL		66,000	32.66	21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนห้องปฏิบัติการ ที่ยกระดับสู่ Peer Evaluation 23 ห้อง			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				4,647							4,647									
	- ค่าวัสดุ				18,868			14,887			2,019										
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		66,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
25	โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025		139,000	26.09	36,266	0	11,556	9,394	0	0	400	0	14,916	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนใบรับรองที่ หน่วยงานได้รับการ รับรองมาตรฐาน คุณภาพ 1 ชิ้น			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				36,266	0	11,556	9,394	0	0	400	0	14,916	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				29,675		11,556	7,500			400										
	- ค่าวัสดุ				20,983			1,894					14,916								
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		139,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
26	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน		430,000	114.00	490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนงานบริการรับ ทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				490,200		94,600	17,200		378,400												
	- ค่าใช้สอย				92,500												92,500					
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		430,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
27	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันทวีรุฬห์		26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				25,001			24,999										3				
	- ค่าวัสดุ				0													0				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		26,300		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
28	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน		10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0	0																
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
29	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

หมายเหตุ บันทึกข้อมูลในระบบกองแผนงาน โดยคุณวรรณัทธ์ บุตรราช



ภาคผนวก จ

กองคลัง แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มให้กับคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 78.012/งป.20046

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

งานนโยบาย คณะสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ ๐๔๐
วันที่รับ ๒๖ พ.ค. / ๖๘
เวลา ๑๐:๓๗ น.



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขที่รับ 1205
วันที่ 23 พ.ค. 2568
เวลา 8.35

งานคลังและพัสดุ
รับที่ 1785 / 68
รับที่ 23 พ.ค. 68
เวลา 10.30

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
งานบริหารงบประมาณ
โทร. i+49-6173-5

ที่ อว 78.012/งป.20046

วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป (20101002) รายการเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือนให้กับส่วนงานต่าง ๆ นั้น

กองคลัง ได้ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือของส่วนงานแล้ว และได้ประมาณการรายจ่ายจนถึงเดือนกันยายน 2568 โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายของเดือน พฤษภาคม 2568 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ พบว่างบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายจนถึงเดือน กันยายน 2568 ในรายการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ค่าตอบแทนพิเศษบุคลากรเต็มขั้นรวมจำนวน 50,407,000.00 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ 1

ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002) จำนวน 50,407,000.00 บาท ตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

1. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 45,245,000.00 บาท
ไปยังส่วนงานต่าง ๆ
2. ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนงาน 5,162,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,407,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 18 และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2539/2567 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี ข้อ 2.3

อนุมัติ

.....
ดร.ศราวุธ แสงจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
22 พ.ค. 2568

(นางสาวรุ่งนภา สิริกิตยานธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
21 พ.ค. 2568

(นางกาญจนา มุ่งถาวร)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง
21 พ.ค. 2568

(นางสาวอภิญญา สุราศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
22 พ.ค. 2568

ต้นเรื่อง กองคลัง (งานบริหารงบประมาณ)

สำเนา 1. ส่วนงานตามแนบ 2. กองแผนงาน 3. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002)

ส่วนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน		เงินสมทบ กสช.		ค่าตอบแทน พตส.		ตอบแทนเดิมขั้น ขรก		ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง		รวม	
	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก
0100 สำนักงานอธิการบดี	-	(43,250,000.00)	2,711,000.00	-	-	-	-	-	-	(1,995,000.00)	2,711,000.00	(45,245,000.00)
0170001 วิทยาศาสตร์สุขภาพSupport		(43,250,000.00)	680,000.00							(1,995,000.00)	680,000.00	(45,245,000.00)
0270001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSup			571,000.00								571,000.00	
0310001 สังคมศาสตร์Art			112,000.00								112,000.00	
0370001 สังคมศาสตร์Support			229,000.00								229,000.00	
0470001 จัดบริการรักษาพยาบาลSup			438,000.00								438,000.00	
0570001 บริการวิชาการSupport			438,000.00								438,000.00	
0870001 วิจัยสร้างองค์ความรู้Sup			243,000.00								243,000.00	
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	357,000.00	-	-	-	-	-	-	-	357,000.00	-
0370001 สังคมศาสตร์Support			357,000.00								357,000.00	
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	3,126,000.00	-	4,560,000.00	(4,560,000.00)	83,000.00	-	-	-	7,769,000.00	(4,560,000.00)
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed			2,250,000.00		4,560,000.00						6,810,000.00	
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio			821,000.00			(4,560,000.00)	83,000.00				904,000.00	(4,560,000.00)
0760001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี Bio			55,000.00								55,000.00	
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	-	-	880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	880,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			538,000.00								538,000.00	
0450001 จัดบริการรักษาพยาบาลLS			118,000.00								118,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี LS			224,000.00								224,000.00	
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	1,047,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	1,110,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			1,016,000.00		63,000.00						1,079,000.00	
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			17,000.00								17,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี LS			14,000.00								14,000.00	
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	-	-	15,074,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	15,076,000.00	-
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed			14,764,000.00								14,764,000.00	
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			240,000.00								240,000.00	
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio							2,000.00				2,000.00	
0540001 บริการวิชาการSocialSci			70,000.00								70,000.00	
0800 คณะเภสัชศาสตร์	-	-	1,381,000.00	-	367,000.00	-	-	-	-	-	1,748,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			1,157,000.00		367,000.00						1,524,000.00	
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			187,000.00								187,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี LS			37,000.00								37,000.00	
0900 คณะวิทยาศาสตร์	-	-	2,750,000.00	-	489,000.00	-	2,000.00	-	-	-	3,241,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			2,674,000.00		489,000.00		2,000.00				3,165,000.00	
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS			76,000.00								76,000.00	
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	1,376,000.00	-	-	-	23,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
0230001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีEG&IT			1,361,000.00				23,000.00				1,384,000.00	
0530001 บริการวิชาการEG&IT			5,000.00								5,000.00	
0730001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี EG			10,000.00								10,000.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002)

ส่วนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน		เงินสมทบ กสช.		ค่าตอบแทน พตส.		ตอบแทนเพิ่มขึ้น ชรก		ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง		รวม	
	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	-	-	2,095,000.00	-	1,051,000.00	(602,000.00)	-	-	-	-	3,146,000.00	(602,000.00)
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed			1,037,000.00		1,038,000.00						2,075,000.00	-
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio			599,000.00			(602,000.00)					599,000.00	(602,000.00)
0760001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี Bio			459,000.00		13,000.00						472,000.00	-
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	-	-	859,000.00	-	-	-	-	-	-	-	859,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			859,000.00								859,000.00	-
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	988,000.00	-	-	-	-	-	-	-	988,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			651,000.00								651,000.00	-
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			337,000.00								337,000.00	-
1400 คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	1,259,000.00	-	373,000.00	-	-	-	-	-	1,632,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			1,259,000.00		373,000.00						1,632,000.00	-
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	-	-	840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	840,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีINS			840,000.00								840,000.00	-
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	335,000.00	-	-	-	-	-	-	-	335,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			335,000.00								335,000.00	-
1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	-	-	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			40,000.00								40,000.00	-
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			21,000.00								21,000.00	-
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	-	-	406,000.00	-	-	-	-	-	-	-	406,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			138,000.00								138,000.00	-
0540001 บริการวิชาการSocialSci			14,000.00								14,000.00	-
0740001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี Soci			97,000.00								97,000.00	-
0840001 วิจัยสร้างองค์ความรู้Soci			157,000.00								157,000.00	-
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย	-	-	282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	282,000.00	-
0310001 สังคมศาสตร์Art			282,000.00								282,000.00	-
2100 สถาบันโภชนาการ	-	-	568,000.00	-	-	-	-	-	-	-	568,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีINS			289,000.00								289,000.00	-
0520001 บริการวิชาการNaturalSci			74,000.00								74,000.00	-
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS			95,000.00								95,000.00	-
0820001 วิจัยสร้างองค์ความรู้NS			110,000.00								110,000.00	-
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	-	-	1,036,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,036,000.00	-
0250001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีLS			487,000.00								487,000.00	-
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี LS			106,000.00								106,000.00	-
0850001 วิจัยสร้างองค์ความรู้LS			443,000.00								443,000.00	-
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	-	-	317,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	-
0240001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSocia			226,000.00								226,000.00	-
0540001 บริการวิชาการSocialSci			91,000.00		13,000.00						104,000.00	-

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002)

ส่วนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน		เงินสมทบ กสข.		ค่าตอบแทน พตส.		ตอบแทนเต็มขั้น ชรก		ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง		รวม	
	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบ	-	-	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	102,000.00	-
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			83,000.00								83,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี LS			12,000.00								12,000.00	
0850001 วิจัยสร้างองค์ความรู้LS			7,000.00								7,000.00	
2800 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	-	-	337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	337,000.00	-
0520001 บริการวิชาการNaturalSci			337,000.00								337,000.00	
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	516,000.00	-	-	-	-	-	-	-	516,000.00	-
0570001 บริการวิชาการSupport			516,000.00								516,000.00	
3000 วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			7,000.00								7,000.00	
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	524,000.00	-	-	-	-	-	-	-	524,000.00	-
0210001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีArt			524,000.00								524,000.00	
3300 วิทยาลัยสาธิตศึกษา	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-
0310001 สังคมศาสตร์Art			38,000.00								38,000.00	
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	-	-	232,000.00	-	-	-	-	-	-	-	232,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			232,000.00								232,000.00	
3500 คณะศิลปศาสตร์	-	-	475,000.00	-	-	-	-	-	-	-	475,000.00	-
0310001 สังคมศาสตร์Art			475,000.00								475,000.00	
3600 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	665,000.00	-	-	-	-	-	-	-	665,000.00	-
0230001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีEG&IT			665,000.00								665,000.00	
3700 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	133,000.00	-	-	-	-	-	-	-	133,000.00	-
0570001 บริการวิชาการSupport			133,000.00								133,000.00	
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	-	-	578,000.00	-	13,000.00	-	20,000.00	-	-	-	611,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			578,000.00		13,000.00		20,000.00				611,000.00	
3900 คณะกายภาพบำบัด	-	-	782,000.00	-	98,000.00	-	-	-	-	-	880,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			782,000.00		98,000.00						880,000.00	
4100 ค.จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	-	-	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			98,000.00								98,000.00	
4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	-	-	663,000.00	-	-	-	-	-	-	-	663,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			663,000.00								663,000.00	
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	-	-	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	276,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			276,000.00								276,000.00	
4900 โครงการจัดตั้ง ส.อุทยานฯ สิริวิทยานันท์	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	76,000.00	-
0570001 บริการวิชาการSupport			76,000.00								76,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	(43,250,000.00)	43,250,000.00	-	7,027,000.00	(5,162,000.00)	130,000.00	-	-	(1,995,000.00)	50,407,000.00	(50,407,000.00)

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1 โอนออก	50,407,000.00
20101002 เงินงบอุดหนุนทั่วไป	50,407,000.00
0170001 วิทยาศาสตร์สุขภาพSupport	45,245,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	45,245,000.00
5201010010 เงินเดือน	43,250,000.00
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	1,995,000.00
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio	5,162,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	4,560,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	4,560,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	602,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	602,000.00
2 รับโอน	50,407,000.00
20101002 เงินงบอุดหนุนทั่วไป	50,407,000.00
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	6,955,000.00
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	538,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	538,000.00
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	1,079,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	63,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,016,000.00
0800 คณะเภสัชศาสตร์	1,524,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	367,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,157,000.00
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	651,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	651,000.00
1400 คณะสาธารณสุขศาสตร์	1,632,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	373,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,259,000.00
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	335,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	335,000.00
1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	40,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	40,000.00
3900 คณะกายภาพบำบัด	880,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	98,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	782,000.00
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	276,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	276,000.00
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed	23,649,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	6,810,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	4,560,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	2,250,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	14,764,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	14,764,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	2,075,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	1,038,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,037,000.00
0170001 วิทยาศาสตร์สุขภาพSupport	680,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	680,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	680,000.00
0210001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีArt	524,000.00
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	524,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	524,000.00

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	5,800,000.00
0900 คณะวิทยาศาสตร์	3,165,000.00
5203020030 คอบแทนเต็มขั้น ขรก	2,000.00
5203020050 ค่าคอบแทน พตส.	489,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	2,674,000.00
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	840,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	840,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	289,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	289,000.00
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	232,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	232,000.00
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	611,000.00
5203020030 คอบแทนเต็มขั้น ขรก	20,000.00
5203020050 ค่าคอบแทน พตส.	13,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	578,000.00
4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	663,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	663,000.00
0230001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีEG&IT	2,049,000.00
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,384,000.00
5203020030 คอบแทนเต็มขั้น ขรก	23,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,361,000.00
3600 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	665,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	665,000.00
0240001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSocia	226,000.00
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	226,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	226,000.00
0250001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีLS	487,000.00
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	487,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	487,000.00
0270001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSup	571,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	571,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	571,000.00
0310001 สังคมศาสตร์Art	907,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	112,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	112,000.00
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	282,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	282,000.00
3300 วิทยาลัยศาสนศึกษา	38,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	38,000.00
3500 คณะศิลปศาสตร์	475,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	475,000.00
0340001 สังคมศาสตร์SocialS	1,342,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	240,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	240,000.00
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	859,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	859,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	138,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	138,000.00
3000 วิทยาลัยนานาชาติ	7,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	7,000.00

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4100 ค.จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	98,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	98,000.00
0370001 สังคมศาสตร์Support	586,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	229,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	229,000.00
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	357,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	357,000.00
0450001 จัดบริการรักษาพยาบาลIs	118,000.00
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	118,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	118,000.00
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio	1,505,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	904,000.00
5203020030 คอบแทนเต็มขั้น ขรก	83,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	821,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	2,000.00
5203020030 คอบแทนเต็มขั้น ขรก	2,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	599,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	599,000.00
0470001 จัดบริการรักษาพยาบาลSup	438,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	438,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	438,000.00
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	411,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	74,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	74,000.00
2800 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	337,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	337,000.00
0530001 บริการวิชาการEG&IT	5,000.00
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	5,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	5,000.00
0540001 บริการวิชาการSocialSci	188,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	70,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	70,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	14,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	14,000.00
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	104,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พดส.	13,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	91,000.00
0550001 บริการวิชาการLifeSciences	645,000.00
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	17,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	17,000.00
0800 คณะเภสัชศาสตร์	187,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	187,000.00
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	337,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	337,000.00
1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	21,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	21,000.00
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบฯ	83,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	83,000.00
0570001 บริการวิชาการSupport	1,163,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	438,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	438,000.00

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	516,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	516,000.00
3700 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	133,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	133,000.00
4900 โครงการจัดตั้ง ส.อุทยานฯ สิริรุกขชาติ	76,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	76,000.00
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS	171,000.00
0900 คณะวิทยาศาสตร์	76,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	76,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	95,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	95,000.00
0730001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี EG	10,000.00
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	10,000.00
0740001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี Soci	97,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	97,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	97,000.00
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี LS	393,000.00
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	224,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	224,000.00
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	14,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	14,000.00
0800 คณะเภสัชศาสตร์	37,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	37,000.00
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	106,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	106,000.00
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบ	12,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	12,000.00
0760001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี Bio	527,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	55,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	55,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	472,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	13,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	459,000.00
0820001 วิจัยสร้างองค์ความรู้ NS	110,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	110,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	110,000.00
0840001 วิจัยสร้างองค์ความรู้ Soci	157,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	157,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	157,000.00
0850001 วิจัยสร้างองค์ความรู้ LS	450,000.00
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	443,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	443,000.00
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบ	7,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	7,000.00
0870001 วิจัยสร้างองค์ความรู้ Sup	243,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	243,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสข.	243,000.00

ลำดับที่	ส่วนงาน	ส่งในระบบแล้ว
1	0100 สำนักงานอธิการบดี	
2	0200 บัณฑิตวิทยาลัย	
3	0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	
4	0400 คณะเทคนิคการแพทย์	
5	0500 คณะพยาบาลศาสตร์	
6	0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
7	0800 คณะเภสัชศาสตร์	
8	0900 คณะวิทยาศาสตร์	
9	1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
10	1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
11	1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	
12	1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
13	1400 คณะสาธารณสุขศาสตร์	
14	1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
15	1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	
16	1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	
17	1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
18	2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย	
19	2100 สถาบันโภชนาการ	
20	2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	
21	2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	
22	2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบฯ	
23	2800 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	
24	2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	
25	3000 วิทยาลัยนานาชาติ	
26	3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
27	3300 วิทยาลัยศาสนศึกษา	
28	3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	
29	3500 คณะศิลปศาสตร์	
30	3600 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
31	3700 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
32	3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	
33	3900 คณะกายภาพบำบัด	
34	4100 ค.จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	
35	4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	
36	4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	
37	4900 โครงการจัดตั้ง ส.อุทยานฯ สิริภักขชาติ	

ภาคผนวก ฉ



บันทึก อว.78.15/21616 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๒๑๖๑๖

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๔๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (E-Monitoring) ที่ <https://shorturl.at/jwWfD> นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๗๙.

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน

กันยายน 2568

หน่วยงาน

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต															
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ															
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		86	ผล												85.53
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		87	ผล												86.84
ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												กองแผนรายงาน
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	29	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
		-	ผล												กองแผนรายงาน
1.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		64	ผล												63.89
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		107	ผล	1	1	-	2	4	1	-	1	92	2	2	1
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		145	ผล	-	-	-	4	-	44	-	2	61	27	6	1
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		484	ผล	502	498	497	497	490	514	513	510	465	484	486	484
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		97	ผล												96.83
2.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		99	ผล												99.21

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์															
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ															
ผลงานการให้บริการวิชาการ															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3	ผล									อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนทั้ง 3 ชิ้น			3
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
		1,913	ผล	24	325	73	23	235	204	99	108	392	116	119	195
จำนวนตัวอย่างทีวีเคาระห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
		1,800	ผล	32	68	95	65	137	122	49	496	368	104	159	105
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		93	ผล												92.91
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		100	ผล												100
ผลประเมินการดำเนินงาน															
FALSE ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน : FALSE ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% FALSE กรณีอื่น ๆ															
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข															
ผลรวม นศ.เข้าใหม่ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 81.46 ของแผน นศ.เข้าใหม่ 178 คน															
ผลรวม นศ. คงอยู่ 484 คน คิดเป็นร้อยละ 92.54 ของแผน นศ.คงอยู่ 523 คน															
ผลรวม นศ. สำเร็จ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของแผน นศ.สำเร็จ 145 คน															
ซึ่งผู้บริหาร มอบหมายให้งานบริการการศึกษา นำข้อมูลดังกล่าว ไปนำเสนอที่ประชุมวิชาการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป (อ้างอิงรายงานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 35/2568 วันที่ 14 ตุลาคม)															

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำเดือน กันยายน 2568

ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงานกำหนด เพื่อ
ผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

ช่อง CD - CH
คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พันสภาพ
ย้ายเข้า-ออก ในเดือนกันยายน 2568

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลา ของ หลักสูตร	ผลน.ศ.คง อยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ. พันสภาพ ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษรย่อ
	รวม				484	1	1	2	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	303	0	0	1	0	0	ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	75	0	0	1	0	0	NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	26	1					ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	30		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5						MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2560	นานาชาติ	2 ปี	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	2529	ไทย	2 ปี	14						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2559	ไทย	2 ปี	3						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	24						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางศ์ ลิ้มป้าญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ผศ. ดร.อรรักษ์ ศรีรัตน ทาบุญานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....


หมายเหตุ นักศึกษาย้ายเข้า-ออก หมายถึง ย้ายจากหลักสูตร A ไปยังหลักสูตร B

รายงานผลค่าร้อยละของข้อมูล 5 ตัวชี้วัด รายหลักสูตร ของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568

1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	MT	MTS	LE	LES	PhD
1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถาม ปี 66) *N/A ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น		85.53	ผล	71.05	100	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	N/A	*ไม่ปรากฏข้อมูล	N/A	*ไม่ปรากฏข้อมูล
				ภัทรพล	ภัทรพล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
<-----ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ระบุข้อมูลจึงไม่ปรากฏคำตอบบนฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย----->														
2. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถาม ปี 65) *N/A ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น		86.84	ผล	89.47	84.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				คุณราตรี	คุณราตรี	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถาม ปี 66) *N/A ไม่มี ผู้สำเร็จการศึกษา/ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น		63.89	ผล	52.78	75	75	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50
				ภัทรพล	ภัทรพล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร (ป.เอก 6 ปี ป.โท 5 ปี) ปีการศึกษา 2567	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น		96.83	ผล	100	100	100	77.78	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	100
				ศรีสุภางค์	นิลบล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ป.เอก 3 ปี ป.โท 2 ปี) *N/A ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น		99.21	ผล	97.62	100	0	0	N/A	N/A	100	N/A	N/A	0	0
				ศรีสุภางค์	นิลบล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางค์ ลิ้มปิกานวนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่ 27 ส.ค. 68

ลายมือชื่อ..........
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนทาปานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

รายงานข้อมูลเดือนกันยายน 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	ร้อยละความรู้ไปใช้ (แผน-)	ผลร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ 100)	ร้อยละงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามเวลากำหนด (แผน 100)
1	โครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	วันที่ 20 กันยายน 2568	72	98.2	97.6	100
2	โครงการ "ENVI Biosafety Camp" ค่ายเยาวชนด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	วันที่ 21 กันยายน 2568	71	96.47	96	100
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (40-46/68)	วันที่ 1-30 กันยายน 2568	7			
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1-30 กันยายน 2568	45			
	รวมเดือนกันยายน 2568		195			
	รวมข้อมูลบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2568	1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย. 2568	1,913	92.15	92.91	100

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน :				1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์											หน่วย : บาท	
ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 31-ต.ค.-2025
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	111,870,900.00	110.18	123,263,751.30	8,149,070.10	8,698,780.80	8,252,661.61	8,120,570.43	8,575,640.99	9,262,090.41	14,296,978.11	11,335,056.90	8,561,047.74	14,315,681.74	10,393,553.81	9,002,618.66	4,300,000.00
1. บัญชีบุคลากร	6,444,600.00	101.61	6,548,166.55	622,595.50	452,205.50	484,975.50	489,883.50	470,961.50	460,062.50	531,967.66	496,132.50	494,732.50	528,906.50	509,085.50	1,006,657.89	0.00
1.1 เงินเดือน	4,236,600.00	100.07	4,239,726.66	356,550.00	296,210.00	294,470.00	324,790.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	332,850.00	309,750.00	814,856.66	
1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600.00	97.72	834,180.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	74,300.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	75,050.00	70,130.00	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400.00	92.55	1,253,498.49	185,600.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	146,085.16	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	105,173.33	
1.4 งบกลาง	0.00		220,761.40	13,345.50	14,655.50	49,165.50	16,553.50	25,771.50	14,872.50	14,932.50	13,822.50	12,422.50	15,796.50	12,925.50	16,497.90	
2. งบเงินอุดหนุน	105,426,300.00	110.71	116,715,584.75	7,526,474.60	8,246,575.30	7,767,686.11	7,630,686.93	8,104,679.49	8,802,027.91	13,765,010.45	10,838,924.40	8,066,315.24	13,786,775.24	9,884,468.31	7,995,960.77	4,300,000.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,865,200.00	110.91	90,797,173.82	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81	7,394,976.13	7,867,501.43	7,391,910.71	7,416,055.20	7,659,170.00	7,810,157.24	7,653,816.00	7,632,720.00	7,741,962.10	
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	288,000.00	94.63	272,541.86	40,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	24,000.00	24,000.00	24,361.24	24,090.31	24,090.31	
- ค่าใช้สอย	0.00		2,703,999.07	214,120.40	228,622.60	218,488.00	219,710.80	221,178.06	220,617.20	225,165.25	229,714.40	232,158.00	232,158.00	232,158.00	229,908.36	
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00		367,047.70	129,552.30	0.00		174,500.00	0.00	0.00					
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00				0.00									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	98.49	17,069,830.00		82,000.00	0.00	0.00		999,000.00	6,091,790.00	2,926,040.00		4,975,500.00	1,995,500.00		0.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	98.69	5,200,940.00			0.00	0.00		0.00				900,940.00			4,300,000.00
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา			11,634,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00		3,424,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00			

ผลการดำเนินงานงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนกันยายน 2568 (ไตรมาสที่ 4)

ประเภท	ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้ว เสร็จ กำหนด ราคากลาง	วันที่ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคา รอลงนามใน สัญญา	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	ผลิตหรือ นำเข้าจาก ต่างประเทศ	วันที่ ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จ ตามสัญญา	วันที่ วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้า ของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
			รวม		22,602,000.00													17,970,770.00	4,631,230.00	
		ครุภัณฑ์	ผลงานการให้บริการวิชาการ																0	
ครุภัณฑ์	1	76815012	กล้องจุลทรรศน์สโคปพร้อมระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่	3.12.2567	C8/2568(EN)	บจก.เดอะ โซเน็กซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,100	3.03.2568	03.04.2568	597,100	2,900	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรายงานผล เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68 (บริษัทส่งมอบล่าช้า 17 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 20,301.40 บาท
ครุภัณฑ์	2	76815013	เครื่องไมโครเพดรีดเดอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	3.12.2567	C9/2568(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.04.2568	08.05.2568	299,600	400	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	3	76815002	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และ ปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C22/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	997,240	31.05.2568	08.05.2568	997,240	152,760	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	4	76815003	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027	27.01.2568	วิธี E-bidding	ใช่	24.02.2568	C24/2568(EN)	บริษัท คิว-ซี โซลูชันส์ จำกัด	1,995,500	24.06.2568	18.08.2025	1,995,500	4,500	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
		สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	5	76815004	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบล แม่ทะ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	970,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่	26.05.2568	C29/2568(EN)	บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	900,940	25.07.2568	29.07.2568	900,940	69,060	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	6	76815014	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่ทะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่	05.09.2568	C36/2568(EN)	บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2,600,000	03.01.2569			2,600,000	รอส่งสินค้า
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	7	76815005	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่ทะ อำเภอสบ ปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00		28.01.2568	19.02.2568	30.05.2568	วิธีคัดเลือก	ไม่ใช่	24.06.2568	C33/2568(EN)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัย พานิชลำปาง	1,700,000	22.10.2568			1,700,000	รอส่งสินค้า
		ครุภัณฑ์	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
ครุภัณฑ์	8	76815001	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C23/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	631,300	31.05.2568	08.05.2568	631,300	68,700	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	9	76815011	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	20.01.2568	C19/2568(EN)	บจก.เอสอีโอ เมดิคัล (มหาชน)	997,900	20.05.2568	22.05.2568	997,900	2,100	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	10	76815007	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิคัล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	11	76815008	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	17.01.2568	C18/2568(EN)	บจก.โคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น	4,975,500	16.06.2568	02.07.2568	4,975,500	24,500	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	12	76815006	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอลโซซิเอตส์	1,997,690	26.04.2598	23.04.2568	1,997,690	2,310	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	13	76815009	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอลโซซิเอตส์	999,000	2.03.2568	10.03.2568	999,000	1,000	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์	14	76815010	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตราโมติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บุญไทยแลนด์ จำกัด	3,497,000	25.03.2568	02.04.2568	3,497,000	3,000	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	เพิ่มเติมกลางปี	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง											อื่นๆ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	0.00	36,372,400.00	84.98	30,908,411.86	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	2,177,492.51	5,611,531.38	2,718,530.65	1,683,901.01	1,220,952.17	4,391,864.47	1,879,651.84	2,067,971.14	4,440,861.44	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	0.00	32,530,800.00	94.00	30,579,951.86	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	2,156,492.51	5,596,531.38	2,676,200.65	1,683,691.01	1,032,232.17	4,386,864.47	1,059,673.84	2,062,971.14	5,258,339.44	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	0.00	19,115,400.00	68.85	13,160,882.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00	81,135.00	111,780.00	4,149,580.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00		19,115,400.00	68.85	13,160,882.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00	81,135.00	111,780.00	4,149,580.00	
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รายได้จัดการศึกษาอื่น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	0.00	11,724,400.00	87.23	10,227,747.28	688,201.90	360,396.75	477,595.00	988,616.25	1,155,361.81	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10	421,250.00	1,407,980.97	639,551.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00		7,457,500.00	113.67	8,476,832.88	427,003.90	306,624.75	477,595.00	988,616.25	540,945.00	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10	421,250.00	619,733.13	606,271.25	
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00		4,266,900.00	41.03	1,750,914.40	261,198.00	53,772.00	0.00	0.00	614,416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,247.84	33,279.75	
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00		360,000.00	288.42	1,038,296.29	203,136.22	3,418.70	24,082.25	246,512.44	-7,248.96	105,014.06	206,814.15	26,725.08	547.38	225,459.15	2,429.73	1,406.09	
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00		1,120,000.00	281.45	3,152,248.59	287,575.33	159,991.79	160,661.83	193,161.79	180,661.79	194,595.79	223,395.79	158,295.79	837,415.79	196,679.79	375,799.79	184,013.32	
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00		61,000.00	22.25	13,574.60	2,546.60	0.00	1,140.00	4,325.00	2,635.00	935.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	685.00	
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	0.00	150,000.00	1,991.47	2,987,202.52	141,704.03	93,023.77	56,444.41	394,008.03	1,005,918.74	204,355.30	215,984.16	131,214.30	161,315.20	135,149.90	164,980.65	283,104.03	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00		150,000.00	921.12	1,381,674.16	95,996.40	90,923.77	34,197.55	374,612.23	77,690.58	67,479.40	134,820.76	80,614.10	123,274.20	95,862.76	90,227.49	115,974.92	
รายได้อื่น			0.00	0.00	1,605,528.36	45,707.63	2,100.00	22,246.86	19,395.80	928,228.16	136,875.90	81,163.40	50,600.20	38,041.00	39,287.14	74,753.16	167,129.11	
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	42,330.00	210.00	188,720.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	#REF!
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00		600,000.00	23.95	143,700.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	41,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร			0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กำไรจากการรีไทร์ราคาสินค้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. รายได้สะสม	3,241,600.00		3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,978.00	0.00	-819,978.00	
หมายเหตุ รายได้สะสม หมายถึง คณะใช้รายได้สะสมนำมาใช้จ่าย																		

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	32,289,253.68	88.77	10,076,420.00	27.70

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน :	1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
-----------	--------------------------------------

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	36,372,400.00	88.77	32,289,253.68	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	2,026,235.55	2,088,669.71	1,648,028.21	1,717,281.35	2,584,147.05	1,110,953.13	3,118,818.87	3,490,972.95	1,919,016.19	9,106,458.77
1. งบบุคลากร	1,887,500.00	89.98	1,698,424.76	133,365.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	195,961.43	133,630.00	137,423.33	139,590.00	139,590.00	139,590.00	139,590.00	139,590.00	0.00
- เงินเดือน	120,000.00	93.88	112,654.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,821.43	5,000.00	7,833.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00	100.81	727,320.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00	82.07	858,450.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	126,010.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00
2. งบดำเนินงาน	23,937,900.00	66.00	15,798,080.84	249,418.00	913,408.17	1,175,090.96	1,389,769.92	1,089,814.28	1,228,820.71	1,321,690.02	1,189,340.05	941,678.13	1,696,842.87	1,142,175.95	915,964.19	2,544,067.59
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00	30.74	2,070,461.00	125,338.00	225,099.00	208,711.00	183,625.00	80,685.00	177,223.00	218,909.00	122,382.00	233,641.51	131,135.00	36,661.49	110,530.00	216,521.00
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00	83.32	9,195,480.67	104,659.00	555,129.73	685,497.82	720,670.88	650,646.74	623,405.98	950,793.43	679,060.36	414,459.83	977,890.15	654,582.27	603,745.29	1,574,939.19
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00	77.70	1,401,145.82	19,421.00	114,560.21	107,833.60	111,367.60	143,686.57	117,475.14	77,337.05	97,094.03	159,091.90	86,901.85	103,695.72	81,821.52	180,859.63
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00	71.77	3,130,993.35	0.00	18,619.23	173,048.54	374,106.44	214,795.97	310,716.59	74,650.54	290,803.66	134,484.89	500,915.87	347,236.47	119,867.38	571,747.77
3. งบลงทุน	917,400.00	1,039.07	9,532,416.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00	0.00	362,730.00	0.00	880,220.00	1,743,230.00	26,108.00	6,003,010.17
- ครุภัณฑ์	917,400.00	192.85	1,769,196.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00		362,730.00	0.00	617,000.00	243,230.00	26,108.00	3,010.17
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	7,763,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	263,220.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	9,352,200.00	56.25	5,260,331.38	98,602.50	174,903.73	374,440.94	341,538.70	555,244.00	270,383.50	258,168.00	892,487.00	29,685.00	402,166.00	465,977.00	837,354.00	559,381.01
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00	39.99	1,111,620.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	134,600.00	58,940.00	96,040.00	174,000.00	73,000.00	12,500.00	49,000.00	47,500.00	358,030.00	55,800.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00	63.12	4,148,711.38	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	353,166.00	418,477.00	479,324.00	503,581.01
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,148,711.38	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	353,166.00	418,477.00	479,324.00	503,581.01
- ค่าตอบแทน			1,993,870.52	480.00	103,000.00	52,867.95	117,365.57	442,302.00	122,715.00	61,336.00	270,571.00	0.00	183,429.00	164,877.00	309,257.00	165,670.00
- ค่าใช้สอย			1,564,944.45	68,646.50	27,303.13	268,144.18	55,819.13	43,492.00	32,500.00	13,402.00	495,937.00	11,300.00	155,638.00	139,995.00	26,208.00	226,559.51
- ค่าวัสดุ			585,944.41	2,976.00	37,300.60	35,018.81	33,754.00	10,510.00	19,128.50	9,430.00	52,979.00	5,885.00	10,147.00	113,605.00	143,859.00	111,351.50
- ค่าสาธารณูปโภค			3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	1,086,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการดำเนินงานงบประมาณลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนกันยายน 2568 (ไตรมาสที่ 4)

แผนงบลลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
917,400.00	3,505,733.53	382.14	9,484,463.20	1,033.84

ประเภท	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	วงเงิน งบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรีดออน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	29/11/2567	90,000.00	3/1/68	90,000.00	6,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	159.40	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรีดออน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	29/11/2567	157,650.00	3/1/68	157,650.00	8,550.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับบินควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	11/12/2567	8,600.00	10.01.2568	8,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00					43,200.00	ยกเลิก เนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้น 30% ทำให้มีงบไม่เพียงพอจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	12.12.2567	20,972.00	10.01.2568	20,972.00	28.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00					25,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
ครุภัณฑ์ (G600)	76815025(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00					15,000.00	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้รับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815018	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00					10,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815027(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	20/01/2568	362,730.00	30/4/68	362,730.00	137,270.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815017	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00					7,500.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815026(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	21,600.00	21/11/2567	21,600.00	27/12/67	21,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	697,000.00	20/3/2568	617,000.00	18/7/68	617,000.00	80,000.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815031	เครื่องฉีดยาแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	14,000.00	13/11/2567	13,350.00	13/12/67	8,590.00	5,410.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815032	พัดลมโคจร 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	27,720.00	13/11/2567	27,720.00	13/12/67	27,720.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	12,800.00	21/11/2567	12,305.00	13/12/67	10,729.83	2,070.17	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815034	มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	50,000.00	21/11/2567	34,500.00	13/12/67	34,500.00	15,500.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	21/11/2567	15,022.80	13/12/67	15,022.80	20,977.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU inverter 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	151,600.00	16.07.2568	148,000.00	8/8/1968	148,000.00	3,600.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815037	เครื่องโน้ตบุ๊กใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	63,000.00	21/11/2567	62,060.00	15/1/68	62,060.00	940.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	40,700.00	11.12.2567	37,439.30	28.02.2568	37,439.30	3,260.70	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815040	จอภาพคอมพิวเตอร์	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าครุภัณฑ์	15,793.20	25/2/2568	19,194.00	4/3/68	15,194.00	599.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815041	ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารฯ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	7,875,000.00	2/4/2568	7,500,000.00	29.10.2568	1,500,000.00	6,375,000.00	บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 31 ก.ค. 68 หน่วยพิสูจน์วางเบิกไปที่หน่วยการเงินวันที่ 19 สิงหาคม 2568 - งวดที่ 2 ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ประมาณวันที่ 3 ตุลาคม 2568 - งวดที่ 3 ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2568
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815042	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม อำเภอสนับปร้า จังหวัดลำปาง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าใช้สอย	263,220.00	27.03.2568	263,220.00	25.06.2568	263,220.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815044	งานติดตั้งไม้กั้นลานจอดรถ อาคาร 4 จำนวน 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	95,230.00	23.06.2568	95,230.00	19/8/68	95,230.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815045	ปั๊มชัก จำนวน 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดอุดหนุน-โอนในกองทุน 10101004 โครงการ Low carbon faculty	2,600.00	26.06.2568	2,600.00	31.07.2568	2,435.00	165.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

รายงานการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568

รวม โครงการ	แผน งบประมาณ	ผลใช้รวม ผูกพัน	ร้อยละ
29	6,572,400	3,645,130	55.46%

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ (ณ เดือน นั้นๆ)	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	รวมทั้งสิ้น		9,352,200	50.86	4,756,750	98,603	174,904	374,441	341,539	555,244	270,384	258,168	892,487	29,685	402,166	465,977	837,354	55,800				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		2,779,800	39.989	1,111,620	26,500	7,300	18,410	134,600	58,940	96,040	174,000	73,000	12,500	49,000	47,500	358,030	55,800				
	เงินอุดหนุนที่พนักงานศึกษาออกภาคสนาม		117,800	0.00	0																	
	ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร		2,337,000	38.69	904,100	25,500	6,300	15,300	104,000	6,300	77,500	174,000	73,000	1,000	41,000	47,500	292,700	40,000				
	ทุนวิจัย Seed Grant		325,000	0.00	0																	
	อุดหนุนดำเนินงาน			0.00	5,110	1,000	1,000	1,110										2,000				
	เงินอุดหนุนอื่น			0.00	155,980			2,000	30,600	52,640	18,540			11,500	8,000		18,900	13,800				
	งบเงินอุดหนุนค่ารักษาระหว่างกัน			0.00	46,430												46,430					
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ		6,572,400	55.46	3,645,130	72,103	167,604	356,031	206,939	496,304	174,344	84,168	819,487	17,185	353,166	418,477	479,324	0				
1	โครงการ Safety Workplace		50,000	23.90	11,952	0	0	0	0	7,557	0	0	4,395	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ ในระดับ ดีเด่น	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ ในระดับ ดีเด่น 2. ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงาน จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.68 เวลา 08.30-16.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน (เป้าหมาย 30 คน) ระดับความพึงพอใจ ดีมาก (เฉลี่ย4.63) 2.2 มีกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.68 เวลา 08.30-6.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน (เป้าหมาย 40 คน) ระดับความพึงพอใจ ดีมาก (เฉลี่ย 4.57)	ผ่านการประเมิน MU Safety Standard ระดับ Excellent	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0														จากกรมแรงงาน				
	งบดำเนินงาน			11,952	0	0	0	0	7,557	0	0	4,395	0	0	0	0	0	กระทรวงแรงงาน				
	- ค่าตอบแทน			10,700					6,500			4,200						แห่งชาติ				
	- ค่าใช้สอย			21,252					1,057			195					20,000					
	- ค่าวัสดุ			0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เท่ากับ 0				
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
2	โครงการ EN CSR พัฒนทักษะด้านสิ่งแวดล้อม		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินโครงการ			
3	โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนแผนนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามผลการทบทวน จำนวน 4 แผน	1. จำนวนนโยบายที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารร้อยละ 87.20	ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			480	480																	
	- ค่าใช้สอย			42,222	42,222																	
	- ค่าวัสดุ			2,000													2,000					
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		65,000		0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด					
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
4	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		210,200	18.06	37,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,019	18,951	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการร้อยละ 90				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			37,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,019	18,951							
	- ค่าตอบแทน			18,951												18,951							
	- ค่าใช้สอย			18,124											18,124								
	- ค่าวัสดุ			895											895		0						
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	งบเงินอุดหนุน		210,200		0																		
5	โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินงานโครงการ				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
6	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills		315,000	74.30	234,036	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	450	62,554	29,788	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1.1.2 กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากร และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ” จัดเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 51 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 89.77 1.8 กิจกรรม “ความรู้พื้นฐาน AI : Artificial Intelligence กับ การศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้” จัดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.35 1.3 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ระดับส่วนงาน (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.18 1.4 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 1.12 เปิดลานอ่านหนังสือได้รู้ ปีการศึกษา 2567 (จัด 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.28 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.77 1.8 กิจกรรม “ความรู้พื้นฐาน AI : Artificial Intelligence กับ การศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้” นศ.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.35			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			234,036	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	450	62,554	29,788							
	- ค่าตอบแทน			10,440					1,200								9,240						
	- ค่าใช้สอย			174,900	25,300		51,150	3,876	25,541						48,983	16,000	4,050						
	- ค่าวัสดุ			70,360	2,976	1,495	14,800	1,215	2,691	11,000				450	13,571	13,788	8,374						
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน		315,000		0																		
	งบรายจ่ายอื่น				0																		

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด					
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
7	โครงการพัฒนานักศึกษา		50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			10,200		5,400	4,800																
	- ค่าใช้สอย			0																			
	- ค่าวัสดุ			0																			
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	งบเงินอุดหนุน		50,000	0																			
8	โครงการพัฒนาบุคลากร		60,000	92.99	55,792	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	39,302	0	0	1. การจัดกิจกรรม 3 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน และตามระดับ ร้อยละ 60	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1. โครงการ AI Upskill for Envi Mahidol : เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วย AI หัวข้อ ความรู้พื้นฐานของ AI และ การใช้งาน Copilot & Gemini ในวันที่ 3 ธ.ค.67, 11 ธ.ค. 67, ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.53 และ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI การใช้งาน ChatGPT และ Claude ในวันที่ 9 ม.ค. 68 และ 15 ม.ค. 68 ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อพัฒนาระบบงานการทำงาน” เมื่อวันที่ 7 และ 28 พ.ค. 68 ผู้เข้าอบรมรวม 55 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 84.60 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.33 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 37 คน (เป้าหมาย 50 คน) ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.5 (คิดเป็นร้อยละ 90)	100%		
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			55,792	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	39,302	0							
	- ค่าตอบแทน			21,000								9,000			12,000								
	- ค่าใช้สอย			35,592				3,990				3,500			27,302		800						
	- ค่าวัสดุ			0																			
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																			
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
	งบเงินอุดหนุน		60,000	0																			
	งบรายจ่ายอื่น			0																			
9	โครงการวันสถาปนาคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 126 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 97	> 100%		
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																			
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			0																			
	- ค่าใช้สอย			41,800												41,800							
	- ค่าวัสดุ			3,000												3,000							
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	งบเงินอุดหนุน		50,000	0																			

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
10	โครงการ Big Cleaning Day		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
11	โครงการ MU-NU Spring Training Program		80,000	65.19	52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 8 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ภายใต้การแนะนำโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงานโดยระดมความเห็นของ	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				3,000								3,000								
	- ค่าใช้สอย				37,260								37,260								
	- ค่าวัสดุ				11,890							2,000	9,890								
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0													โครงการ 8 คน			
	งบรายจ่ายอื่น				0																
12	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	9.80	98,015	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	7,705	7,384				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23-24 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าอบรม 144 คน / ร้อยละความพึงพอใจ 96.6 2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้เข้าอบรม 108 คน /ร้อยละความพึงพอใจ 97.8 3.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีผู้เข้าอบรม 61 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 93.8 4.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชั้น ม.1 มีผู้เข้าอบรม 72 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 98.2 5.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชั้นม.4 มีผู้เข้าอบรม 71 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 96.47	> 100%	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				98,015	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	7,705	7,384				
	- ค่าตอบแทน				75,040			2,480	22,320		18,200						5,800				
	- ค่าใช้สอย				72,541			22,981		15,985						7,705	0				
	- ค่าวัสดุ				5,959		960										1,584				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
13	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม		100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ				
14	โครงการจัดการความรู้		10,000	64.87	6,487	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	687	1,000	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.จำนวนผลงานที่ส่ง	1. มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 4 ผลงาน (2567) (คิดเป็น ร้อยละ 57.14) 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดตั้งมหกรรมคุณภาพจำนวน 7 เรื่อง 2. บันทึกขุมความรู้ องค์กร 1 เล่ม 2. บันทึกขุมความรู้ องค์กร 1 เล่ม 3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80 4. จัดกิจกรรม “Special KM Flash Learning” เชิญชวนบุคลากรให้เข้าร่วมเรียนรู้คลิปีวิดีโอ และบทความต่าง ๆ ในระบบ Digital KM Masterclass (ไม่มีการประเมิน) 5. รวบรวมและจัดทำสื่อเผยแพร่บทความและคลิปีวิดีโอองค์ความรู้ในระบบ Digital KM Masterclass จำนวน 18 บทความ 6. ผลประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 86.96	การส่งผลงานนำเสนองานมหกรรมคุณภาพในปี 2567 มีร้อยละความสำเร็จที่ 57.14 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้มีร้อยละความสำเร็จที่ 100		
- ค่าจ้างชั่วคราว		0																				
งบดำเนินงาน			6,487	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	687	1,000	0							
- ค่าตอบแทน			4,000			4,000																
- ค่าใช้สอย			5,487									800	687	1,000		3,000						
- ค่าวัสดุ			0																			
- ค่าสาธารณูปโภค			0																			
งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- ครุภัณฑ์			0																			
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																			
งบเงินอุดหนุน		10,000	0																			
งบรายจ่ายอื่น			0																			
15	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโจามจุรี		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0																		
	- ค่าใช้สอย			0																		
	- ค่าวัสดุ			0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		3,000	0																		
	งบรายจ่ายอื่น			0																		

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
16	โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้าน สิ่งแวดล้อม		560,000	119.53	669,366	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	53,876	32,927	122,146	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนตัวอย่างที่ ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 1,064 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)	> 100%	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			669,366	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	53,876	32,927	122,146						
	- ค่าตอบแทน			658,830			18,388	20,376	7,571	93,115	25,186	212,245		53,876	32,927	85,146	110,000					
	- ค่าใช้สอย			10,500									10,500									
	- ค่าวัสดุ			110,036				30,709		4,494	6,955	24,993	5,885			37,000	0					
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		560,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
17	โครงการบริการโลหิต		7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
18	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000	31.31	219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2567 - จำนวนผู้เข้าอบรม 122 คน (ไทย 67 ต่างชาติ 55) - จำนวนเงินที่ได้รับ 523,349.90 -ร้อยละความพึงพอใจ 94.60	สำเร็จตามตัวชี้วัดร้อยละ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			6,870			6,000	870														
	- ค่าใช้สอย			251,205		13,400	160,605									77,200						
	- ค่าวัสดุ			86,593		34,846	3,438									48,309						
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0																	
19	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และ พาณิชย์		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
20	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	84.53	845,304	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	49,001	-837	30,148	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 89 2.หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 3.หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้เข้าร่วม 54 คน ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 95.17 4.การประเมินตัวกำหนดขีดค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ผู้เข้าร่วม 32 คน ร้อยละความพึงพอใจ 92.71 5.การประเมินการกักเก็บคาร์บอน และการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วม 47 ร้อยละความพึงพอใจ 93.50 6. โครงการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติ ด้าน Carbon Neutrality Campus ผู้เข้าร่วม 16 ร้อยละความพึงพอใจ 100 7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS มีผู้เข้าร่วม 37 คน ร้อยละความพึงพอใจ 93.84 8.หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วม 29 คน ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 9. ESG Materiality and Digital Innovation in Sustainable Supply Chains (1-2 ก.ย 2568) มีผู้เข้าร่วมอบรม 31คน ร้อยละความพึงพอใจ 92.38	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			845,304	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	49,001	-837	30,148						
	- ค่าตอบแทน			269,150				74,709	48,631	9,600	36,150	41,217		27,153		19,500	12,190					
	- ค่าใช้สอย			575,655		1,837		47,953	909	29,600	8,755	455,891		20,736	-837	9,848	963					
	- ค่าวัสดุ			14,812				1,412	7,819	2,034	475			1,112		800	1,161					
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
21	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ		1,500,000	36.22	543,232	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	189,385	256,807	93,860	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 2 โครงการ 1.โครงการอบรมนนานาชาติ หลักสูตร Natural Disasters Management วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2568 – ข้าราชการหรือนุคลากรของรัฐทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 30 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 92.00 2. โครงการอบรมนนานาชาติ หลักสูตร Food System: The Challenge to Changing the Global Environment วันที่ 8-23 กรกฎาคม 2568 – ข้าราชการหรือนุคลากรของรัฐทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 23 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 97.20	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			543,232	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	189,385	256,807	93,860						
	- ค่าตอบแทน			316,210										102,400	119,950	93,860						
	- ค่าใช้สอย			145,989										78,621	37,718		29,650					
	- ค่าวัสดุ			150,301									3,180	4,412	99,139		43,570					
	- ค่าสาธารณูปโภค			3,952										3,952								
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ครุภัณฑ์			0																		
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
22	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจ ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม		48,500	0.00	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0	0					
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบดำเนินงาน				0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			0				-909				909										
	- ค่าใช้สอย			982			909					-909					981					
	- ค่าวัสดุ			542				419		-419							542					
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบเงินอุดหนุน		48,500		0																	
23	โครงการพัฒนาคุณภาพ		15,000	61.97	9,295	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	360	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 80 2. ความเข้าใจของการ เข้าร่วม ร้อยละ 80 3. ระดับคะแนนตรวจ ประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น 1 band ทั้ง กระบวนการและ ผลลัพธ์ 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.80 2. ความเข้าใจของการเข้าร่วม ร้อยละ86.40 ครั้งที่ 3: อบรมเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86.38	การจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมย่อย ครั้งที่ 1: กิจกรรม Workshop เพื่อทำกระบวนการทำงานตาม พันธกิจ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 (ไม่มีประเมิน) ครั้งที่ 2 อบรมเรื่อง "การตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น 1 band ทั้ง กระบวนการและ ผลลัพธ์	100.00	- ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องการความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ การจัดตั้ง งบประมาณเพื่อ การพัฒนา คุณภาพในการ ปฏิบัติงาน
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			9,295	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	360						
	- ค่าตอบแทน			12,800		3,000				1,800						8,000						
	- ค่าใช้สอย			12,070	1,125	510				2,500					360	7,575						
	- ค่าวัสดุ			0																		
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ครุภัณฑ์			0																		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0																		
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
24	โครงการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ ESPReL		66,000	32.66	21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนห้องปฏิบัติการ ที่ยกระดับสู่ Peer Evaluation 3 ห้อง	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินระดับ Peer Evaluation 3 ห้อง	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0						
	- ค่าตอบแทน			0																		
	- ค่าใช้สอย			4,647							4,647											
	- ค่าวัสดุ			17,887			14,887			2,019							981					
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบเงินอุดหนุน		66,000		0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด				
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
25	โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025		139,000	61.89	86,032	0	11,556	9,394	0	0	400	0	14,916	0	49,766	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนใบรับรองที่ หน่วยงานได้รับการ รับรองมาตรฐาน คุณภาพ 1 ชิ้น	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			86,032	0	11,556	9,394	0	0	400	0	14,916	0	49,766	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0																		
	- ค่าใช้สอย			75,749		11,556	7,500			400				45,593			10,700					
	- ค่าวัสดุ			20,983			1,894					14,916		4,173			0					
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบเงินอุดหนุน		139,000		0																	
26	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านส่วนงาน		430,000	155.09	666,887	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0	0	0	0	0	176,687	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนงานบริการรับ ทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ	การดำเนินงาน 2 โครงการ 1.โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2.การจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ISO 45001: 2018 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			666,887	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0	0	0	0	0	176,687						
	- ค่าตอบแทน			576,200		94,600	17,200		378,400							86,000						
	- ค่าใช้สอย			0													0					
	- ค่าวัสดุ			90,687												90,687						
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบเงินอุดหนุน		430,000		0																	
27	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ตันทวีรุฬห์		26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย ละ 80	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 141 คน เป็นบุคลากรคณะ 97 คน นักศึกษา 44 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 92.26	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0																		
	งบดำเนินงาน			24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0																		
	- ค่าใช้สอย			25,001			24,999															
	- ค่าวัสดุ			0													0					
	- ค่าสาธารณูปโภค			0																		
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	งบเงินอุดหนุน		26,300		0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
28	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการ สวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน		10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา		10,500	95.25	10,001	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 50 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสติปัญฐานญาณสัมปันโน เมื่อวันที่ 8 ก.ค.68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ร้อยละความพึง พอใจร้อยละ 92.20 มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.61)	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				10,001	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				13,969								10,001			3,968					
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
งบเงินอุดหนุน		10,500		0																	